

## สรุปผลการดำเนินการงานก่อสร้าง

วันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๐

ระยะเวลาก่อสร้าง	๒,๓๘๒ วัน
ระยะเวลาทำงาน	๑,๘๙๐ วัน
ระยะเวลาดังเหลือ	๔๙๒ วัน
แผนงานสะสมที่ตั้งไว้	๕๐.๘๖ เปอร์เซ็นต์
ผลงานสะสมที่ทำได้	๕๐.๔๙ เปอร์เซ็นต์
ผลงานช้ากว่าแผน	- เปอร์เซ็นต์

ที่มา : [https://www.parliament.go.th/ewtadmin/ewt/parliament\\_parcy/main.php?filename=newsapa\\_home](https://www.parliament.go.th/ewtadmin/ewt/parliament_parcy/main.php?filename=newsapa_home)

### Summary of the Construction Progress

As of 10 August, 2018

Construction Period	2,382 Days
Work Period	1,890 Days
Remaining Period	492 Days
Planned Work	50.86 %
Current Work	50.49 %
Construction Delay	- %



-----