



สรุปผลการดำเนินงานก่อสร้าง

ณ วันที่ 6 มีนาคม 2563

ระยะเวลาก่อสร้าง	2764	วัน
ระยะเวลาทำงาน	2464	วัน
ระยะเวลาดังเหลือ	300	
แผนงานสะสมที่ตั้งไว้	77.11	%
ผลงานสะสมที่ทำได้	76.76	%
ผลงานช้ากว่าแผน	-	%

Summary of the Construction Progress

As of 6 March 2020

Construction Period	2764 Days
Work Period	2464 Days
Remaining Period	300 Days
Planned Work	77.11 %
Current Work	76.76 %
Construction Delay	- %



โครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ พร้อมอาคารประกอบ



โครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ พร้อมอาคารประกอบ



