

รายงานการปรับปรุงการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

ปัญหาและอุปสรรค/งานไม่แล้วเสร็จตามแผน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙	แนวทางแก้ไขปัญหา/วิธีการปรับปรุง	สิ่งที่ปรับปรุง
๑. ความล่าช้าของการเบิกจ่ายงบประมาณ	๑. พัฒนาประสิทธิภาพการจัดซื้อจัดจ้าง	๑. ดำเนินการประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดหาพัสดุประจำปี
	๒. จัดทำมาตรการเร่งรัดการจัดซื้อจัดจ้าง	๒. กำหนดให้หน่วยงานจัดทำแผนขั้นตอนการปฏิบัติงานและระยะเวลา
	๓. เพิ่มทักษะและประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรงานพัสดุ	๓. ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างงบประมาณ
		๔. ประชุมรายงานผลความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างงบประมาณของหน่วยงานทุกเดือน ผ่านคณะอนุกรรมการเร่งรัดติดตาม ประเมินผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
๒. โครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่	๑. เร่งรัดติดตามความก้าวหน้างานก่อสร้าง	๑. แจกหนังสือเร่งรัดการก่อสร้าง
		๒. เชิญผู้รับจ้างประชุมพูดคุย
		๓. ให้ผู้รับจ้างจัดทำแผนก่อสร้างส่วนที่เหลือ