
Summary of the Construction Progress 

As of 30 March, 2018 

 

Construction Period 2,382 Days 

Work Period 1,757 Days 

Remaining Period 625 Days 

Planned Work 46.13 % 

Current Work  46.55 % 

Construction Delay     - % 

 

 
 
 
Source: The New Parliament Construction Project 
(https://www.parliament.go.th/ewtadmin/ewt/parliament_parcy/main.php?filename=newsapa
_home)    
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ณ วันที่ 30 มีนาคม 2561 
 

ระยะเวลาก่อสร้าง 2382 วัน 
 

ระยะเวลาท างาน 1757 วัน 
 

ระยะเวลาคงเหลือ 625 วัน 
 

แผนงานสะสมที่ตั้งไว้ 46.13 % 
 

ผลงานสะสมที่ท าได้ 46.55 % 
 

ผลงานช้ากว่าแผน - % 
 

 

 


