
ผลงานโดยรวมทั้งโครงการ คิดเป็น ๕๐.๔๙ เปอร์เซ็นต ์

วันพฤหัสบดีที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๐ น. ประชุมคณะกรรมการตรวจการจ้างโครงการ
ก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ พร้อมอาคารประกอบ ครั้งที่ ๒๗/๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมหมายเลข ๑๐๑ ชั้น ๒ 
ส านักงานสนามเกียกกาย โดยมี นายสุชาติ โรจน์ทองค า รองเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ในฐานะประธาน
คณะกรรมการฯ เป็นประธานการประชุมในครั้งนี้ ที่ประชุมรับทราบสรุปความก้าวหน้าของโครงการฯ ณ วันที่ 
๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๑ ผลงานโดยรวมทั้งโครงการ คิดเป็น ๕๐.๔๙ เปอร์เซ็นต ์

 

The Overall Construction Progress is 50.49% 

On Thursday 16 August 2018, at 09.30 hrs., Meeting Room No.101, 2nd floor of Kiak Kai 
Office Mr. Suchart Rojthongkhum, Deputy Secretary–General of the House of Representatives 
chaired the 27th meeting of the Commission on Procurement Audit of the New Parliament 
Construction with Components (27/2018) to acknowledge the summary of construction progress 
on 10 August 2018. At present, the overall construction progress is 50.49% 
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