
Summary of the Construction Progress  
As of 26 October, 2018 

 
Construction Period        2,382  Days  
Work Period         1,967  Days 
Remaining Period           415  Days  
Planned Work            55.78 %  
Current Work            53.76 %  
Construction Delay                 - % 
 
 
 

 

 

ณ วนัที ่26 ตลุาคม 2561 
 

ระยะเวลากอ่สรา้ง 2382 วนั 

 

ระยะเวลาท างาน 1967 วนั 

 

ระยะเวลาคงเหลอื 415 วนั 

 

แผนงานสะสมทีต่ ัง้ไว ้ 55.78 % 

 

ผลงานสะสมทีท่ าได ้ 53.76 % 

 

ผลงานชา้กวา่แผน - % 

 

 
Source: Thai Parliament website (https://www.parliament.go.th). 
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Source: The Official Facebook Page on the New Parliament Construction Project 

 

Photo: New Parlismentary Construction Project view from Chao Phraya riverside 

 


