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การเปรียบเทียบความประสิทธิภาพและความคุ้มค่า (Efficiency and Cost Effectiveness) ในการจัดหาพัสดุ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  

-------------------------- 
  

ตามที่ ส า นั ก ง าน เ ล ข า ธิ ก า ร สภ าผู้ แ ทน ร าษฎ ร  ไ ด้ ส่ ง แ ผนปฏิ บั ติ ก า ร จั ด ซื้ อ จั ด จ้ า ง  ปี ง บป ระม าณ  2 559  ส่ ง ใ ห้ ส า นั ก ง าน กา ร ต ร ว จ เ งิ น แ ผ่ น ดิ น 
ตั้งแต่ วันที่ 31 ตุลาคม 2558 ในการนี้ เมื่อสิ้นสุดการด าเนินงานปีงบประมาณ 2559 (ไตรมาสที่ 1) ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรได้วิเคราะห์ความคุ้มค่า ประสิทธิภาพกับ 
ผลการจัดหาพัสดุ โดยค านึงถึงหลัก 3E’s ได้แก่ หลักความประหยัด (Economy) หลักประสิทธิภาพ (Efficiency) และหลักประสิทธิผล (Effectiveness) มีรายละเอียด ดังนี้ 
 
ตาราง 1 เปรียบเทียบความคุ้มค่า/ประสิทธิภาพกับผลการจัดหาพัสดุ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
 
 

ล าดับ รายการ แผนปฏิบัติการ ผลการจัดหา แผนการจ่ายเงิน หลักเกณฑ ์
ในการจัดหา 

ประหยัด 
(บาท)/ 
ร้อยละ 

ช่วงเวลาที่
คาดว่าจะ
ประกาศ

สอบราคา/
ประกวดราคา 

ช่วงเวลาที่
คาดว่าจะ
ลงนามใน
สัญญา 

ช่วงเวลาที่
คาดว่าจะส่ง
มอบ 

ประกาศ
สอบ
ราคา/

ประกวด
ราคา 

ช่วงเวลาที่
ลงนามใน
สัญญา 

ช่วงเวลาที่
ส่งมอบ 

งบประมาณ 

ที่ได้รับ 
(บาท)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

งบประมาณ 

ที่จ่ายจริง 
(บาท) 

1 โครงการจดัหาและ
ปรับปรุงระบบเครือข่าย
คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์
ต่อพ่วงทดแทนระบบท่ี
เสื่อมสภาพ 

ตุลาคม 
2558 

ธันวาคม 
2558 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 1,500,000 อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

- มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
ตามข้อก าหนดของส านักงานฯ 
- ราคาที่เสนอต่ าสุด 
 

 

2 ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร ์ ตุลาคม 
2558 

ธันวาคม 
2558 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 991,900.0 - - มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
ตามข้อก าหนดของส านักงานฯ 
- ราคาที่เสนอต่ าสุด 
 
 
 

ขอส่งคืน
งบประมาณ 
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ล าดับ รายการ แผนปฏิบัติการ ผลการจัดหา แผนการจ่ายเงิน หลักเกณฑ ์
ในการจัดหา 

ประหยัด 
(บาท)/ 
ร้อยละ 

ช่วงเวลาที่
คาดว่าจะ
ประกาศ

สอบราคา/
ประกวดราคา 

ช่วงเวลาที่
คาดว่าจะ
ลงนามใน
สัญญา 

ช่วงเวลาที่
คาดว่าจะส่ง
มอบ 

ประกาศ
สอบ
ราคา/

ประกวด
ราคา 

ช่วงเวลาที่
ลงนามใน
สัญญา 

ช่วงเวลาที่
ส่งมอบ 

งบประมาณ 

ที่ได้รับ 
(บาท)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

งบประมาณ 

ที่จ่ายจริง 
(บาท) 

3 โครงการจดัซื้อครภุัณฑ ์
(เครื่องปรับอากาศ) 

ตุลาคม 
2558 

ธันวาคม 
2558 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 570,000 462,215.0 - มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
ตามข้อก าหนดของส านักงานฯ 
- ราคาที่เสนอต่ าสุด 
 

จ านวน 
109,785 บาท 
คิดเป็น 
ร้อยละ 25.01 

4 โครงการจดัซื้อครภุัณฑ ์
(เครื่องโทรสาร) 

ตุลาคม 
2558 

พฤศจิกายน 
2558 

ไตรมาส 1 ตุลาคม 
2558 

ตุลาคม  
2558 

พฤศจิกายน 
2559 

144,000 58,903.50 - มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
ตามข้อก าหนดของส านักงานฯ 
- ราคาที่เสนอต่ าสุด 
 

จ านวน 
81,096.50 
บาท/ร้อยละ 
56.31 
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ตาราง  2 สรุปผลการวิเคราะห์ความคุ้มค่าในการด าเนินงานตาม หลัก 3 E 
  
ล าดับ รายการ หลักความประหยัด (Economy) 

 
หลักประสิทธภิาพ (Efficiency) หลักประสิทธิผล (Effectiveness) 

1 โครงการจดัหาและปรับปรุงระบบเครือข่าย
คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงทดแทนระบบ
ที่เสื่อมสภาพ 

ยังไม่ได้ด าเนินการ การด าเนินการแล้วเสร็ จล่ าช้ากว่าที่ ก าหนดไว้ 
ตามแผนปฏิบัตกิารจัดซื้อจดัจา้งของส านักงานฯ คาดว่า
จะสามารถด าเนินการแล้วเสร็จในปีงบประมาณ 2560 
 

ผลการด าเนินงานยังไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ และ
เป้าหมายที่ก าหนดไว้  

2 ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร ์ ไม่สามารถด าเนินการจัดซื้อครุภัณฑ์
ค อ ม พิ ว เ ต อ ร์ ไ ด้ ภ า ย ใ น ว ง เ งิ น
งบประมาณที่ได้รับจัดสรร จึงได้ส่งคืน
งบประมาณ 991,900 บาท 

การด าเนินการไม่เป็นไปตามแผนปฏิบัติการฯ ที่ก าหนด
ไว ้

ผลการด าเนินงานไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ และ
เป้าหมายที่ก าหนดไว้  

3 โครงการจดัซื้อครภุัณฑ ์
(เครื่องปรับอากาศ) 

ด าเนินการแล้วเสร็จ 
สามารถประหยัดงบประมาณได้  
จ านวน 109,785 บาท คิดเป็น 
ร้อยละ 25.01 

การด าเนินการล่าช้ากว่าที่ก าหนดไว้ตามแผนปฏบิัติการ
จัดซื้อจัดจ้างของส านักงานฯ โดยด าเนินการแล้วเสร็จ
ในไตรมาสที่ 3 ปีงบประมาณ 2559  

ผลการด าเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์ และ
เป้าหมายที่ก าหนดไว้  

4 โครงการจดัซื้อครภุัณฑ ์
(เครื่องโทรสาร) 

ด าเนินการแล้วเสร็จ 
สามารถประหยัดงบประมาณได้  
จ านวน 81,096.50 บาท คิดเป็น 
ร้อยละ 56.31 

การด าเนินการแล้วเสร็ จล่ าช้ากว่าที่ ก าหนดไว้ 
ตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างของส านักงานฯ 
เนื่องจากประกวดราคาแล้ว แต่ไม่เป็นไปตามกรอบ
วงเงินประมาณ จึงมีการปรับแผนและด าเนินการแล้ว
เสร็จในไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ 2559  
 

ผลการด าเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์ และ
เป้าหมายที่ก าหนดไว้  

 


