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ความคืบหน้าการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่
 
 
วันอังคารที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๕๕ เวลา ๑๔.๓๐ นาฬิกา ณ ห้องประชุมคณะกรรมาธิการหมายเลข ๓๖๐๑  อาคารรัฐสภา ๓  นายสมศักดิ์  เกียรติสุรนนท์ ประธานรัฐสภา ในฐานะประธานคณะกรรมการอำนวยการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่   แถลงข่าวภายหลังเสร็จสิ้นการประชุมฯ  โดยได้กล่าวว่าประธานฯ ได้มีคำสั่งยกเลิกคณะกรรมการอำนวยการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่เดิม  และได้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดใหม่จำนวน ๒ คณะขึ้นมาดำเนินการ ได้แก่ คณะกรรมการอำนวยการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่  ซึ่งมี นายสมศักดิ์  เกียรติสุรนนท์  ประธานรัฐสภา เป็นประธาน  และ คณะกรรมการให้คำปรึกษาและประสานงานในการกำกับดูแลโครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่              ซึ่งมี นายนิคม  ไวยรัชพานิช  รองประธานวุฒิสภา คนที่หนึ่ง เป็นประธานฯ  ทั้งนี้ในการประชุมครั้งก่อน ๆ           ได้เคยมีการเสนอขอให้ขยายเวลาการก่อสร้างจาก ๙๐๐ วัน เป็น ๑,๒๐๐ วัน ซึ่งใช้งบประมาณน้อยกว่าคือ ๑๑,๔๖๒ ล้านบาท  แต่เพื่อให้การก่อสร้างเป็นไปด้วยความรวดเร็วและเหมาะสม  ที่ประชุมจึงมีมติให้ใช้ระยะเวลาในการดำเนินการก่อสร้างจำนวน ๙๐๐ วัน  ด้วยงบประมาณจำนวน ๑๒,๒๘๗ ล้านบาท                  โดยแม้จะต้องใช้งบประมาณเพิ่มขึ้นจำนวน ๘๒๕ ล้านบาท  แต่ก็เป็นจำนวนที่ไม่เกินร้อยละ ๕ ของงบประมาณ  ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้มีมติแล้วว่าหากหัวหน้าส่วนราชการต้องการดำเนินการในส่วนงบประมาณที่ตั้งไว้ไม่เกินร้อยละ ๕  ก็สามารถดำเนินการได้โดยไม่ต้องขอมติจากคณะรัฐมนตรีอีก  นอกจากนี้ที่ประชุมยังมีมติให้ประกาศหาผู้รับเหมาเพิ่มขึ้นหากสามารถทำได้โดยใช้ TOR เดิม  เนื่องจากต้องการให้มีการแข่งขันมากขึ้นและเพื่อไม่ให้เกิดข้อครหาในเรื่องของผลประโยชน์  ทั้งนี้จะใช้สถานที่เดิมในการก่อสร้างคือสถานที่เกียกกาย


อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการให้คำปรึกษาและประสานงานในการกำกับดูแลโครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่  ที่มี นายนิคม  ไวยรัชพานิช  รองประธานวุฒิสภา คนที่หนึ่ง เป็นประธานฯ จะมีการประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๕ ในวันพฤหัสบดีที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๕๕ เวลา                    ๑๔.๐๐ นาฬิกา ณ ห้องประชุมคณะกรรมาธิการหมายเลข ๓๐๑ อาคารรัฐสภา ๒
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