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สถานที่ก่อสร้างรัฐสภาใหม่
วันอังคารที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๕๕ เวลา ๑๓.๓๐ นาฬิกา ณ ห้องประชุมคณะกรรมาธิการหมายเลข ๓๖๐๑  ชั้น ๖ อาคารรัฐสภา ๓ นายสมศักดิ์ เกียรติสุรนนท์ ประธานรัฐสภาและประธาน         สภาผู้แทนราษฎร เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการอำนวยการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่      แถลงถึงมติที่ประชุมฯ ว่า การก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ยังคงอยู่ที่เกียกกาย เช่นเดิม เพราะไม่มีเหตุผล      ที่เพียงพอที่จะย้ายไปสร้างที่อื่น ใช้ระยะเวลาการก่อสร้าง ๙๐๐ วัน ในวงเงินงบประมาณ ๑๒,๒๘๗ ล้านบาท และจะประกาศหารับผู้รับเหมาเพิ่มขึ้นโดยใช้ต้อตกลงเดิม เพื่อให้มีการแข่งขันมากขึ้นและไม่ให้มีข้อครหา      ในเรื่องผลประโยชน์ด้วย ในการนี้ นายนิคม ไวยรัชพานิช รองประธานวุฒิสภา คนที่หนึ่ง นายพิทูร พุ่มหิรัญ เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร นางนรรัตน์ พิมเสน เลขาธิการวุฒิสภา นายสุวิจักษณ์ นาควัชระชัย               รองเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร รวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมด้วย
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