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พิจารณาติดตามความคืบหน้าการก่อสร้างอาคารรัฐสภาใหม่
วันพฤหัสบดีที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ เวลา ๑๓.๓๐ นาฬิกา ณ ห้องรับรอง ๑-๒ ชั้น ๓  อาคารรัฐสภา ๒  นายนิคม  ไวยรัชพานิช  ประธานวุฒิสภา เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการ         ให้คำปรึกษาและประสานงานในการกำกับดูแลโครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ เพื่อพิจารณา
๑. หนังสือของการไฟฟ้านครหลวง เรื่อง ขยายกำหนดการยืนราคาค่าใช้จ่ายในการติดตั้งอุปกรณ์สถานีไฟฟ้าย่อย ๖๙ เควี 


๒. ต้นไม้และดินในพื้นที่ก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่


๓. ติดตามการส่งมอบพื้นที่ของหน่วยงานภายนอก
๓.๑ การรื้อย้ายและการส่งมอบพื้นที่ในส่วนของโรงเรียนและบ้านพักโรงเรียน     ช่างกลขนส่งทหารบกและการรื้อย้ายซากเรือออกจากพื้นที่รูปตัวแอล (L)



๓.๒ ความคืบหน้าการจัดหาผู้รับจ้างก่อสร้างอาคารห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้ดุสิต และศูนย์สาธารณสุข ๓๘



๓.๓ การก่อสร้างอาคารเรียนโรงเรียนโยธินบูรณะและงบประมาณการจัดซื้อครุภัณฑ์และก่อสร้างอาคารเพิ่มเติม



๓.๔ ความคืบหน้าโครงการก่อสร้างสถานีรถไฟฟ้า (อาคารรัฐสภา)



๓.๕ ความคืบหน้าการก่อสร้างอาคารรัฐสภาใหม่ 
--------------------------------

