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ความคืบหน้างานก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ พร้อมอาคารประกอบ


วันจันทร์ที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๕.๒๐ นาฬิกา ณ สถานที่ก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ นายโชติจุฑา อาจสอน ที่ปรึกษาบริหารโครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ กลุ่มนิติบุคคล       ร่วมทำงาน CAMA ได้กล่าวถึง ความคืบหน้างานก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ พร้อมอาคารประกอบ        โดยสรุปกล่าว คือ
1. ผลความก้าวหน้างานก่อสร้าง
ผู้รับจ้างดำเนินการมาแล้วถึงวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๘ จำนวน ๖๙๒ วัน มีผลงานดังนี้
· ผลงานที่ทำได้



๑๐.๔๗ %

· ผลงานที่ตั้งไว้ตามแผนที่ได้รับอนุมัติ
๗๒.๘๕ %

· ล่าช้า




๖๒.๓๘ %

2. รายละเอียดของงานก่อสร้างที่ดำเนินการแล้วเสร็จ ประกอบด้วย
· งานเสาเข็มเจาะ อาคารหลัก จำนวน ๑,๖๗๓ ต้น (๑๐๐%)
· งานเสาเข็ม Pile Wall ระบบป้องกันดินพังอาคารหลัก จำนวน ๑,๒๒๒ ต้น
(๑๐๐%)
· งาน Capping Beam ระบบป้องกันดินพังอาคารหลัก จำนวน ๑,๓๔๔ ต้น 


(๑๐๐%)
· งาน King Post ระบบป้องกันดินพังอาคารหลัก จำนวน ๒,๒๓๖ ต้น (๑๐๐%)
· งาน Platform ระบบป้องกันดินพังอาคารหลัก จำนวน ๕.๔๔๓ เมตร (๑๐๐%)
· งาน Bracing layer1 ระบบป้องกันดินพังอาคารหลัก จำนวน ๒๙,๒๐๘ เมตร
(๑๐๐%)
3. รายละเอียดของงานก่อสร้างที่อยู่ระหว่างดำเนินการ ประกอบด้วย
· งานขุดดินและขนย้ายดินจากการก่อสร้างชั้นใต้ดิน แล้วเสร็จจำนวน ๗๖๓,๒๓๐ 
ลูกบาศก์เมตร (คิวหลวม) คิดเป็น ๗๓.๑๒% จากจำนวน ๑,๐๔๓,๖๙๐ ลูกบาศก์เมตร
· งานประกอบโครงสร้างเสาเหล็ก แล้วเสร็จ ๓,๔๒๕ ตัน (๓๗.๘๙%) 
จาก ๙,๐๓๘ ตัน
· งานโครงสร้างฐานราก แล้วเสร็จ จำนวน ๓๒๐ ฐาน (๓๕.๑๖%) จาก ๙๑๐ ฐาน
· งานโครงสร้างพื้นชั้นใต้ดิน ชั้นบี ๒ แล้วเสร็จ จำนวน ๗,๑๘๒ ตร.ม. (๘.๙๗%)
จาก ๘๐,๐๐๐ ตร.ม. 
· งานติดตั้งเสาเหล็กประกอบชั้นใต้ดิน ชั้นบี ๒ แล้วเสร็จ จำนวน ๒๒๗ ต้น
จาก ๗๔๒ ต้น 
· งานติดตั้งเสาเหล็กประกอบชั้นใต้ดิน ชั้นบี ๑ 
· นอกจากนั้นยังมีงานเตรียมการ เช่น การขออนุมัติแบบก่อสร้าง ขออนุมัติวัสดุ
ใช้งาน งานติดตามผลกระทบสิ่งแวดล้อม เป็นต้น 
---------------------
