



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักนโยบายและแผน กลุ่มงานติดตามและประเมินผล โทร. ๐ ๒๒๔๔ ๒๓๑๓

ที่ สผ ๐๐๒๑.๐๖/ว ๑๕๔

วันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๒

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ดำเนินการตามมติที่ประชุมคณะกรรมการเร่งรัด ติดตาม ประเมินผลการดำเนินงาน และการใช้จ่ายงบประมาณของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ครั้งที่ ๓/๒๕๖๒

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน ผู้อำนวยการสำนัก ผู้อำนวยการสถานี ผู้บังคับบัญชากลุ่มตรวจสอบภายใน ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานประธานรัฐสภา ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานผู้ฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร และผู้บังคับบัญชาสำนักงานงบประมาณของรัฐสภา

ด้วยคณะกรรมการเร่งรัด ติดตาม ประเมินผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ได้มีการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณา เรื่อง รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ รอบ ๙ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ – ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๒) (ข้อมูล ณ วันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๒) และมติที่ประชุม มอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการฯ แจ้งเวียนให้หน่วยงานภายในรับทราบโครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการในช่วงไตรมาสที่ ๔ จำนวน ๒๐ โครงการ และโครงการที่ดำเนินการล่าช้ากว่าแผน จำนวน ๗ โครงการ ขอให้เร่งดำเนินการให้เป็นไปตามแผน และก่อนนี้พร้อมเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จในเดือนกันยายน ๒๕๖๒ เพื่อไม่ให้เงินงบประมาณถูกพับไป ทั้งนี้ หากหน่วยงานที่ก่อนนี้ และหรือดำเนินการบรรลุวัตถุประสงค์ตามเป้าหมายที่ได้รับจัดสรรเงินงบประมาณแล้ว หากมีงบประมาณเหลือจ่ายให้นำส่งคืนคลังโดยเร่งด่วน เพื่อจะได้เร่งโอนเปลี่ยนแปลงรายการเพื่อดำเนินการโครงการที่มีความจำเป็นหรือตามนโยบายเร่งด่วน โดยปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้องต่อไป

ในการนี้ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามมติที่ประชุมดังกล่าว สำนักนโยบายและแผน จึงขอความอนุเคราะห์ให้หน่วยงานภายในดำเนินการเร่งดำเนินการให้เป็นไปตามแผน และก่อนนี้พร้อมเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จในเดือนกันยายน ๒๕๖๒ เพื่อไม่ให้เงินงบประมาณถูกพับไป ทั้งนี้ หากหน่วยงานที่ก่อนนี้ และหรือดำเนินการบรรลุวัตถุประสงค์ตามเป้าหมายที่ได้รับจัดสรรเงินงบประมาณแล้ว หากมีงบประมาณเหลือจ่ายให้นำส่งคืนคลังโดยเร่งด่วน เพื่อจะได้เร่งโอนเปลี่ยนแปลงรายการเพื่อดำเนินการโครงการที่มีความจำเป็นหรือตามนโยบายเร่งด่วน โดยปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้องต่อไป (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

๐๙.๗๗๖

(นางสาวศุภพรัตน์ สุขพุ่ม)

ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผน

รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
รอบ 9 เดือน (1 ตุลาคม 2561 – 15 มิถุนายน 2562)
(ข้อมูล ณ วันที่ 15 มิถุนายน 2562)

ที่มา

จากการติดตามความคืบหน้าผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ประกอบด้วย ส่วนงานประจำและงานโครงการในรอบ 9 เดือน (1 ตุลาคม 2561 – 15 มิถุนายน 2562) มีผลการดำเนินงานสรุปได้ดังนี้

ส่วนที่ 1 รายงานความคืบหน้าการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (งานประจำ)

ผลการดำเนินงานตามภารกิจหลักของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร มีระดับคะแนนความสำเร็จของงานประจำเฉลี่ย 4.48 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 94.83 แบ่งออกได้ดังนี้

1.1 หน่วยงานที่มีผลการดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย มีระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมเท่ากับ 5 คะแนน จำนวน 17 สำนัก ได้แก่ สำนักบริหารงานกลาง สำนักการคลังและงบประมาณ สำนักการพิมพ์ สำนักรักษาความปลอดภัย สำนักสารสนเทศ สำนักการประชุม สำนักกฎหมาย สำนักกรรมการ 1 สำนักกรรมการ 2 สำนักกรรมการ 3 กลุ่มงานผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร สำนักนโยบายและแผน และสำนักบริการทางการแพทย์ประจำรัฐสภา สำนักงานองค์การรัฐสภาระหว่างประเทศ สำนักความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ สำนักประชาสัมพันธ์ และสถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์รัฐสภา

1.2 หน่วยงานที่มีผลการดำเนินงานต่ำกว่าเป้าหมาย มีระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ำกว่า 5 คะแนน จำนวน 10 สำนัก ได้แก่ สำนักงานประธานสภาผู้แทนราษฎร สำนักงานเลขานุการ ก.ร. สำนักพัฒนาบุคลากร สำนักวิชาการ สำนักรายงานการประชุมและขอเลข กลุ่มตรวจสอบภายใน สำนักงบประมาณของรัฐสภา กลุ่มงานประธานรัฐสภา กลุ่มงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร และสำนักภาษาต่างประเทศ

ส่วนที่ 2 รายงานความคืบหน้าการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (งานโครงการ)

สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรมีโครงการที่ต้องดำเนินงานตามแผน จำนวนทั้งสิ้น 38 โครงการ งบประมาณทั้งสิ้น 5,433,942,966 บาท จำแนกได้ดังนี้

1) แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำนวน 33 โครงการ งบประมาณทั้งสิ้น 70,749,266 บาท

1.1) ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว จำนวน 6 โครงการ

1.2) อยู่ระหว่างดำเนินโครงการ จำนวน 20 โครงการ

1.3) โครงการที่ดำเนินการล่าช้ากว่าแผน จำนวน 7 โครงการ

2) แผนงานบูรณาการ จำนวน 4 โครงการ งบประมาณทั้งสิ้น 2,408,000 บาท

3) โครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ งบประมาณทั้งสิ้น 5,360,785,700 บาท

ส่วนที่ 1

รายงานความคืบหน้าการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (งานประจำ)

รอบ 9 เดือน (1 ตุลาคม 2561 – 15 มิถุนายน 2562)

จากการติดตามความคืบหน้าผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (งานประจำ) รอบ 9 เดือน (1 ตุลาคม 2561 – 15 มิถุนายน 2562) มีผลการดำเนินงานสรุปได้ดังนี้

ผลการดำเนินงานตามพันธกิจของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร มีระดับคะแนนงานประจำเฉลี่ย 4.48 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 94.83 จำแนกได้ดังนี้

1.1 หน่วยงานที่มีผลการดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย มีระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมเท่ากับ 5 คะแนน จำนวน 17 สำนัก ได้แก่ สำนักบริหารงานกลาง สำนักการคลังและงบประมาณ สำนักการพิมพ์ สำนักรักษาความปลอดภัย สำนักสารสนเทศ สำนักการประชุม สำนักกฎหมาย สำนักกรรมการ 1 สำนักกรรมการ 2 สำนักกรรมการ 3 กลุ่มงานผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร สำนักนโยบายและแผน และสำนักบริการทางการแพทย์ประจำรัฐสภา สำนักองค์การรัฐสภาระหว่างประเทศ สำนักความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ สำนักประชาสัมพันธ์ และสถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์รัฐสภา

1.2 หน่วยงานที่มีผลการดำเนินงานต่ำกว่าเป้าหมาย มีระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ำกว่า 5 คะแนน จำนวน 10 สำนัก ได้แก่ สำนักงานประธานสภาผู้แทนราษฎร สำนักงานเลขานุการ ก.ร. สำนักพัฒนาบุคลากร สำนักวิชาการ สำนักรายงานการประชุมและขอเลข กลุ่มตรวจสอบภายใน สำนักงบประมาณของรัฐสภา กลุ่มงานประธานรัฐสภา กลุ่มงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร และสำนักภาษาต่างประเทศ

ตารางที่สรุปคะแนนผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ (แยกตามพันธกิจ)

ลำดับที่	สำนัก	ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม	คิดเป็นร้อยละ
พันธกิจที่ 1 สนับสนุนสถาบันนิติบัญญัติตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล			
1.	สำนักงานประธานสภาผู้แทนราษฎร	3.92	89.20
2.	สำนักงานเลขาธิการ ก.ร.	4.82	98.20
3.	สำนักบริหารงานกลาง	5.00	100.00
4.	สำนักพัฒนาบุคลากร	4.01	90.10
5.	สำนักการคลังและงบประมาณ	5.00	100.00
6.	สำนักการพิมพ์	5.00	100.00
7.	สำนักรักษาความปลอดภัย	5.00	100.00
8.	สำนักวิชาการ	4.30	93.00
9.	สำนักสารสนเทศ	5.00	100.00
10.	สำนักการประชุม	5.00	100.00
11.	สำนักกฎหมาย	5.00	100.00
12.	สำนักรายงานการประชุมและชวเลข	2.36	73.60
13.	สำนักกรรมการ 1	5.00	100.00
14.	สำนักกรรมการ 2	5.00	100.00
15.	สำนักกรรมการ 3	5.00	100.00
16.	กลุ่มงานผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร	5.00	100.00
17.	สำนักนโยบายและแผน	5.00	100.00
18.	กลุ่มตรวจสอบภายใน	2.47	74.70
19.	สำนักงบประมาณของรัฐสภา	3.92	89.20
20.	กลุ่มงานประธานรัฐสภา	2.60	76.00
21.	กลุ่มงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร	3.40	84.00
22.	สำนักบริการทางการแพทย์ประจำรัฐสภา	5.00	100.00
พันธกิจที่ 2 สนับสนุนสถาบันนิติบัญญัติในเวทีประชาคมอาเซียนและรัฐสภาระหว่างประเทศ			
23.	สำนักองค์การรัฐสภาระหว่างประเทศ	5.00	100.00
24.	สำนักความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ	5.00	100.00
25.	สำนักภาษาต่างประเทศ	4.24	92.40
พันธกิจที่ 3 สนับสนุนสถาบันนิติบัญญัติในเวทีประชาคมอาเซียนและรัฐสภาระหว่างประเทศ			
26.	สำนักประชาสัมพันธ์	5.00	100.00
27.	สถานีวิทยุกระจายเสียงฯ	5.00	100.00
รวมผลการดำเนินงานทั้งสิ้น		4.48	94.83

ส่วนที่ 2

รายงานความคืบหน้าการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (งานโครงการ)
รอบ 9 เดือน (1 ตุลาคม 2561 – 15 มิถุนายน 2562)

1) แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำนวน 32 โครงการ งบประมาณทั้งสิ้น 70,749,266 บาท

1.1) ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว จำนวน 6 โครงการ คือ

ลำดับ	ชื่อโครงการ	งบประมาณ (บาท)			แผนการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	ร้อยละความสำเร็จ		หน่วยงานที่รับผิดชอบ
		จัดสรร	เบิกจ่าย	คงเหลือ			แผนงาน	แผนเงิน	
รวมการเบิกจ่ายงบประมาณ ย.1 – ย.4		8,130,000	6,517,154	1,612,846					
รวมการเบิกจ่ายยุทธศาสตร์ที่ 1		5,000,000	3,818,704	1,181,296					
1. (ย.1)	โครงการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่ได้รับการเลือกตั้งใหม่	5,000,000	3,818,704	1,181,296	มี.ค. – มิ.ย. 62	☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ - ดำเนินการแล้วเสร็จตามแผน ดำเนินการรองรับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่ได้รับการเลือกตั้ง	100	76.37	คณะกรรมการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสมาชิก(สำนักบริหารงานกลางและผู้ที่เกี่ยวข้อง)
รวมการเบิกจ่ายยุทธศาสตร์ที่ 2		300,000	300,000	-					
2. (ย.2)	โครงการเตรียมความพร้อมการปฏิบัติงานด้านการล่ามของนักวิเทศสัมพันธ์รองรับการประชุมระหว่างประเทศ (โครงการเพิ่มพูนทักษะการปฏิบัติงานล่ามในการประชุมระหว่างประเทศของนักวิเทศสัมพันธ์)	300,000	300,000	-	มี.ค. – ก.ค. 62	☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ - จัดโครงการเตรียมความพร้อมการปฏิบัติงานด้านการล่ามของนักวิเทศสัมพันธ์ฯ "การเสริมทักษะเทคนิคและทักษะการล่ามพูดพร้อม" ระหว่างวันที่ 11 - 28 ธ.ค. 61 ณ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ฯ โดยมี การอบรม จำนวน 10 ครั้ง ดังนี้	100	100	สำนักภาษาต่างประเทศ

ลำดับ	ชื่อโครงการ	งบประมาณ (บาท)			แผนการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	ร้อยละความสำเร็จ		หน่วยงานที่รับผิดชอบ
		จัดสรร	เบิกจ่าย	คงเหลือ			แผนงาน	แผนเงิน	
						- ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 21 ธ.ค. 61 - ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 26 ธ.ค. 61 - ครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 26 ธ.ค. 61 - ครั้งที่ 4 เมื่อวันที่ 7 ม.ค. 62 - ครั้งที่ 5 เมื่อวันที่ 9 ม.ค. 62 - ครั้งที่ 6-7 เมื่อวันที่ 17 ม.ค. 62 - ครั้งที่ 8-9 เมื่อวันที่ 18 ม.ค. 62 - ครั้งที่ 10 เมื่อวันที่ 24 ม.ค. 62 พร้อมจัดทำสรุปผลการดำเนินโครงการเสร็จเรียบร้อยแล้ว			
รวมการเบิกจ่ายยุทธศาสตร์ที่ 3		2,500,000	2,103,983	396,017					
3. (ย.3)	โครงการรัฐสภาสัญจรเพื่อเด็กและเยาวชน	2,500,000	2,103,983	396,017	ต.ค. 61 – มี.ค. 62	☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ กำหนดการจัดกิจกรรม จำนวน 4 ภูมิภาค คือ 1) จ.พระนครศรีอยุธยา 2) จ.ร้อยเอ็ด 3) จ.นครสวรรค์ และ 4) จ.สตูล พร้อมสรุปผลการประเมินโครงการเสนอเลขาธิการอิการสภาผู้แทนราษฎร หมายเหตุ ส่งงบประมาณคืนคลัง จำนวน 369,017 บาท (เพื่อนำไปใช้สนับสนุนโครงการเสริมสร้างความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตยตามวิถีรัฐธรรมนูญ)	100	84.16	สำนักประชาสัมพันธ์

ลำดับ	ชื่อโครงการ	งบประมาณ (บาท)			แผนการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	ร้อยละความสำเร็จ		หน่วยงานที่รับผิดชอบ
		จัดสรร	เบิกจ่าย	คงเหลือ			แผนงาน	แผนเงิน	
รวมการเบิกจ่ายยุทธศาสตร์ที่ 4		330,000	294,467	35,533					
4. (ย.4)	โครงการศึกษาดูงานด้านพิพิธภัณฑ์และจดหมายเหตุในประเทศไทย	100,000	80,067	19,933	ม.ค. - ก.พ. 62	☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ - ศึกษาดูงานระหว่างวันที่ 21 - 23 ก.พ. 62 จำนวน 5 แห่ง ดังนี้ 1. พิพิธภัณฑ์ศูนย์ประวัติศาสตร์พระราชวังจันทน์ จ.พิษณุโลก 2. พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติรามคำแหง จ.สุโขทัย 3. อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย จ.สุโขทัย 4. พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติกำแพงเพชร 5. อุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร - อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำสรุปรายงานผลการประเมินโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ <u>หมายเหตุ : คืบคลั่ง 19,933 บาท</u>	100	80.07	สำนักวิชาการ
5. (ย.4)	โครงการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับคณะกรรมการที่ได้รับการเลือกตั้งใหม่	200,000	196,300	3,700	มี.ค.-62	☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ - จัดโครงการ เมื่อวันที่ 13 ก.พ. 62 ณ ห้องประชุมรักตะกนิษฐมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตพร้อมจัดทำสรุปรายงานผลโครงการเสนอเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร <u>หมายเหตุ</u> เงินงบประมาณคงเหลือนำส่งคืนคลังเรียบร้อยแล้ว	100	98.15	สำนัก กรรมการ 1, 2 และ 3

ลำดับ	ชื่อโครงการ	งบประมาณ (บาท)			แผนการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	ร้อยละความสำเร็จ		หน่วยงานที่รับผิดชอบ
		จัดสรร	เบิกจ่าย	คงเหลือ			แผนงาน	แผนเงิน	
6. (ย.4)	โครงการส่งเสริมการใช้ห้องสมุดและพัฒนาศักยภาพสืบค้นสารสนเทศให้รองรับยุทธศาสตร์สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรในการพัฒนาองค์กรให้ก้าวไปสู่การเป็น Digital Parliament & Smart Parliament	30,000	18,100	11,900	ก.ค.-62	☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ - จัดโครงการ จำนวน 4 รุ่น ระหว่างวันที่ 21 - 22 มี.ค. 62 ณ ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ ชั้น ๒ อาคารภาษาปณ และอยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำสรุปรายงานผลการประเมินโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ	100	60.33	สำนักวิชาการ

1.2) อยู่ระหว่างดำเนินโครงการ 20 โครงการ จำแนกได้ดังนี้

1.2.1) โครงการที่มีการดำเนินการแล้วเสร็จแล้ว ร้อยละ 80 จำนวน 2 โครงการ อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำสรุปรายงานผลการดำเนินงานโครงการ

ลำดับ	ชื่อโครงการ	งบประมาณ (บาท)			แผนการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	ร้อยละความสำเร็จ		หน่วยงานที่รับผิดชอบ
		จัดสรร	เบิกจ่าย	คงเหลือ			แผนงาน	แผนเงิน	
รวมการเบิกจ่ายงบประมาณ ย.1 – ย.4		230,000	116,700	113,300					
รวมการเบิกจ่ายยุทธศาสตร์ที่ 2		230,000	116,700	113,300					
1. (ย.2)	โครงการสัมมนาประชาสัมพันธ์เว็บไซต์รัฐสภาระหว่างประเทศภาคภาษาไทยและภาษาอังกฤษ	80,000	64,550	15,450	ธ.ค.61 – มี.ย.62	☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ - ดำเนินจัดโครงการวันที่ 30 พ.ค. 62 ณ ห้องต้นน้ำ โรงแรมแกรนด์ ทาวเวอร์อินน์ พระรามหก กรุงเทพฯ และอยู่ระหว่างจัดทำแบบสรุปรายงาน	80	80.69	สำนักภาษาต่างประเทศ

ลำดับ	ชื่อโครงการ	งบประมาณ (บาท)			แผนการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	ร้อยละความสำเร็จ		หน่วยงานที่รับผิดชอบ
		จัดสรร	เบิกจ่าย	คงเหลือ			แผนงาน	แผนเงิน	
2. (ย.2)	โครงการเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับการจัดทำเอกสารวิชาการด้านต่างประเทศเพื่อรองรับและสนับสนุนภารกิจด้านต่างประเทศของสมาชิกและบุคลากรในวงงานนิติบัญญัติ	150,000	52,150	97,850	พ.ย.61 - เม.ย.62	☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ - กำหนดการจัดโครงการ วันที่ 15 ม.ค. 62 ณ โรงแรมกานต์มณี พาเลซ กรุงเทพฯ และอยู่ระหว่างการสรุปผลการดำเนินโครงการ <u>หมายเหตุ : คืบคลั่ง 97,850 บาท</u>	80	34.77	สำนักความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

1.2.2) โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการในช่วงไตรมาสที่ 4 จำนวน 18 โครงการ

ลำดับ	ชื่อโครงการ	งบประมาณ (บาท)			แผนการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	ร้อยละความสำเร็จ		หน่วยงานที่รับผิดชอบ
		จัดสรร	เบิกจ่าย	คงเหลือ			แผนงาน	แผนเงิน	
รวมการเบิกจ่ายงบประมาณ ย.1 – ย.4		55,484,266	29,532,733	25,951,533					
รวมการเบิกจ่ายยุทธศาสตร์ที่ 1		2,000,000	1,735,000	265,000					
1. (ย.1)	โครงการประเมินผลการปฏิบัติราชการของส่วนราชการสังกัดรัฐสภาประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562	2,000,000	1,735,000	265,000	ม.ค. 62-ก.พ. 63	☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ - บริษัท นอร์ท สตาร์ บิสซิเนส คอนซัลติ้งจำกัด ขณะการประกาศเชิญชวนทั่วไป วงเงิน 1,735,000 บาท - จัดฝึกอบรม แนะนำ ให้ความรู้ ความเข้าใจในการขับเคลื่อนโครงการที่ส่วนราชการสังกัดรัฐสภานำมาประเมินความคุ้มค่าในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เมื่อวันที่ 5 มี.ค. 62 ณ ห้องฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ ชั้น 2 ถนนประดิพัทธ์	60	86.75	สำนักงานเลขาธิการ ก.ร.

ลำดับ	ชื่อโครงการ	งบประมาณ (บาท)			แผนการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	ร้อยละความสำเร็จ		หน่วยงานที่รับผิดชอบ
		จัดสรร	เบิกจ่าย	คงเหลือ			แผนงาน	แผนเงิน	
						- จัดให้คำปรึกษา (Clinic I) วันที่ 3-4 เม.ย. 62 และ Site Visit (รอบ 6 เดือน) วันที่ 29-30 เม.ย. 62 - จัดกิจกรรมติดตามความก้าวหน้าการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ (Site Visit I) วันที่ 29-30 เม.ย. 62 - จัดให้คำปรึกษา (Clinic II) วันที่ 24 มิ.ย. และ 1 ก.ค. 62 หมายเหตุ ส่งคืนคลัง 265,000 บาท			
รวมการเบิกจ่ายยุทธศาสตร์ที่ 2		1,000,000	182,235	817,765					
2. (ย.2)	โครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์เพื่อไปสู่ประชาคมอาเซียนปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำนวน 4 โครงการ ประกอบด้วย	1,000,000	182,235	817,765			30	18.22	กลุ่มงาน เลขาธิการ สภาผู้แทนราษฎร
	2.1 โครงการพัฒนาบุคลากรด้านประชาคมอาเซียน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562	200,000	182,235	17,765	ม.ค. - มี.ค. 62	☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ จัดกิจกรรม จำนวน 12 ครั้ง มีการดำเนินการเสร็จแล้ว จำนวน 4 ครั้ง ดังนี้ - ครั้งที่ 1 จัดเมื่อวันที่ 17 ธ.ค. 61 - ครั้งที่ 2 จัดเมื่อวันที่ 8 ม.ค. 62 - ครั้งที่ 3 จัดเมื่อวันที่ 15 ม.ค. 62 - ครั้งที่ 4 จัดเมื่อวันที่ 29 ม.ค. 62 - ครั้งที่ 5 จัดเมื่อวันที่ 5 ก.พ. 62 - ครั้งที่ 6 จัดเมื่อวันที่ 12 ก.พ. 62 - ครั้งที่ 7 จัดเมื่อวันที่ 20 ก.พ. 62	80	91.12	

ลำดับ	ชื่อโครงการ	งบประมาณ (บาท)			แผนการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	ร้อยละความสำเร็จ		หน่วยงานที่รับผิดชอบ
		จัดสรร	เบิกจ่าย	คงเหลือ			แผนงาน	แผนเงิน	
						- ครั้งที่ 8 จัดเมื่อวันที่ 26 ก.พ. 62 - ครั้งที่ 9 จัดเมื่อวันที่ 5 มี.ค. 62 - ครั้งที่ 10 จัดเมื่อวันที่ 12 มี.ค. 62 - ครั้งที่ 11 จัดเมื่อวันที่ 19 มี.ค. 62 - ครั้งที่ 12 จัดเมื่อวันที่ 26 มี.ค. 62 และอยู่ระหว่างการสรุปผลการดำเนินโครงการ			
	2.2 โครงการเสวนาประชาคมอาเซียน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562	300,000	-	300,000	ส.ค.62	- ดำเนินการไตรมาส 4	-	-	
	2.3 โครงการพัฒนากฎหมายภายในเพื่อรองรับการทำงานด้านประชาคมอาเซียน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562	200,000	-	200,000	มี.ค. - ก.ย. 62	- ดำเนินการไตรมาส 4	-	-	
	2.4 โครงการแลกเปลี่ยนบุคลากรด้านนิติบัญญัติและด้านต่างประเทศในบริบทประชาคมอาเซียน พ.ศ. 2562	300,000	-	300,000	ต.ค.61 - ก.ย. 62	- คณะอนุกรรมการกำหนดแผนการเดินทางแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านนิติบัญญัติระหว่างสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรกับสำนักงานเลขาธิการรัฐสภาของประเทศในอาเซียน จำนวน 3 ประเทศ ประกอบด้วย 1) สปป.ลาว กำหนดเดินทางเดือน พ.ค. - มิ.ย. 62 2) เวียดนาม กำหนดเดินทางเดือน มิ.ย. - ก.ค. 62 3) มาเลเซีย กำหนดเดินทางเดือน ก.ค. - ส.ค. 62	40	-	

ลำดับ	ชื่อโครงการ	งบประมาณ (บาท)			แผนการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	ร้อยละความสำเร็จ		หน่วยงานที่รับผิดชอบ
		จัดสรร	เบิกจ่าย	คงเหลือ			แผนงาน	แผนเงิน	
รวมการเบิกจ่ายยุทธศาสตร์ที่ 3		41,869,266	20,256,081	19,813,185					
3. (ย.3)	โครงการประกวดนวัตกรรมประชาธิปไตยเพื่อพัฒนาประชาธิปไตยเชิงคุณภาพ	2,200,000	686,211	1,513,790	ต.ค. 61 – ก.ย. 62	☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ - ครั้งที่ 1 จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ วันที่ 16 – 17 ก.พ. 62 - ครั้งที่ 2 จัดช่วงไตรมาสที่ 4	50	31.20	สำนักประชาสัมพันธ์
4. (ย.3)	โครงการประกวดวรรณกรรมรางวัลพานแว่นฟ้า ประจำปี 2562	1,800,000	344,250	1,455,750	ต.ค. 61 – ก.ย. 62	☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ - จัดกิจกรรมพานแว่นฟ้า ในงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ ครั้งที่ 47 และงานสัปดาห์หนังสือนานาชาติ ครั้งที่ 17 ระหว่างวันที่ 28 มี.ค. – 7 เม.ย. 62 - แต่งตั้งคณะกรรมการรางวัลพานแว่นฟ้า ประจำปี 2562 (แทนชุดเดิม)	50	19.12	สำนักประชาสัมพันธ์
5. (ย.3)	โครงการส่งเสริมและสนับสนุนความเป็นพลเมืองของเยาวชนในระบอบประชาธิปไตยเพื่อพัฒนาประชาธิปไตยให้ยั่งยืน	6,500,000	4,143,182	2,356,818		☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ	70	63.74	สำนักประชาสัมพันธ์
	5.1 กิจกรรมยุวชนประชาธิปไตย	4,400,000	3,992,692	407,308	ต.ค. 61 – พ.ค. 62	- รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 25 - 31 มี.ค. 62 - รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 2 – 8 เม.ย. 62 - อยู่ระหว่างสรุปผลการประเมินผลโครงการ	80	90.74	

ลำดับ	ชื่อโครงการ	งบประมาณ (บาท)			แผนการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	ร้อยละความสำเร็จ		หน่วยงานที่รับผิดชอบ
		จัดสรร	เบิกจ่าย	คงเหลือ			แผนงาน	แผนเงิน	
	5.2 กิจกรรมรณรงค์รณรงค์เยาวชนเพื่อการพัฒนาสร้างความเป็นพลเมือง/สร้างเครือข่ายเยาวชนประชาธิปไตย	2,100,000	150,490	1,949,510	พ.ศ. - ก.ศ. 62	กิจกรรมที่ 1 จัดกิจกรรมสร้างเครือข่ายเยาวชน จำนวน 8 ครั้ง ครั้งที่ 1 - 2 จ.เพชรบูรณ์ ครั้งที่ 3 - 4 จ.ศรีสะเกษ ครั้งที่ 5 - 6 กทม.และปทุมธานี ครั้งที่ 7 - 8 จ.กระบี่ กิจกรรมที่ 2 จัดกิจกรรมรณรงค์เยาวชนเพื่อการพัฒนาสร้างความเป็นพลเมือง 4 ภาค - ภาคกลาง จ.เพชรบุรี วันที่ 8 - 9 มิ.ย. 62 - ภาคใต้ จ.กระบี่ วันที่ 15 - 16 มิ.ย. 62 - ภาคเหนือ จ.แพร่ วันที่ 6 - 7 ก.ค. 62 - ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ.ขอนแก่น วันที่ 20 - 21 ก.ค. 62	60	7.17	
6. (ย.3)	โครงการข่าวภาคภาษาอังกฤษ (จัดจ้างเอกชนผลิต) ออกอากาศ 240 ครั้ง	3,000,000	2,970,000	30,000	ต.ค. 61 - ก.ย. 62	☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ - ลงนามสัญญาจ้างบริษัท ไฮไฟว์ เน็ตเวิร์ค จำกัด วันที่ 22 มี.ค.62 วงเงิน 2,970,000 บาท	70	71.08	สถานีวิทยุฯ
7. (ย.3)	โครงการจัดทำสื่อเพื่อการประชาสัมพันธ์สถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์รัฐสภา	500,000	-	500,000	ต.ค. 61 - ก.ย. 62	☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ - อยู่ระหว่างการผลิตสื่อเพื่อการประชาสัมพันธ์ฯ	70	-	สถานีวิทยุฯ

ลำดับ	ชื่อโครงการ	งบประมาณ (บาท)			แผนการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	ร้อยละความสำเร็จ		หน่วยงานที่รับผิดชอบ
		จัดสรร	เบิกจ่าย	คงเหลือ			แผนงาน	แผนเงิน	
8. (ย.3)	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพและขยายช่องทางการรับฟังและรับชมของสถานีวิทยุฯ	333,840	250,380	83,460	ต.ค. 61 – ก.ย. 62	☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ - ลงนามในสัญญา กับบริษัท เอทีเอ็กซ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด เลขที่ 97/2562 ลว. 12 พ.ย. 61 วงเงิน 333,840 บาท เบิกจ่ายเป็นรายเดือน ๆ ละ 27,820 บาท จำนวน 12 งวด เบิกจ่ายแล้ว 9 งวด เป็นเงิน 250,380 บาท	60	75	สถานีวิทยุฯ
9. (ย.3)	โครงการผลิตรายการโทรทัศน์รัฐสภา	26,035,426	11,772,682	14,262,744	ต.ค. 61 – ก.ย. 62	☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ	43.68	38.55	สถานีวิทยุฯ
	- ผลิตเอง จำนวน 8 รายการ	17,443,480	9,855,629	7,587,851			54.82	56.50	
	9.1 รายการ “ห้องข่าวรัฐสภา แชนแนล” (ข่าวภาคเช้า) จำนวน 261 ตอน	1,827,000	1,153,000	674,000		ผลการดำเนินงาน ต.ค. - มิ.ย. 62 จำนวนทั้งสิ้น 171 ตอน	65.52	63.11	
	9.2 รายการ “ห้องข่าวรัฐสภา แชนแนล” (ข่าวภาคเที่ยง+เสาร์/อาทิตย์) จำนวน 365 ตอน	1,042,400	435,100	607,300		ผลการดำเนินงาน ต.ค. - มิ.ย. 62 จำนวนทั้งสิ้น 209 ตอน	57.26	41.74	
	9.3 รายการ “ห้องข่าวรัฐสภา แชนแนล” (ข่าวภาคค่ำ) จำนวน 261 ตอน	2,991,880	1,854,441	1,137,439		ผลการดำเนินงาน ต.ค. - มิ.ย. 62 จำนวนทั้งสิ้น 172 ตอน ดังนี้ - ต.ค. 61 ผลิตแล้ว 23 ตอนเบิกจ่าย	65.90	61.98	
	9.4 รายการ “ห้องข่าวรัฐสภา แชนแนล” (ข่าวต้นชั่วโมง)	431,200	111,600	319,600		ผลการดำเนินงาน ต.ค. - มิ.ย. 62 จำนวนทั้งสิ้น 1,270 ตอน	44.72	25.88	
	9.5 รายการ “มองรัฐสภา” จำนวน 205 ตอน	8,505,000	4,704,540	3,800,460		ผลการดำเนินงาน ต.ค. - มิ.ย. 62 จำนวนทั้งสิ้น 118 ตอน	57.56	55.31	

ลำดับ	ชื่อโครงการ	งบประมาณ (บาท)			แผนการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	ร้อยละความสำเร็จ		หน่วยงานที่รับผิดชอบ
		จัดสรร	เบิกจ่าย	คงเหลือ			แผนงาน	แผนเงิน	
	9.6 รายการ “รัฐสภาของประชาชน” จำนวน 52 ตอน	1,872,000	1,209,248	662,752		ผลการดำเนินงาน ต.ค. – มิ.ย. 62 จำนวนทั้งสิ้น 30 ตอน	57.69	64.60	
	9.7 รายการ “เกาะติดสภา” จำนวน 200 ตอน	252,000	55,700	196,300		ผลการดำเนินงาน ต.ค. – มิ.ย. 62 จำนวนทั้งสิ้น 59 ตอน	24	29.50	
	9.8 รายการ “ประเด็นเป็นข่าว” จำนวน 261 ตอน	522,000	332,000	190,000		ผลการดำเนินงาน ต.ค. – มิ.ย. 62 จำนวนทั้งสิ้น 172 ตอน	65.90	63.60	
	- ผลิตเองและจัดจ้างเอกชนผลิตบางส่วน จำนวน 4 รายการ	8,591,946	1,917,053	6,674,893			76.23	22.31	
	9.9 รายการ “กฎหมายหน้า 1” จำนวน 248 ตอน	3,042,000	602,140	2,439,860		ผลการดำเนินงาน ต.ค. – มิ.ย. 62 จำนวนทั้งสิ้น 161 ตอน	64.92	19.79	
	9.10 รายการ “สายด่วนรัฐสภา” จำนวน 260 ตอน	3,000,000	685,300	2,314,700		ผลการดำเนินงาน ต.ค. – มิ.ย. 62 จำนวนทั้งสิ้น 318 ตอน	100	22.84	
	9.11 รายการ “เจาะลึกเลือกตั้งปี 62” โครงการใหม่ จำนวน 12 ตอน	900,000	629,613	270,387		ผลการดำเนินงาน ต.ค. – มิ.ย. 62 จำนวนทั้งสิ้น 24 ตอน	100	69.96	
	9.12 รายการ “The M.P.” โครงการใหม่ จำนวน 45 ตอน	1,649,946	-	1,649,946		- อยู่ระหว่างการตรวจรับกราฟฟิกรายการและไตเติ้ลรายการ	40	-	
10. (ย.3)	โครงการจัดนิทรรศการทางวิชาการ (จำนวน 7 ครั้ง)	1,500,000	433,625	1,066,375	ธ.ค. 61 – ก.ย. 62	☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ	25	28.91	สำนักวิชาการ
	10.1 นิทรรศการและกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ด้านพิพิธภัณฑ์ จำนวน 2 ครั้ง	800,000	297,188	502,812		- ครั้งที่ 1 โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม จ.สระบุรี ระหว่างวันที่ 17-18 ม.ค. 61 - ครั้งที่ 2 จัดกิจกรรม วันที่ 5 - 6 ก.ค. 62 ณ โรงเรียนสอนคนตาบอดและตาบอดพิการซ้ำซ้อน จ.ลพบุรี	50	37.15	

ลำดับ	ชื่อโครงการ	งบประมาณ (บาท)			แผนการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	ร้อยละความสำเร็จ		หน่วยงานที่รับผิดชอบ
		จัดสรร	เบิกจ่าย	คงเหลือ			แผนงาน	แผนเงิน	
	10.2 นิทรรศการร่วมกับหน่วยงานภายนอก จำนวน 2 ครั้ง	300,000	136,437	163,563		- ครั้งที่ 1 งานรักชาติ เฟสติวัลระหว่างวันที่ 18 – 23 ธ.ค. 61 ณ อนุสรณ์สถานแห่งชาติ จ.ปทุมธานี - ครั้งที่ 2 งานมิวเซียมเอ็กซ์โป (กำหนดจัดเดือน ก.ย. 62)	50	45.48	
	10.3 จัดทำชุดสื่อการเรียนรู้ด้านการเมืองการปกครอง จำนวน 1 ครั้ง	300,000	-	300,000	มี.ค. – ก.ย. 62	- อยู่ระหว่างกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง	-	-	
	10.4 นิทรรศการออนไลน์ จำนวน 2 ครั้ง	100,000	-	100,000	ม.ค. – ก.ค. 62	- อยู่ระหว่างดำเนินการออกแบบและผลิตสื่อออนไลน์ (หัวข้อรัฐธรรมนูญ)	-	-	
รวมการเบิกจ่ายยุทธศาสตร์ที่ 4		10,615,000	7,359,417	3,255,583					
11. (ย.4)	โครงการสัมมนาเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติราชการตามคำรับรองปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 หมายเหตุ - โอนครั้งที่ 11 เงิน 10,000 บาท ไปตั้งจ่ายเป็น โครงการสัมมนาฯ เรื่อง การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) ของสำนักงานฯ - โอนครั้งที่ 42 เงิน 7,000 บาท ไปตั้งจ่ายเป็นโครงการ รัฐสภาพร้อมใจบริจาคโลหิตเพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสทรงครองราชย์ครบ 70 ปีของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว	300,000	55,825	244,175	ธ.ค. 61 – ส.ค. 62	☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ - ดำเนินการแล้วเสร็จ 2 กิจกรรมและคงเหลือดำเนินการอีก 1 กิจกรรม ในเดือน ส.ค. 62	66.67	18.40	สำนักนโยบายและแผน

ลำดับ	ชื่อโครงการ	งบประมาณ (บาท)			แผนการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	ร้อยละความสำเร็จ		หน่วยงานที่รับผิดชอบ
		จัดสรร	เบิกจ่าย	คงเหลือ			แผนงาน	แผนเงิน	
	11.1 การเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ (ภาพรวมองค์กร)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562	135,000	26,475	108,525		- ครั้งที่ 1 จัดกิจกรรม วันที่ 20 ธ.ค. 61 ณ ห้องประชุมกรมการ หมายเลข 213 - 216 ชั้น 2 อาคารรัฐสภา 2 เบิกจ่ายงบประมาณ จำนวน 11,475 บาท - ครั้งที่ 2 จัดกิจกรรม วันที่ 23 ม.ค. 62 ณ ห้องฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ สำนักสารสนเทศ เบิกจ่ายงบประมาณ จำนวน 15,000 บาท	100	20.22	
	11.2 การเร่งรัดดำเนินการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ตัวชี้วัดมิติที่ 1- 4	135,000	-	135,000		- มีแผนการจัดกิจกรรมเดือน ส.ค. 62	-	-	
	11.3 การจัดสรรรางวัล/สิ่งจูงใจ อันเกิดจากผลการปฏิบัติราชการดีเด่นตามระบบบริหารผลการปฏิบัติราชการและระบบการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามยุทธศาสตร์ของส่วนราชการสังกัดรัฐสภาประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (โล่รางวัล)	30,000	13,200	16,800		- ดำเนินการจัดกิจกรรม วันที่ 28 มิ.ย. 62 โดยนายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภา เป็นประธานในพิธีมอบโล่ให้หน่วยงานที่มีผลการปฏิบัติราชการดีเด่นตามตัวชี้วัดฯ	100	44	
	11.4 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)		9,150			- จัดโครงการ วันที่ 20 ธ.ค. 61 เวลา 13.30 – 16.30 น. ณ ห้องประชุม กรมการ หมายเลข 213 – 216 ชั้น 2 อาคารรัฐสภา 2 กลุ่มเป้าหมายเข้าร่วม จำนวน 94 คน	100	-	

ลำดับ	ชื่อโครงการ	งบประมาณ (บาท)			แผนการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	ร้อยละความสำเร็จ		หน่วยงานที่รับผิดชอบ
		จัดสรร	เบิกจ่าย	คงเหลือ			แผนงาน	แผนเงิน	
	รับเงินโอน จากโครงการสัมมนา เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติราชการตามคำรับรองฯ จำนวน 10,000 บาท								
	11.5 โอนครั้งที่ 42 เงิน 7,000 บาท ไปตั้งจ่ายเป็นโครงการ รัฐสภาพร้อมใจบริจาคโลหิตเพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก		7,000				100	-	
12. (ย.4)	โครงการรัฐสภาพร้อมใจบริจาคโลหิต	60,000	46,872	13,128	พ.ย. 61 – ส.ค. 62	☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ดำเนินการรับบริจาคจำนวน 4 ครั้ง (พ.ย., ก.พ. พ.ค., ส.ค. 62) - ครั้งที่ 1 ดำเนินการวันที่ 19 พ.ย. 61 ณ ห้องโถงอาคารรัฐสภา และได้รับโลหิตจำนวน 100 ยูนิต - ครั้งที่ 2 ดำเนินการวันที่ 21 ก.พ. 62 ณ สำนักงานฯ ถ.ประดิพัทธ์ และได้รับโลหิต จำนวน 132 ยูนิต - ครั้งที่ 3 ดำเนินการวันที่ 4 มิ.ย. 62 ณ ห้องริมสามเสน อาคารรัฐสภาแยกกาย จำนวน 202 คน และได้รับโลหิต จำนวน 101 ยูนิต	65	78.12	สำนักบริการทางการแพทย์ประจำรัฐสภา

ลำดับ	ชื่อโครงการ	งบประมาณ (บาท)			แผนการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	ร้อยละความสำเร็จ		หน่วยงานที่รับผิดชอบ
		จัดสรร	เบิกจ่าย	คงเหลือ			แผนงาน	แผนเงิน	
13. (ย.4)	โครงการฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล	5,000	5,000	-	ก.ค.-62	☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ 1. ดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ ให้กับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เมื่อวันที่ 20 มิ.ย. 62 ณ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) 2. ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ ให้กับสมาชิกรัฐสภา และบุคคลในวงงานรัฐสภา ที่ยังไม่ได้รับการฉีดวัคซีน	50	100	สำนักบริการทางการแพทย์ประจำรัฐสภา
14. (ย.4)	โครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการด้านโสตทัศนูปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อดิจิทัลที่ทันสมัย	50,000	-	50,000	ส.ค.-62	☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ - ติดต่อประสานงานวิทยากรและสถานที่ คาดว่าจะจัดในช่วงเดือน ส.ค. 62	20	-	สำนักประชาสัมพันธ์
15. (ย.4)	โครงการอบรมเขียนผลงานวิชาการตามแนวทางการจัดทำผลงานเพื่อเสนอขอรับการประเมินเพื่อแต่งตั้งดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการพิเศษ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร	100,000	41,230	58,770	ม.ค.-ก.ย. 62	☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ กำหนดการจัดกิจกรรมจำนวน 2 กิจกรรม <u>กิจกรรมที่ 1</u> - วันที่ดำเนินการ วันที่ 10 ม.ค. 62 - สถานที่อบรม/สัมมนา ณ ห้องรัชนี้ - แจ่มจรัส 4 ศูนย์การประชุมรัชนี้แจ่มจรัส สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย - กลุ่มเป้าหมายตามแผน จำนวน 92 คน - กลุ่มเป้าหมายตามจริง จำนวน 92 คน - งบประมาณ 41,230 บาท	50	41.23	สำนักบริหารงานกลาง

ลำดับ	ชื่อโครงการ	งบประมาณ (บาท)			แผนการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	ร้อยละความสำเร็จ		หน่วยงานที่รับผิดชอบ
		จัดสรร	เบิกจ่าย	คงเหลือ			แผนงาน	แผนเงิน	
						- พร้อมจัดทำสรุปรายงานผลการดำเนินงานเสนอผู้บริหารเรียบร้อยแล้ว <u>กิจกรรมที่ 2</u> กำหนดจัดอบรมในช่วงเดือน ก.ย. 62			
16. (ย.4)	โครงการพัฒนาบุคลากรของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร จำนวน 19 โครงการ	7,400,000	6,341,620	1,058,380	ต.ค. 61 – ก.ย. 62	☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ - ผลการดำเนินงาน ต.ค. – มิ.ย. 62 โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จทั้งสิ้น จำนวน 9 โครงการ 86 หลักสูตร ดังนี้ <u>กลยุทธ์ที่ 1</u> การส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรของสำนักงานฯ 1. การส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรของสำนักงานฯ จำนวน 4 โครงการ 2. การพัฒนาบุคลากรเพื่อความเป็นมืออาชีพในการปฏิบัติงาน จำนวน 2 โครงการ และ 81 หลักสูตร (จำนวน 81 หลักสูตร ประกอบด้วย หลักสูตรตามแผน และหลักสูตรนอกแผนปฏิบัติการพัฒนาบุคลากร) 3. การพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับแผนการพัฒนาที่สำนักงานฯ ประกาศใช้ อาทิ แผนการสืบทอดและแผนการเลื่อนระดับฯ จำนวน 1 โครงการ <u>กลยุทธ์ที่ 5</u> การพัฒนาภาษาต่างประเทศ 1. โครงการอบรมเตรียมความพร้อม	47.37	85.70	สำนักพัฒนาบุคลากร

ลำดับ	ชื่อโครงการ	งบประมาณ (บาท)			แผนการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	ร้อยละความสำเร็จ		หน่วยงานที่รับผิดชอบ
		จัดสรร	เบิกจ่าย	คงเหลือ			แผนงาน	แผนเงิน	
						เจ้าหน้าที่ประสานงาน (Liaison Officer) การประชุมภายใต้กรอบสมัชชารัฐสภา อาเซียนในปี พ.ศ.2562 จำนวน 1 โครงการ (2 หลักสูตร) 2. โครงการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาต่างประเทศอื่น - หลักสูตรภาษาญี่ปุ่น จำนวน 1 หลักสูตร - หลักสูตรภาษาเกาหลีจำนวน 1 หลักสูตร 3. โครงการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอาเซียน อาทิ เวียดนาม/พม่า/เขมร/อินโดนีเซีย จำนวน 1 โครงการ			
17. (ย.4)	โครงการสนับสนุนทุนการศึกษาและฝึกอบรมสำหรับข้าราชการของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรในประเทศและต่างประเทศ	1,200,000	2,700	1,1970,300	ม.ย. - ก.ย. 62	☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ	15	0.22	สำนักพัฒนาบุคลากร
	17.1 ทุนการศึกษาและฝึกอบรมทุนการศึกษาในประเทศนอกเวลาราชการ (3 ทุน) - โครงการสนับสนุนทุนการศึกษาปริญญาโทในประเทศนอกเวลาราชการ	590,000	-	590,000		- ดำเนินการไตรมาส 3 - 4 ซึ่งอยู่ระหว่างรับสมัครโครงการสนับสนุนทุนการศึกษาปริญญาโทฯ	-	-	

ลำดับ	ชื่อโครงการ	งบประมาณ (บาท)			แผนการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	ร้อยละความสำเร็จ		หน่วยงานที่รับผิดชอบ
		จัดสรร	เบิกจ่าย	คงเหลือ			แผนงาน	แผนเงิน	
	17.2 สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการส่งข้าราชการไปศึกษาอบรม ดูงานในประเทศ และต่างประเทศ (5 คน)	610,000	2,700	607,300		1. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการส่งข้าราชการไปศึกษา อบรม ดูงาน ณ ต่างประเทศ (590,000 บาท) - โครงการฝึกอบรมด้านการทูตรัฐสภา “Regional Fellowship Program on parliamentary Diplomacy” ของสถาบันรัฐสภาแห่งราชอาณาจักรกัมพูชา จำนวน 1 คน คือ นางสาวปฐมพร รักษ์พลเมือง นักวิเทศสัมพันธ์ชำนาญการ เข้ารับการฝึกอบรม รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 1 – 30 เม.ย. 62 **เนื่องจากสถาบันขอเลื่อนรุ่นที่ 2 นายจุลทรรศน์ ไสกระจำง์ ไปจัดในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563** หมายเหตุ ส่งงบประมาณคืนคลังจำนวน 370,000 บาท สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการส่งข้าราชการไปศึกษา อบรม ดูงาน ณ ต่างประเทศ 2. กิจกรรมสนับสนุนทุนอื่นๆ (50,000 บาท) - โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาวิทยากรด้านการวิจัยรัฐสภา “Training of Trainers (ToT) Program on Parliamentary Research” ของสถาบัน PIC แห่งกัมพูชา โดยมีนางสาว ปฐมพร รักษ์พลเมือง นักวิเทศสัมพันธ์ชำนาญการ กลุ่มงานภาษา สเปน เยอรมัน และอาหรับ สำนักภาษา	30	0.44	

ลำดับ	ชื่อโครงการ	งบประมาณ (บาท)			แผนการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	ร้อยละความสำเร็จ		หน่วยงานที่รับผิดชอบ
		จัดสรร	เบิกจ่าย	คงเหลือ			แผนงาน	แผนเงิน	
						ต่างประเทศ มีความประสงค์สมัครเข้าร่วมโครงการ รุ่นที่ 2 ช่วงเดือนกันยายน แต่ยังไม่สามารถส่งใบสมัครได้เนื่องจากสถาบัน PIC ยังไม่ได้กำหนดวันฝึกอบรม รุ่นที่ 2 ที่แน่นอน สถาบัน PIC จึงขอให้สำนักงานฯ ส่งรายชื่อผู้สมัครเข้าร่วมโครงการก่อน แล้วจึงส่งใบสมัครในภายหลัง อยู่ระหว่างรอผลการคัดเลือกผู้เข้าร่วมโครงการจากสถาบัน PIC คาดว่าจะอบรมได้ในช่วงเดือน ส.ค. – ก.ย. 62			
18. (ย.4)	โครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม จำนวน 10 โครงการ (52 ครั้ง)	1,500,000	866,170	633,830	ต.ค. 61 – ก.ย. 62	โครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมสามารถแบ่งออกเป็น 3 ด้าน (121 ครั้ง) ดังนี้ - ด้านการพัฒนาและส่งเสริมคุณธรรมและการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการรัฐสภาจำนวน 85 ครั้ง - ด้านการส่งเสริมค่านิยมองค์กร จำนวน 32 ครั้ง - ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีของบุคลากร จำนวน 4 ครั้ง (ดำเนินการเสร็จสิ้น 4 โครงการ และอยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน 6 โครงการ)	80.77	57.74	สำนักพัฒนาบุคลากร

๑

1.3) โครงการที่ดำเนินการล่าช้ากว่าแผน จำนวน 7 โครงการ คือ

ลำดับ	ชื่อโครงการ	งบประมาณ (บาท)			แผนการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	ร้อยละความสำเร็จ		หน่วยงานที่รับผิดชอบ
		จัดสรร	เบิกจ่าย	คงเหลือ			แผนงาน	แผนเงิน	
รวมการเบิกจ่ายงบประมาณ ย.1 – ย.4		6,905,000	43,300	6,861,700			52.88	51.65	
รวมการเบิกจ่ายยุทธศาสตร์ที่ 3		5,500,000	-	5,500,000					
1. (ย.3)	โครงการส่งเสริมภาพลักษณ์และการมีส่วนร่วมของประชาชนของสถานีวิทยา (กิจกรรมพบผู้ฟังและผู้ชมรายการของสถานีวิทยา)	1,000,000	-	1,000,000	มี.ค., ส.ค. 62	☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ กำหนดแผนในการจัดกิจกรรม จำนวน 2 กิจกรรม - กิจกรรมที่ 1 สัมมนาเพื่อรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับการรับฟังและรับชมรายการตลอดจนเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินของสถานีฯ อยู่ระหว่างเตรียมการจัดโครงการ กำหนดจัดวันที่ 20 ก.ค. 62 - กิจกรรมที่ 2 สัมมนาเพื่อรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับการรับฟังและรับชมรายการตลอดจนเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินของสถานีฯ ในช่วงไตรมาสที่ 4	25	-	สถานีวิทยุฯ
2. (ย.3)	โครงการผลิตรายการโทรทัศน์ รัฐบาล	4,500,000	-	4,500,000	ต.ค. 61 – ก.ย. 62	☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ	43.68	38.55	สถานีวิทยุฯ
	- จัดจ้างเอกชนผลิต จำนวน 3 รายการ						-	-	
	2.1 รายการ “สุชนคร” จำนวน 30 ตอน	1,600,000	-	1,600,000		- อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรอบที่ 2	-	-	

ลำดับ	ชื่อโครงการ	งบประมาณ (บาท)			แผนการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	ร้อยละความสำเร็จ		หน่วยงานที่รับผิดชอบ
		จัดสรร	เบิกจ่าย	คงเหลือ			แผนงาน	แผนเงิน	
	2.2 รายการ “ห้องเรียนรัฐธรรมนูญ” จำนวน 30 ตอน	1,600,000	-	1,600,000		- มี.ค. 62 มีการยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ รอบที่ 1 เนื่องจากมีผู้มายื่นเพียง 1 ราย - อยู่ระหว่างส่งรายงานถึงพัสดุพิจารณาเพื่อคัดเลือกบริษัท ที่ชนะการประกวดราคา	-	-	
	2.3 รายการ “พิกรงานเข้า” จำนวน 25 ตอน	1,300,000	-	1,300,000		- มี.ค. 62 ยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ รอบที่ 1 เนื่องจากผู้มายื่นไม่ผ่านการพิจารณาในเรื่องของเอกสาร - อยู่ระหว่างทบทวน TOR เพื่อจะดำเนินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ รอบที่ 2	-	-	
รวมการเบิกจ่ายยุทธศาสตร์ที่ 4		1,405,000	43,300	1,361,700					
3.	โครงการพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของสำนักงานฯ	200,000	-	200,000	เม.ย. – มิ.ย. 62	☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ - อยู่ระหว่างพิจารณารายละเอียดโครงการเพื่อพัฒนาทักษะการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลสำหรับข้าราชการรัฐสภาสามัญของทั้งสองส่วนราชการเพื่อรองรับกับรัฐสภาแห่งใหม่ โดยคณะอนุกรรมการกำหนดทักษะ และพัฒนาทักษะการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลของส่วนราชการสังกัดรัฐสภาขึ้น ซึ่งคาดว่าจะดำเนินการในเดือน ก.ค. 62	-	-	สำนักสารสนเทศ

ลำดับ	ชื่อโครงการ	งบประมาณ (บาท)			แผนการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	ร้อยละความสำเร็จ		หน่วยงานที่รับผิดชอบ
		จัดสรร	เบิกจ่าย	คงเหลือ			แผนงาน	แผนเงิน	
4.	โครงการเสริมสร้างศักยภาพการปฏิบัติงานเพื่อการสนับสนุนภารกิจของคณะกรรมการข้าราชการรัฐสภาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562	300,000	43,300	256,700	ธ.ค. 61 – ก.ย. 62	☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ - ครั้งที่ 1 จัดโครงการสัมมนาเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจและรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับแผนปฏิบัติการตามยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการสังกัดรัฐสภาฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2561 - 2565) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 วันที่ 9 ม.ค.62 ณ โรงแรมกานต์มณี - อยู่ระหว่างเตรียมความพร้อมในการจัดโครงการครั้งที่ 2 – ครั้งที่ 7	28.57	14.43	สำนักงานเลขาธิการ ก.ร.
5.	โครงการตรวจสอบสุขภาพอาชีพอนามัยและความปลอดภัยในการทำงาน ประจำปี 2562	100,000	-	100,000	มี.ค.-62	☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ - ขอเลื่อนการจัดโครงการเป็น ก.ย. 62 เนื่องจากอยู่ระหว่างประสานสถานพยาบาลเพื่อเสนอราคา และกำหนดสถานที่ในการตรวจสอบสุขภาพฯ (สำนักการพิมพ์และกลุ่มงานพิพิธภัณฑสถานฯ สำนักวิชาการ)	-	-	สำนักบริการทางการแพทย์ประจำรัฐสภา
6.	โครงการทบทวนและปรับแผนยุทธศาสตร์สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร	505,000	-	505,000	ธ.ค.-61	☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ - คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580) จำนวน 4 คณะ ทบทวนแผนยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติการ แผนงาน	-	-	สำนักนโยบายและแผน

ลำดับ	ชื่อโครงการ	งบประมาณ (บาท)			แผนการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	ร้อยละความสำเร็จ		หน่วยงานที่รับผิดชอบ
		จัดสรร	เบิกจ่าย	คงเหลือ			แผนงาน	แผนเงิน	
						โครงการ และงบประมาณ เพื่อขับเคลื่อนเป้าหมายและกรอบทิศทางการพัฒนาองค์กรในแผนยุทธศาสตร์ของสำนักงานฯ ตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) ภายใต้กรอบระยะเวลา 1 ปี 5 ปี 15 ปี และ 20 ปี เสร็จเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างสรุปและจัดทำเอกสาร เพื่อใช้ประกอบการสัมมนาฯ ภายในเดือน ส.ค. 62 <u>หมายเหตุ</u> เลื่อนการจัดโครงการ เนื่องจาก สำนักงบประมาณได้มีหนังสือแจ้ง เรื่อง ขอความร่วมมือในการทบทวนการกำหนด วิสัยทัศน์และปรับปรุง เป้าหมาย กลยุทธ์ ผลผลิต/โครงการ กิจกรรม ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ จากการใช้จ่ายงบประมาณให้เชื่อมโยงกับ ยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ ยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 แผนราชการว่าด้วยความมั่นคง แห่งชาติและนโยบายสำคัญของรัฐบาล เพื่อประกอบการจัดทำงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สำนักงานฯ ได้ทบทวนวิสัยทัศน์เป็น SMART Parliament และมีคำสั่ง คณะกรรมการนโยบายและแผนการ บริหารราชการสำนักงานเลขาธิการสภา			

ลำดับ	ชื่อโครงการ	งบประมาณ (บาท)			แผนการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	ร้อยละความสำเร็จ		หน่วยงานที่รับผิดชอบ
		จัดสรร	เบิกจ่าย	คงเหลือ			แผนงาน	แผนเงิน	
						ผู้แทนราษฎร ที่ 9/ 2561 เรื่อง แต่งตั้ง คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรตาม แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580) จำนวน 4 คณะ			
7.	โครงการแลกเปลี่ยนข้าราชการของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร	300,000	-	300,000	พ.ศ.-62	- มีแผนการดำเนินงานส่งคณะแลกเปลี่ยนไปต่างประเทศ เดือน พ.ศ. 62 จำนวน 1 คณะ (6 คน) ระยะเวลา 3 วัน โดยวัตถุประสงค์และเป้าหมายเพื่อศึกษา และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านระบบงานรัฐสภา การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านระบบงานรัฐสภา การสนับสนุนงานกระบวนการนิติบัญญัติ และรูปแบบรูปแบบการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้สนับสนุนการบริหารและปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ได้เห็นชอบในหลักการ แต่เนื่องจากอยู่ระหว่างรับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรชุดใหม่ และเลือกประธานสภาผู้แทนราษฎร สำนักพัฒนาบุคลากร จึงเห็นควรเลื่อนการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าว	-	-	สำนักพัฒนาบุคลากร

แผนงานบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม

ลำดับ	ชื่อโครงการ	งบประมาณ (บาท)			แผนการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	ร้อยละความสำเร็จ		หน่วยงานที่รับผิดชอบ
		จัดสรร	เบิกจ่าย	คงเหลือ			แผนงาน	แผนเงิน	
งบประมาณรวม		2,408,000	667,948	1,740,052					
แผนงานบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม		1,888,000	354,000	1,534,000			25	-	
1	โครงการวิจัยการเป็นศูนย์กลางของอาเซียนในพลวัตโลก	1,180,000	354,000	826,000	ก.ย.-62	- ลงนามในสัญญากับ ศาสตราจารย์ ดร. ประภัสสร เทพชาตรี (วงเงิน 1,180,000 บาท) มีการเบิกจ่ายงวดที่ 1 ร้อยละ 30	60	30	กลุ่มงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร (สำนักวิชาการ)
2	โครงการวิจัยเพื่อจัดทำข้อเสนอแนะเชิงนโยบายการพัฒนากระบวนการเพื่อสร้างความเป็นพลเมืองในประเทศไทยและพลเมืองอาเซียน	500,000	-	500,000	มี.ค.- ก.ย. 62	- อยู่ระหว่างการปรับแก้ข้อเสนอโครงการตามมติของคณะกรรมการวิจัยและพัฒนา	-	-	กลุ่มงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร (สำนักวิชาการ)
3	โครงการวิจัยการสนับสนุนงานวิชาการของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรในกระบวนการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ	200,000	9,320	200,000	ธ.ค.-62	- อยู่ระหว่างดำเนินการวิจัย เตรียมข้อมูลสัมภาษณ์ผู้รับบริการ (สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร)	25	4.66	สำนักวิชาการ
แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ		520,000	304,628	215,372					
1	โครงการกำหนดแนวทางและมาตรการทางกฎหมายในการกำกับติดตามมาตรฐานทางจริยธรรมของสมาชิกวุฒิสภาและเจ้าหน้าที่รัฐให้ปลอดจากการทุจริต	520,000	304,628	215,372	ก.ค. - ก.ย. 62	- จัดโครงการในวันศุกร์ที่ 14 มิถุนายน 2562 ณ ห้องริชมอนด์ บอลรูม 1 ชั้น 4 โรงแรมริชมอนด์ -สโตร์ลีช คอนเวนชัน จังหวัดนนทบุรี	100	58.58	สำนักนโยบายและแผน

โครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่

ลำดับ	ชื่อโครงการ	งบประมาณ (บาท)			แผนการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	ร้อยละความสำเร็จ		หน่วยงานที่รับผิดชอบ
		จัดสรร	เบิกจ่าย	คงเหลือ			แผนงาน	แผนเงิน	
1.	โครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่	5,360,785,700	513,459,900	4,847,325,800					
1.1	ค่าใช้จ่ายสำหรับโครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่	1,866,506,700	-	1,866,506,700		1. ผลการดำเนินงานก่อสร้างภาพรวม คิดเป็นร้อยละ 62.90 (ณ พ.ค. 62) 2. ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ งบประมาณที่ได้รับจัดสรรในปีงบประมาณ 2562 ยังไม่มีการเบิกจ่าย ณ ปัจจุบันเป็นเบิกจ่ายจากงบประมาณเงินกู้ไว้เบิกเหลื่อมปี พ.ศ. 2561 ขณะนี้มียังงบประมาณคงเหลือ 910,711,270 บาท โดยภาพรวมโครงการก่อสร้างมีการเบิกจ่ายงบประมาณแล้ว (ณ มิ.ย. 62) จำนวน 56 ครั้ง	-	-	
1.2	ค่าควบคุมงานโครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่	67,596,300	-	67,596,300		- ดำเนินการแก้ไขสัญญาเรียบร้อยแล้ว เป็นการขยายสัญญาให้สอดคล้องกับสัญญาการก่อสร้างและแก้ไขสัญญา โดยเพิ่มวงเงินการจ้าง โดยรวมระยะเวลาการขยายสัญญาการก่อสร้างครั้งที่ 2 รวม 421 วัน และครั้งที่ 3 รวม 674 วัน ระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 16 ธ.ค. 59 ถึงวันที่ 15 ธ.ค. 62 รวมระยะเวลา 1,095 วัน วงเงินตามสัญญาเป็นเงิน 348,574,629 บาท เบิกจ่ายแล้ว	-	-	

ลำดับ	ชื่อโครงการ	งบประมาณ (บาท)			แผนการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	ร้อยละความสำเร็จ		หน่วยงานที่รับผิดชอบ
		จัดสรร	เบิกจ่าย	คงเหลือ			แผนงาน	แผนเงิน	
						211,629,400 บาท (ปี 54 - 61) รวม 43 งวด			
1.3	ค่าจ้างที่ปรึกษาบริหารโครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่	25,642,300	10,800,000	14,842,300		- ดำเนินการแก้ไขสัญญาเรียบร้อยแล้ว เป็นการขยายสัญญาให้สอดคล้องกับสัญญาการก่อสร้างและแก้ไขสัญญาโดยเพิ่มวงเงินการจ้าง โดยขยายเวลาจาก 42 งวดงานเป็น 78 งวดงาน วงเงินตามสัญญาจำนวน 172,480,000 บาท ปี 54 - 61 เบิกจ่ายแล้ว 95,760,000 บาท ปี 62 เบิกจ่าย 10,800,000 บาท รวมเบิกจ่ายแล้ว 105,840,000 บาท	-	42.12	
1.4	งานสาธารณูปโภคและสาธารณูปการและงานประกอบอาคารและภายนอกอาคาร	581,484,600	-	581,484,600		- เสนอเรื่องไปยังสำนักงบประมาณเพื่อพิจารณารายละเอียดความเหมาะสมของราคาก่อนลงนามในสัญญา	-	-	
1.5	ค่าใช้จ่ายด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	2,333,183,100	502,659,900	1,830,523,200		- ลงนามในสัญญาวันที่ 20 ก.พ. 62 เริ่มดำเนินงานวันที่ 27 ก.พ. 62 ถึงวันที่ 19 ส.ค. 63 ระยะเวลาดำเนินงาน 540 วัน วงเงินตามสัญญา 3,351,066,000 บาท เบิกจ่ายค่าจ้างล่วงหน้า 15% ของค่าจ้างตามสัญญา	-	18.49	
1.6	ค่าจ้างที่ปรึกษางานระบบประกอบอาคารระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ	44,000,000	-	44,000,000		- อยู่ระหว่างการทบทวน TOR เนื่องจากมีผู้เสนอราคารายเดียวและไม่เป็นไปตามข้อกำหนด จึงต้องยกเลิกและเริ่มกระบวนการพัสดุใหม่อีกครั้งหนึ่ง	-	-	

ลำดับ	ชื่อโครงการ	งบประมาณ (บาท)			แผนการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	ร้อยละความสำเร็จ		หน่วยงานที่รับผิดชอบ
		จัดสรร	เบิกจ่าย	คงเหลือ			แผนงาน	แผนเงิน	
1.7	ค่าจ้างควบคุมงานระบบประกอบอาคารระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ	56,615,300	-	56,615,300		- อยู่ระหว่างการทบทวน TOR เนื่องจากไม่มีผู้เสนอราคา จึงต้องยกเลิกและเริ่มกระบวนการพัสดุใหม่อีกครั้งหนึ่ง	-	-	
1.8	งานประกอบอาคารด้านสายสัญญาณ (ท่อ สาย เตารับ) งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและงานระบบโสตทัศนูปกรณ์	385,757,400	-	385,757,400		- อยู่ระหว่างการทบทวน TOR			