


แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2560
หน่วยงาน สำนักการและงบประมาณ กรม/จังหวัด - กระทรวง รัฐสภาก

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ลักษณะงาน (/)		วิธีการ (/)		ออกแบบ หรือกำหนด คุณลักษณะ เฉพาะแล้ว		แผนปฏิบัติการ		แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ		
	งาน/โครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	งาน ต่อเนื่อง ที่ผูกพัน งบประ ^{ปี} มาณปี ต่อไป	งานที่ เสร็จ ภายนใน ปี 2560	จัด ซื้อ	จัด ซื้อ	สอบ ราคา	ประ ^{ปี} วงด ราคาก	มี (/)	ไม่มี (/)	ประกาศ สอบราคา ประกวด ราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ ^{ปี} ลงนามใน ^{ปี} สัญญา (เดือน/ปี)	งบประมาณ ที่ได้รับ ^{ปี} อนุมัติใน ^{ปี} 2560 (ล้านบาท)	เงินออก งบประมาณ อนุมัติใน ^{ปี} สมทบ (ล้านบาท)
	แผนงาน : สนับสนุนการ จัดการของ รัฐสภาก ศาลา หน่วยงาน อิสรภาพของรัฐ	1. ค่าควบคุมงานโครงการ ก่อสร้างอาคารรัฐสภาระแห่งใหม่ 2. ค่าจ้างที่ปรึกษาบริหาร โครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภาระแห่งใหม่	1 โครงการ	✓						✓	-	ลงนาม แล้ว	30.49		วิธี คัดเลือก แบบจำกัด ข้อกำหนด จัดซื้อ
			1 โครงการ	✓						✓	-	ลงนาม แล้ว	10.64		วิธี คัดเลือก

ลายมือชื่อ..........(ผู้จัดทำ)

(นางสาวศุภยา วรกรรณ)

ตำแหน่ง ผู้บังคับบัญชากรุ่มงานพัสดุ

ลายมือชื่อ..........(ผู้รับผิดชอบ)

(นางบุษรา อมพรบรรภา)

รองเลขานุการสภาพัฒนาฯ เทคนราชภัฏ บกสิบตรากการแทน

เลขานุการสภาพัฒนาฯ เทคนราชภัฏ

แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง (รายการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ)
หน่วยงาน สำนักงานเลขานุการสภาพัฒนาราชภูมิ

ลำดับที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ลักษณะงาน (/)		วิธีการ (/)			ออกแบบหรือ กำหนด คุณลักษณะ เฉพาะเดียว		แผนปฏิบัติการ		แผนการจ่ายเงิน		หมาย เหตุ
		งาน/ โครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	งานต่อเนื่อง ที่ผูกพัน งบประมาณปี ต่อไป	งานที่ เสร็จ ภายน ปี ๒๕๖๐	จัดซื้อ	จัดจ้าง	สอบ ราคา	ประมูล ราคา	มี (/)	ไม่มี (/)	ประกาศ	คาดว่าจะ ลงนามใน สัญญา (เดือน/ปี)	งบประมาณ ที่ได้รับอนุมัติใน ปี ๒๕๖๘ (ล้าน บาท)
แผนงาน: ศูนย์สนับสนุนการ จัดการของ รัฐสภา ภาค หน่วยงาน อิสระของรัฐ	๑. เครื่องปรับอากาศ ขนาด ๓๖,๐๐๐ BTU จำนวน ๔ เครื่อง เป็นเงิน ๑๗๙,๐๐๐.-บาท	๑ โครงการ	/	/						/		พฤษภาคม ๒๕๖๙	พฤษภาคม ๒๕๖๙	๐.๑๗	
	๒. เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับออกแบบ สื่อสิ่งพิมพ์ จำนวน ๓ ชุด เป็นเงิน ๑,๖๕๐,๕๙๗.-บาท	๑ โครงการ	/	/		/				/		พฤษภาคม ๒๕๖๙	ธันวาคม ๒๕๖๙	๑.๖	
	๓. เครื่องพิมพ์สีแบบเลเซอร์ ขนาด ๓A จำนวน ๑ เครื่อง เป็นเงิน ๒๑๐,๖๖๑.-บาท	๑ โครงการ	/	/						/		พฤษภาคม ๒๕๖๙	พฤษภาคม ๒๕๖๙	๐.๒๑	

ลายมือชื่อ.....  (ผู้จัดทำ)

(นางสาวศุภยา วรกรรณ)

ตำแหน่ง ผู้บังคับบัญชาดูงานพัสดุ

ลายมือชื่อ.....  (ผู้รับผิดชอบ)

(นางบุษกร อัมพรประภา)

รองเลขานุการสภาพัฒนาราชภูมิ ปฏิบัติราชการแทน

เลขานุการสภาพัฒนาราชภูมิ

แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง (รายการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ)

หน่วยงาน สำนักงานเลขานุการสภาพัฒนาราชภูมิ

ลำดับที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ลักษณะงาน (/)	วิธีการ (/)					ออกแบบหรือ กำหนด คุณลักษณะ เฉพาะเจ้า	แผนปฏิบัติการ	แผนการจ่ายเงิน	หมาย เหตุ		
				จำนวน (หน่วยนับ)	งานดื่มน้ำ ที่ถูกพัน งบประมาณปี ต่อไป	จำนวน ปี ๒๕๖๐	จัดซื้อ	จัดจ้าง	สอบ ราคา	ประกวด ราคา	มี (/)	ไม่มี (/)	ประกาศ สอบราคา ประกวดราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ ^{ลงนามใน} สัญญา (เดือน/ปี)
แผนงาน สนับสนุนการ จัดการของ รัฐสภา ศึกษา ^{หน่วยงาน} อิสระของรัฐ	๔. เครื่องปรับอากาศ จำนวน ๑ เครื่อง เป็นเงิน ๑๕๗,๐๐๐.-บาท	๑ โครงการ		/	/					/	พฤษภาคม ๒๕๖๘	พฤษภาคม ๒๕๖๘	๐.๑๔	
	๕. External Hard Disk ขนาดความจุ ไม่น้อยกว่า ๑๙TB จำนวน ๑๐ ชุด เป็นเงิน ๒๕๓,๕๕๐.-บาท	๑ โครงการ		/	/					/	พฤษภาคม ๒๕๖๘	พฤษภาคม ๒๕๖๘	๐.๒๘	
	๖. โปรแกรม Xpression Designer สำหรับออกแบบรายการโทรศัพท์มือถือ ^{สำหรับผู้ดูแลระบบ} จำนวน ๒ ชุด เป็นเงิน ๙๙๕,๑๐๐.-บาท	๑ โครงการ		/	/		/		/	พฤษภาคม ๒๕๖๘	ธันวาคม ๒๕๖๘	๐.๙๙		

ลายมือชื่อ.....พญ. พน. (ผู้จัดทำ)

(นางสาวศุภยา วรกรรณ)

* ลงชื่อ ผู้รับผิดชอบ

ลายมือชื่อ.....พญ. พน. (ผู้รับผิดชอบ)


(นางบุษกร อัมพรประภา)

รองเลขาธิการสภาพัฒนาราชภูมิ ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการสภาพัฒนาราชภูมิ


แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง (รายการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ)
หน่วยงาน สำนักงานเลขาริการสภาพัฒนาราชภูมิ

ลำดับที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ที่เดินและสิ่งก่อสร้าง		ลักษณะงาน (/)		วิธีการ (/)				อອກแบบหรือกำหนด คุณลักษณะเฉพาะเดียว		แผนปฏิบัติการ	แผนการจ่ายเงิน	
		จำนวน (หน่วยนับ)	งานที่ต้องเนื่อง ที่ผู้พัฒนาประภาน ปีต่อไป	งานที่ เสร็จ ภายใน ปี ๒๕๖๐	จัดซื้อ	จัดซื้อ	สอบ ราคา	ประมวล ราคา	มี (/)	ไม่มี (/)	ประกาศ สอบราคา	คาดว่าจะ ลงนามใน สัญญา (เดือน/ปี)	งบประมาณ ที่ได้รับอนุมัติใน ปี ๒๕๖๘ (ล้าน บาท)	เงินນอ งบประมาณ ณหรือ ^ก เดือน (ล้านบาท)
แผนงาน : สนับสนุนการ จัดการของ รัฐบาล พล. หน่วยงานอิสระ ฯลฯ	๗. คอมพิวเตอร์ระบบพกพาเพื่อใช้ใน การผลิตรายการ จำนวน ๖ ชุด เป็นเงิน ๑๙๘,๔๐๐.-บาท	๑ โครงการ	/	/					/		พฤศจิกายน ๒๕๖๘	พฤษจิกายน ๒๕๖๘	๐.๒๔	
	๘. เครื่องคอมพิวเตอร์เสียงสำหรับ สตูดิโอ จำนวน ๑ ชุด เป็นเงิน ๑๓๓,๗๕๐.-บาท	๑ โครงการ	/	/					/		พฤศจิกายน ๒๕๖๘	พฤษจิกายน ๒๕๖๘	๐.๑๓	
	๙. Wireless Microphon ชนิดหนึ่ง ปกเสื้อสำหรับสตูดิโอขาว จำนวน ๑๐ ชุด เป็นเงิน ๕๐๙,๓๖๐.-บาท	๑ โครงการ	/	/			/		/		พฤษจิกายน ๒๕๖๘	ธันวาคม ๒๕๖๘	๐.๕	

ลายมือชื่อ (ผู้จัดทำ)

(นางสาวศุภยา วรกรรณ)

ตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่าย

ลายมือชื่อ (ผู้รับผิดชอบ)


(นางบุษกร อัมพรประภา)

รองเลขาริการสภาพัฒนาราชภูมิ ปฏิบัติราชการแทน

เลขาริการสภาพัฒนาราชภูมิ


๔
**แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง (รายการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ)
 หน่วยงาน สำนักงานเลขาริการสภาพัฒนาราชภูมิ**

ลำดับที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ลักษณะงาน (/)		วิธีการ (/)				อອນแบบหรือกำหนด คุณลักษณะเฉพาะแล้ว		แผนปฏิบัติการ	แผนการเงิน	หมายเหตุ	
	งาน/โครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	งานที่ ที่อยู่พื้นที่ปัจจุบัน ปี ๒๕๖๐	งานที่ เสร็จ ภายใน ปี ๒๕๖๐	จัดซื้อ	จัดจ้าง	สอบ ราคา	ประมูล ราคา	มี (/)	ไม่มี (/)	ประกาศ	คาดว่าจะ ลงนามใน สัญญา (เดือน/ปี)	งบประมาณ ที่ได้รับอนุมัติใน ปี ๒๕๖๘ (ล้าน บาท)
๑๐. แผนงาน: สนับสนุนการ จัดการของ รัฐสภา ตาม หน่วยงานที่ระบุ ไว้ดังนี้	๑๐. กล้องถ่ายภาพนิ่ง (DSLR) จำนวน ๒ ชุด เป็นเงิน ๖๐๕,๖๗๐.-บาท	๑ โครงการ	/	/					/		พฤษภาคม ๒๕๖๙	ธันวาคม ๒๕๖๙	๐.๖๐	
	๑๑. การติดตั้งสีหารับปีชีล็อก สัญญาณสำหรับห้องออกอากาศ จำนวน ๕ ชุด เป็นเงิน ๔๐๖,๖๐๐.-บาท	๑ โครงการ	/	/					/		พฤษภาคม ๒๕๖๙	พฤษภาคม ๒๕๖๙	๐.๔๐	
	๑๒. เครื่องกระดูกหัวใจพร้อมระบบ ผ่านติดตามผู้ป่วยแบบไร้สาย จำนวน ๑ ชุด เป็นเงิน ๑,๕๐๐,๐๐๐.-บาท	๑ โครงการ	/	/				/	/		พฤษภาคม ๒๕๖๙	ธันวาคม ๒๕๖๙	๑.๕	

ลายมือชื่อ.....  (ผู้จัดทำ)

(นางสาวศรุญา วรกรรณ)

ตำแหน่ง ผู้บังคับบัญชาและผู้ดูแล

ลายมือชื่อ.....  (ผู้รับผิดชอบ)


(นางบุญรา อัมพรประภา)


รองเลขาธิการสภาพัฒนาราชภูมิ ปฏิบัติราชการแทนเจ้าหน้าที่

เลขานุการสภาพัฒนาราชภูมิ

แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง (รายการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ)
หน่วยงาน สำนักงานเลขาริการสภาพัฒนาฯและราชภัฏ


ลำดับที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ลักษณะงาน (/)		วิธีการ (/)				อрокแบบหรือกำหนด คุณลักษณะเฉพาะแล้ว		แผนปฏิบัติการ		แผนการจ่ายเงิน	
		จำนวน (หน่วยนับ)	ที่มุกพันงบประมาณ ปีต่อไป	งานที่ เสร็จ ภายใน ปี ๒๕๖๐	จัดซื้อ	จัดจ้าง	สอบ ราคา	ประมูล ราคา	มี (/)	ไม่มี (/)	ประกาศ สอบราคา	ประกาศราคาน้ำยา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ ลงนามใน สัญญา (เดือน/ปี)	งบประมาณ ที่ได้รับอนุมัติใน ปี ๒๕๖๗ (ล้าน บาท)	เงินอ งบประมาณ ณหรือ ^ก เงินสมทบ (ล้านบาท)
แผนงาน: สนับสนุนการ จัดการของ รัฐสภา ศาล หน่วยงานอิสระ ของรัฐ	๑๓. เดินทางเข้าไปสำรวจแบบรับเบื้อง เบลน่อนและรถน้ำดี (มีเส้น้ำเกลือ ใช้ในรถพยาบาลได้) จำนวน ๑ เดือน เป็นเงิน ๔๘๐,๐๐๐.-บาท	๑ โครงการ		/	/					/	พฤษภาคม ๒๕๖๗	พฤษภาคม ๒๕๖๗	๐.๒๙		
	๑๔. เครื่องช่วยหายใจอัตโนมัติ ชนิด เคลื่อนย้ายได้ จำนวน ๑ ชุด เป็นเงิน ๑๐๐,๐๐๐.-บาท	๑ โครงการ		/	/					/	พฤษภาคม ๒๕๖๗	พฤษภาคม ๒๕๖๗	๐.๑๐		
	๑๕. เก้าอี้เคลื่อนย้ายผู้ป่วย จำนวน ๑ ตัว เป็นเงิน ๗๘๐,๐๐๐.-บาท	๑ โครงการ		/	/			/		/	พฤษภาคม ๒๕๖๗	พฤษภาคม ๒๕๖๗	๐.๑๙		

รายมือที่อ.....

(นางสาวศุภยา วรกรรณ)
สำหรับ ผู้รับผิดชอบ
สำหรับ ผู้รับผิดชอบ

ลายมือที่อ.....

(นางบุญกร อัมพรประภา)
รองเลขาริการสภาพัฒนาฯและราชภัฏ บภรรบติราชกิจเจน
เลขาริการสภาพัฒนาฯและราชภัฏ


แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง (รายการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ)
หน่วยงาน สำนักงานเลขานุการสภาพัฒนารายภูมิ

ลำดับที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ดินและสิ่งก่อสร้าง		ลักษณะงาน (/)		วิธีการ (/)				ออกแบบหรือกำหนด คุณลักษณะเฉพาะเจ้า		แผนปฏิบัติการ	แผนการจ่ายเงิน	หมายเหตุ	
		จำนวน (หน่วยนับ)	จำนวน (หน่วยนับ)	งานต่อเนื่อง ที่ผูกพันงบประมาณ ปีต่อไป	งานที่ เสร็จ ภายน ปี ๒๕๖๐	จัดซื้อ	จัดจ้าง	สอบ ราคา	ประมวล ราคา	มี (/)	ไม่มี (/)	ประกาศ สอบราคา ประกวดราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ ลงนามใน ^{งบประมาณ} สัญญา (เดือน/ปี)		
๑. งานโครงการ	รายการ	รายรับ	จำนวน (หน่วยนับ)	ที่ผูกพันงบประมาณ ปีต่อไป	จำนวน ปี ๒๕๖๐	/	/				/	พฤษภาคม ๒๕๖๗	พฤษภาคม ๒๕๖๗	๐.๓๒	
	แผนงาน สนับสนุนการ จัดการของ รัฐสภา สถา มนวยงานอิสระ ของรัฐ	๑๖. เติบวงนอยเคลื่อนย้ายผู้ป่วย ระบบไฮดรอลิกพร้อมระบบล้อที่หัว จำนวน ๓ เตียง เป็นเงิน ๔๙๐,๐๐๐.-บาท	๑ โครงการ									พฤษภาคม ๒๕๖๗	พฤษภาคม ๒๕๖๗	๐.๓๙	
	๑๗. ไฟลังตรวจสอบความศีรษะแบบ พกพา จำนวน ๖ ชุด เป็นเงิน ๑๕๐,๐๐๐.-บาท	๑ โครงการ				/	/				/	พฤษภาคม ๒๕๖๗	พฤษภาคม ๒๕๖๗	๐.๑๙	

ลายมือชื่อ..........(ผู้จัดทำ)

(นางสาวศุภยา วรรณณ)

ตำแหน่ง ผู้บังคับบัญชากรุงเทพมหานคร

ลายมือชื่อ..........(ผู้รับผิดชอบ)


(นางบุษรา อัมพรประภา)

รองเลขานุการสภาพัฒนารายภูมิ ปฏิบัติราชการแทน

เลขานุการสภาพัฒนารายภูมิ

แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง (รายการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ) แก้ไข เปลี่ยนแปลง
หน่วยงาน สำนักงานเลขานุการสภาพัฒนาฯแห่งราชภูมิ

ลำดับที่	เมนูงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ติดและลิ่งก่อสร้าง		ลักษณะงาน (/)		วิธีการ (/)				ออกแบบหรือกำหนดคุณลักษณะเฉพาะเดียว	แผนปฏิบัติการ	แผนการจ่ายเงิน	หมายเหตุ	
		งาน/โครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	งานต่อเนื่องที่ผูกพันงบประมาณปีต่อไป	งานที่เสร็จภายในปี พ.ศ.๒๕๖๐	จัดซื้อ	จัดจ้าง	สอบราคา	ประมูลราคา	มี (/)	ไม่มี (/)	ประกบ สอบราคา ประมวลราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะลงนามในสัญญา (เดือน/ปี)
แผนงาน: สนับสนุนการจัดการของรัฐสภาราชการหน่วยงานอิสระของรัฐ	๑. โปรแกรม Xpression Designer สำหรับออกแบบกราฟิกโทรศัพท์มือถือเป็นเงิน ๘๘๕,๓๐๐.- บาท	๑ โครงการ		/	/	/	/	/	/	พฤษภาคม ๒๕๖๙	ธันวาคม ๒๕๖๙	๐.๙๙		ยุติโครงการเมื่อจากมีความรถบ์เบิกจ่ายได้ทันท่วงทันภายในวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๙
	๒. wireless Microphon ชนิดหันไปเลือกฟังรับสัญญาณจำนวน ๑๐ ชุด เป็นเงิน ๔๐๕,๓๒๐.- บาท	๑ โครงการ		/	/	/	/	/	/	พฤษภาคม ๒๕๖๙	ธันวาคม ๒๕๖๙	๐.๕		ยุติโครงการเมื่อจากมีความรถบ์เบิกจ่ายได้ทันท่วงทันภายในวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๙

ลายมือชื่อ.....  (ผู้จัดทำ)

(นางสาวศุภยา วรกรรณ)

ตำแหน่ง ผู้บังคับบัญชากรุ่มงานพัสดุ

ลายมือชื่อ.....  (ผู้รับผิดชอบ)


(นางบุษรา อัมพรประภา)

รองเลขานุการสภาพัฒนาฯแห่งราชภูมิ ปฏิบัติราชการแทน

เลขานุการสภาพัฒนาฯแห่งราชภูมิ

แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง (รายการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ) แก้ไข เปลี่ยนแปลง
หน่วยงาน สำนักงานเลขานุการสภาพัฒนาราชภูมิ

ลำดับที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ลักษณะงาน (/)		วิธีการ (/)			ออกแบบหรือกำหนด คุณลักษณะเฉพาะ แล้ว		แผนปฏิบัติการ		แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ
	งาน/โครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	งานต่อเนื่อง ที่ผูกพัน งบประมาณปี ต่อไป	งานที่เสร็จ ภายน ปี ๒๕๖๐	จัดซื้อ	จัดจ้าง	สอบ ราคา	ประมวล ราคา	มี (/)	ไม่มี (/)	ประกาศ สอบราคา ประกวดราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ ลงนามใน สัญญา (เดือน/ปี)	งบประมาณ ที่ได้รับอนุมัติใน ปี ๒๕๖๙ (ล้าน บาท)	เงินขอ งบประมาณ ณหรือ ^{เมื่อ} เงินสมบท (ล้านบาท)
แผนงาน: สนับสนุนการ จัดการของ รัฐบาล ศักดิ์ หน่วยงานอิสระ ของรัฐ	๓. เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับ ออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ จำนวน ๓ ชุด เป็นเงิน ๑,๖๕๖,๕๗๗.-บาท	๑ โครงการ		/	/	/				/	พฤษภาคม ๒๕๖๙	ธันวาคม ๒๕๖๙	๐.๙๙		บุตติ โครงการ เมื่อจาก ไม่สามารถ เบิกจ่ายได้ ทันภายใน วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๙
	๔. เครื่องพิมพ์สีแบบเลเซอร์ ขนาด ๓A จำนวน ๑ เครื่อง เป็นเงิน ๗๑๐,๖๖๑.-บาท	๑ โครงการ		/	/	/				/	พฤษภาคม ๒๕๖๙	พฤษภาคม ๒๕๖๙	๐.๒๑		บุตติ โครงการ เมื่อจาก ไม่สามารถ เบิกจ่ายได้ ทันภายใน วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๙
	๕. เครื่องกระดูกหัวใจพร้อมระบบ เฝ้าติดตามผู้ป่วยแบบไร้สาย จำนวน ๑ ชุด เป็นเงิน ๑,๕๐๐,๐๐๐.-บาท	๑ โครงการ		/	/		/			/	พฤษภาคม ๒๕๖๙	ธันวาคม ๒๕๖๙	๑.๕		บุตติ โครงการ เมื่อจาก ไม่สามารถ เบิกจ่ายได้ ทันภายใน วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๙

ลายมือชื่อ..... (ผู้จัดทำ)

(นางสาวสุกanya วรกรรณ)

ตำแหน่ง ผู้บังคับบัญชากรุ่มงานพัสดุ

ลายมือชื่อ.....

(นางบุษรา อัมพรประภา)

รองเลขานุการสภาพัฒนาราชภูมิ ปฏิบัติราชการแทน

เลขานุการสภาพัฒนาราชภูมิ

แบบรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อ – จัดจ้างประจำ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
สำนักงานเลขานุการสถาบันราชภัฏ กระทรวงรัฐสภा ครั้งที่ ๑ (สิ้นสุดไตรมาสที่ ๑)

แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		แผน / ผลการดำเนินการ					การเบิกจ่าย		หมายเหตุ	
	งาน/ โครงการ	ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดทำโดย ใช้บริการ	ประกาศสอบ ราคา /ประมวล ราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามในสัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่ง มอบ (วัน/เดือน/ ปี)	เงินงบประมาณ (บาท)	เงินนอกงบประมาณหรือเงินสมทบ (บาท)	
แผนงาน : สนับสนุนการจัดการของรัฐสภากลหน่วยงานอิสระของรัฐ	๑.	ค่าควบคุมงานโครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่	๑ โครงการ	วิธีคัดเลือกแบบจำกัดข้อกำหนด		ส.๑๗๔/๒๕๖๙	ลง.๓๐ พค ๒๕๖๙	-	๓๐,๔๙๐,๐๐๐.๐๐		<p><u>การเบิกจ่ายจนปัจจุบัน</u></p> <p>๑. <u>งานระยะที่ ๑</u> : งานควบคุมงานในระยะก่อสร้าง เป็นเงิน ๒๑๑,๖๗๙,๔๐๐.๐๐ บาท เปิกจ่ายไปแล้ว ๓๐ วัน (ตั้งแต่เดือน มิถุนายน ๒๕๖๙ ถึงวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๙) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๓๑๑,๘๘๔,๒๕๓.๐๐ บาท คงเหลือที่ยังไม่มีการเบิกจ่ายอีกจำนวน ๓๑ วัน (ตั้งแต่วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๙ ถึงวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๙) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๔๗,๑๐๖,๖๗.๐๐ บาท</p> <p>๒. อยู่ระหว่างตรวจสอบงานจ้าง คาดว่า ๓๑ ถึงวันที่ ๕๓</p>

แบบรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
สำนักงานเลขานุการสถาบันราชภัฏแทนราษฎร กระทรวงวัฒนาฯ ครั้งที่ ๑ (สิ้นสุดไตรมาสที่ ๑)

แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		แผน / ผลการดำเนินการ					การเบิกจ่าย		หมายเหตุ	
	งาน/ โครงการ	ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดทำโดย ใช้รชต.	ประกาศสอบ ราคา /ประมวล ราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามในสัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่ง มอบ (วัน/เดือน/ ปี)	เงินงบประมาณ (บาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงิน สมทบ (บาท)	
แผนงาน : สนับสนุน การจัดการ ของรัฐสภา ศาล หน่วยงาน อิสระของรัฐ											<p><u>การดำเนินงาน</u></p> <p>๑. ตามที่สำนักงานฯ ได้ตกลงว่าจ้าง กลุ่มนิติบุคคลร่วมทำงาน (ATT) เบื้องต้น ให้ดำเนินการ รัฐสภาแห่งใหม่ พร้อมอาคาร ประกอบ ตามสัญญาเลขที่ ๑๒๕/๒๕๕๖ ลงวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๖ และบันทึกแก้ไขเพิ่มเติม แบบท้ายสัญญาฯ ลงวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๕๗ เป็นจำนวนเงิน ๒๑๔,๙๒๕,๐๐๐.- บาท ซึ่งสัญญา ครบกำหนดในวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๘ นั้น กลุ่มนิติบุคคลร่วม ทำงาน ได้เข้าข่ายระยะเวลาควบคุม งานก่อสร้างออกไป ๔๗๑ วัน พร้อม เสนอแผนการจัดบุคลากรให้ เหมาะสมกับมูลค่า้งานที่เหลือและ ระยะเวลา ก่อสร้างจนแล้วเสร็จ ตั้งแต่วันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๘ ถึง วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๙ รวมเป็น เงินทั้งสิ้น ๑๕๐,๔๕๓,๒๐๘.๒๕ บาทนั้น</p>

แบบรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
สำนักงานเลขานุการสภาพัฒนาราชภูมิ กระทรวงรัฐสภา ครั้งที่ ๑ (สิ้นสุดไตรมาสที่ ๑)

แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		แผน / ผลการดำเนินการ					การเบิกจ่าย		หมายเหตุ	
	งาน/ โครงการ	ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดทำโดย ใช้วิธี	ประกาศสอบ ราคา /ประมวล ราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามในสัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่ง มอบ (วัน/เดือน/ ปี)	เงินงบประมาณ (บาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงิน สมทบ (บาท)	
แผนงาน : สนับสนุน การจัดการ ของรัฐสภา ศาล หน่วยงาน อิสระของรัฐ											<p>๑. ต่อการดำเนินงาน</p> <p>๒. เลขานุการฯ มีบัญชาให้สำนัก การคลังฯ หารือสำนักนโยบายและ แผน เกี่ยวกับการพิจารณา งบประมาณในการจ้างควบคุมงานใน ส่วนที่เพิ่มเติม</p> <p>๓. คงเหลือเงินที่ยังไม่สามารถ เบิกจ่ายให้กับผู้ควบคุมงานอีก จำนวน ๑๓ วงด รวมเป็นเงิน ๔๙,๑๐๖,๘๗๗.๐๐ บาท ที่ยังได้รับ จัดสรรไม่ครบตามสัญญาจ้าง</p> <p>๔. อัญเชิญว่าทางหารือตาม หนังสือคณะกรรมการรัฐมนตรี เรื่อง แนวทางการจัดทำสัญญาจ้าง ควบคุมงานก่อสร้าง และ หนังสือสำนักเลขานุการ คณะกรรมการรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๕๕ ลงวันที่ ๑๗ ก.พ.๕๙</p> <p>๕. คณะกรรมการตรวจสอบงานจ้าง จ้างอยู่ระหว่างตรวจสอบงานจ้าง วงดที่ ๓๓ - ๓๔</p>

แบบรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดซื้อประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
สำนักงานเลขานุการสภาพัฒนาระบบทรัพยากร กระทรวงรัฐสภาก ครั้งที่ ๑ (สิ้นสุดไตรมาสที่ ๑)

แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและลิ้งก่อสร้าง		แผน / ผลการดำเนินการ					การเบิกจ่าย		หมายเหตุ
	งาน/ โครงการ	ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดทำโดยใช้ วิธี	ประกาศสอบ ราคา /ประกวด ราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามในสัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่ง มอบ (วัน/เดือน/ ปี)	เงินงบประมาณ (บาท)	
แผนงาน : สนับสนุน การจัดการ ของรัฐสภा ศาล หน่วยงาน อิสระของรัฐ	๒.	ค่าจ้างที่ปรึกษาบริหาร โครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภា แห่งใหม่	๑ โครงการ	วิธีคัดเลือก แบบจำกัด ข้อกำหนด		ส.๒๗/๒๕๖๔ ๗๙๗๑พ.๒๕๖๔ ส.แก้ไขเพิ่มเติม(ครั้งที่ ๑) ๗๙.๑๖ พค๒๕๖๔ (ครั้งที่ ๒) ๗๙.๒๐ มิย๒๕๖๔ แก้ไข(ครั้งที่ ๓) ๗๙.๓๐ มิ.ย. ๒๕๖๔	-	๑๐,๖๔๐,๐๐๐.๐๐		การเบิกจ่ายปัจจุบัน ค่าจ้างล่วงหน้า (ร้อยละ ๑๐) เป็น จำนวนเงิน ๑๐,๖๐๐,๐๐๐.- บาท - ระยะที่ ๑ ขั้นตอนงานก่อการ ก่อสร้าง(การออกแบบ) เบิกจ่าย เสร็จสิ้นแล้ว เป็นจำนวน ๑๐,๖๐๐,๐๐๐.- บาท - ระยะที่ ๒ ขั้นตอนงานการก่อสร้าง เบิกจ่ายแล้ว วงดที่ ๑-๓๐ วงด เป็นเงิน ๖๕,๔๒๐,๐๐๐.- บาท คงเหลือวงดที่ ๓๑-๔๒ ที่ยังไม่มี การเบิกจ่ายเงิน - ระยะที่ ๓ ขั้นตอนงานภายหลัง การก่อสร้าง แบ่งจ่ายเป็น๒๔ วงด ยังไม่มีการเบิกจ่ายเงิน

แบบรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ สำนักงานเลขานุการสภาพัฒนาราษฎร์ กระทรวงรัฐสภา ครั้งที่ ๑ (สื้นสุดไตรมาสที่ ๑)

แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		แผน / ผลการดำเนินการ					การเบิกจ่าย		หมายเหตุ	
	งาน/ โครงการ	ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดย ใช้รี	ประการสอบ ราคา /ประกวด ราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามในสัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่ง มอบ (วัน/เดือน/ ปี)	เงินงบประมาณ (บาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงิน สมทบ (บาท)	
แผนงาน : สนับสนุน การจัดการ ของรัฐสถา ศาล หน่วยงาน อิสระของรัฐ										<u>การดำเนินงาน</u> ๑. คณะกรรมการตรวจรับการจ้างที่ ปรึกษาฯ พิจารณาปรับเปลี่ยน บุคลากรของที่ปรึกษาฯ ในเนกกะ ข้อเสนอทางด้านเทคนิค จำนวน ๔ ^๕ ตำแหน่งดังนี้ ๑. ตำแหน่งผู้อำนวยการโครงการ ๒. ตำแหน่งรองผู้อำนวยการ ๓. ตำแหน่งรองผู้อำนวยการ ๔. ตำแหน่งที่ปรึกษาฯ ด้าน ^๕ วิศวกรรมโครงการ ๕. สำนักงานฯ ได้ขยาย ระยะเวลาการก่อสร้างให้กับ ^๖ ผู้ว่าจัง(บ.ชีโน-ไทยฯ) ออกใบ ^๗ อิก ๓๘๗ วัน และจะสิ้นสุดใน วันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๙ โดยที่ปรึกษาฯ ขอปรับ ^๘ แผนปฏิบัติงานเพื่อให้ ^๙ สอดคล้องกับภาระยุทธศาสตร์ ก่อสร้างที่ขยายออกไป	

แบบรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
สำนักงานเลขานุการสภาพัฒนาราชภูมิ กระทรวงวัฒนา ครั้งที่ ๑ (สิ้นสุดไตรมาสที่ ๑)

แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		แผน / ผลการดำเนินการ					การเบิกจ่าย		หมายเหตุ	
	งาน/ โครงการ	ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดทำโดย ใช้วิธี	ประกาศสอบ ราคา /ประมวล ราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามในสัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่ง มอบ (วัน/เดือน/ ปี)	เงินงบประมาณ (บาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงิน สมทบ (บาท)	
แผนงาน : สนับสนุน การจัดการ ของรัฐสภา ศาล หน่วยงาน อิสระของรัฐ											<p>ต่อการดำเนินงาน</p> <p>๓. พิจารณาขยายระยะเวลา การส่งมอบงาน จากเดิม กำหนดส่งมอบงาน จำนวน ๓๐ วัน เป็น จำนวน ๔๒ วัน</p> <p>๔. พิจารณาปรับลดค่าจ้าง ตั้งแต่งวดที่ ๑๓ (เดือน ก.ค. ๒๕๕๗) ถึงงวดที่ ๔๒ (เดือน ธ.ค.๒๕๕๘) จากเดิม งวดละ ๒,๘๐๐,๐๐๐.- เป็น งวด ละ ๑,๖๘๐,๐๐๐.- บาท ตาม สัญญาแก้ไขเพิ่มเติม (ครั้งที่ ๓)</p> <p>๕. คณะกรรมการตรวจรับการ จ้าง อยู่ระหว่างตรวจรับงาน จ้างงวดที่ ๑๓ – ๓๖ เพื่อเบิก จ่ายเงินต่อไป</p>

แบบรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำ (รายการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙
สำนักงานเลขธิการສภาผู้แทนราษฎร กระทรวงรัฐสภา ครั้งที่ ๑ (สินสุดไตรมาสที่ ๑)

เป็นการโอนเปลี่ยนแปลงรายการเงินกันไว้เบิกเหลือปี กรณีไม่มีหนี้ผูกพัน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ตามเอกสารแสดงเงินกันขยายที่กรมบัญชีกลางอนุมัติ
ณ วันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๙ โดยถือปฏิบัติตามหนังสือสำนักงบประมาณ ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๗๐๒/ว ๑๙๔ ลงวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๙

แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		แผนปฏิบัติการ					แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ
	ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดย ใช้ริช	ประกาศสอบราคา /ประมวลราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามในสัญญา (วันเดือนปี)	การส่งมอบ (วันเดือนปี)	เงินงบประมาณที่ ได้รับอนุมัติในปี ๒๕๕๙ (บาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงิน สมทบ (บาท)	
แผนงาน: สนับสนุนการ จัดการของ รัฐสภา ศาล หน่วยงานอิสระ ของรัฐ	๑.	เครื่องปรับอากาศ ขนาด ๓๖,๐๐๐ บีทียู จำนวน ๔ เครื่อง	๑ โครงการ	ตกลง ราคา	๒๙ พ.ย.๒๕๕๙	ตามใบสั่งซื้อที่ ๘๙/๒๕๖๐ ลว. ๒๙ พ.ย.๒๕๕๙	๓๐ ธ.ค. ๒๕๕๙	๑๗๖,๐๐๐.๐๐		๑. เป็นไปตามแผนปฏิบัติการ ๒. สำนักงานฯ จัดซื้อกับร้านพร เจริญอเนกนิชเชอร์ง เป็นจำนวน ๑๖๓,๖๐๐.- บาท ซึ่งสามารถ ประหයดกว่าแผนการจ่ายเงิน เป็นจำนวน ๑๒,๔๐๐.-บาท และ เบิกจ่ายแล้วตามลำดับที่ขอเบิก ๘๓๓/๒๕๖๐ ลว. ๔ ม.ค. ๒๕๖๐
	๒.	เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับ ออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ จำนวน ๓ ชุด	๑ โครงการ	สอบราคา	พ.ย.๕๙	ธ.ค.๕๙	-	๑,๖๕๖,๕๗๓.๐๐		ยุติโครงการ เนื่องจากไม่สามารถ เบิกจ่ายได้ทันภายในวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๙
	๓.	เครื่องพิมพ์สีแบบเลเซอร์ ขนาด ๓ เอ จำนวน ๑ เครื่อง	๑ โครงการ		พ.ย.๕๙	พ.ย.๕๙		๒๑๐,๖๖๑.๐๐		ยุติโครงการ เนื่องจากไม่สามารถ เบิกจ่ายได้ทันภายในวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๙
	๔.	เครื่องปรินเตอร์ จำนวน ๓ เครื่อง	๑ โครงการ	ตกลง ราคา	๘ ธ.ค.๒๕๕๙	ใบสั่งซื้อที่ ๑๓๓/ ๒๕๖๐ ลว. ๘ ธันวาคม ๒๕๕๙	๑๙ ธ.ค. ๒๕๕๙	๑๔๗,๐๐๐.๐๐		๑. ไม่เป็นไปตามแผนปฏิบัติการ ๒. สำนักงานฯ จัดซื้อกับบริษัท สหธุรกิจ จำกัด เป็นจำนวน ๑๓๑,๖๑๐.- บาท ซึ่งสามารถ ประหයดกว่าแผนการจ่ายเงินเป็น จำนวน ๑๕,๓๗๐.-บาทและเบิกจ่าย แล้วตามลำดับที่ขอเบิก ๘๙๔/ ๒๕๖๐ ลว. ๕ ม.ค. ๒๕๖๐

แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		แผนปฏิบัติการ					แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ
	งาน/โครงการ	ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดย ใช้รีซิ	ประกาศสอบราคา /ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามในสัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงินงบประมาณที่ ได้รับอนุมัติในปี ๒๕๕๘ (บาท)	
แผนงาน : สนับสนุนการ จัดการของ รัฐสภา ศาล หน่วยงาน อิสระของรัฐ	๔.	External Hard Disk ขนาด ความจุไม่น้อยกว่า ๑๒ ทีบี จำนวน ๑๐ ชุด	๑ โครงการ	ตกลง ราคา	๙ พ.ย.๒๕๕๘	ตามใบสั่งซื้อที่ ๑๗๒/๒๕๕๊๖๐ ลว. ๙ พ.ย.๒๕๕๘	๑๙ ธ.ค. ๒๕๕๘	๒๘๓,๕๕๐.๐๐		๑. เป็นไปตามแผนปฏิบัติการ ๒. สำนักงานฯ จัดซื้อกับบริษัท เอสซีทีซิลิคัมส์ จำกัด เป็นจำนวน ๒๓๔,๘๘๘.๙๕ บาท ซึ่งสามารถ ประหดัดกว่าแผนการจ่ายเงินเป็น จำนวน ๓,๕๕๐.๐๕ บาท และ เบิกจ่ายแล้วตามลำดับที่ขอเบิก ๑๗๒/๒๕๕๊๖๐ ลว. ๙ ธ.ค. ๒๕๕๘
	๕.	โปรแกรม Xpression Designer สำหรับออกแบบ ฉากรายการโทรศัพท์มือถือ จำนวน ๒ ชุด	๑ โครงการ	สอบราคา	พ.ย.๕๙	ธ.ค.๕๙		๙๙๕,๑๐๐.๐๐		ยศโครงการ เนื่องจากไม่สามารถ เบิกจ่ายได้ทันภายในวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๘
	๗.	คอมพิวเตอร์แบบพกพาเพื่อใช้ ในการผลิตรายการ จำนวน ๖ ชุด	๑ โครงการ	ตกลง ราคา	๒๒ ธ.ค.๒๕๕๘	ใบสั่งซื้อที่ ๑๗๔/ ๒๕๖๐ ลว. ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๘	๒๖ ธ.ค. ๒๕๕๘	๒๘๘,๙๐๐.๐๐		๑. ไม่เป็นไปตามแผนปฏิบัติการ ๒. สำนักงานฯ จัดซื้อกับบริษัท เนอฟ แอนด์' ในจำนวน ๒๘๘,๙๐๐.- บาท และเบิกจ่ายแล้ว ตามลำดับที่ขอเบิก ๙๙๐/๒๕๕๊๖๐ ลว. ๕ ม.ค. ๒๕๖๐
	๙.	เครื่องผสมสัญญาณเสียง สำหรับสตูดิโอ จำนวน ๑ ชุด	๑ โครงการ	ตกลง ราคา	๙ ธ.ค.๒๕๕๘	ใบสั่งซื้อที่ ๑๗๖/ ๒๕๖๐ ลว. ๙ ธันวาคม ๒๕๕๘	๒๐ ธ.ค. ๒๕๕๘	๑๓๓,๗๕๐.๐๐		๑. ไม่เป็นไปตามแผนปฏิบัติการ ๒. สำนักงานฯ จัดซื้อกับบริษัท โปรไฟโซนิค จำกัด เป็นจำนวน ๑๓๓,๗๐๐ บาท ซึ่งสามารถ ประหดัดกว่าแผนการจ่ายเงิน เป็นจำนวน ๑๓๗,๖๐ บาท และ เบิกจ่ายแล้วตามลำดับที่ขอเบิก ๙๙๗/๒๕๕๊๖๐ ลว. ๕ ม.ค. ๒๕๖๐

แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		แผนปฏิบัติการ					แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ
	งาน/โครงการ	ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดย ใช้รีวีฟ	ประกาศสอบราคา /ประมวลราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามในสัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงินงบประมาณที่ ได้รับอนุมัติในปี ๒๕๕๙ (บาท)	
แผนงาน : สนับสนุนการ จัดการของ รัฐสภา ศาล หน่วยงาน อิสระของรัฐ	๙.	Wireless Microphon ชนิด หนีบปากเสื้อสำหรับสตูดิโอชั่ว จำนวน ๑๐ ชุด	๑ โครงการ	ประกวด ราคา	พ.ย.๕๙	ธ.ค.๕๙		๔๐๙,๓๗๐.๐๐		ยุติโครงการ เนื่องจากไม่สามารถ เบิกจ่ายได้ทันภายในวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๙
	๑๐.	กล้องถ่ายภาพนิ่ง (DSLR) จำนวน ๒ ชุด	๑ โครงการ	สอบราคา	พ.ย.๕๙	ธ.ค.๕๙		๖๐๔,๖๒๐.๐๐		๑. ประกาศยกเลิกการสอบ ราคาการจัดซื้อกล้องถ่ายภาพนิ่ง เมื่อวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๐ ๒. หน่วยรับตรวจได้ประสาน กับเจ้าของโครงการทราบว่าขอ ยุติการดำเนินงานไปก่อน
	๑๑.	การ์ดแฟร์มซึ่งสำหรับใช้ล็อก สัญญาณสำหรับห้อง ออกอากาศ จำนวน ๕ ชุด	๑ โครงการ	ตกลง ราคา	๒ ธ.ค.๕๙	ใบสั่งซื้อที่ ๑๐๒/ ๒๕๖๐ ลง. ๒ ธ.ค.๕๙	๒๖ ธ.ค. ๒๕๕๙	๔๐๖,๖๐๐.๐๐		๑. ไม่เป็นไปตามแผนปฏิบัติการ ๒. สำนักงานฯ จัดซื้อกับบริษัท จีปีเอส โคลิอันส์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นจำนวน ๒๔๔,๖๐๐.๐๐ บาท ซึ่ง สามารถประหยัดกว่าแผนการ จ่ายเงินเป็นจำนวน ๑๐๗,๐๐๐.๐๐ บาทและเบิกจ่าย แล้วตามลำดับที่ขอเบิก ๘๓๙/ ๒๕๖๐ ลง. ๔ มค. ๒๕๖๐
	๑๒.	เครื่องกระตุหัวใจพร้อม ระบบผ่าติดตามผู้ป่วย แบบไร้สาย จำนวน ๑ ชุด	๑ โครงการ	ประกวด ราคา	พ.ย.๕๙	ธ.ค.๕๙		๑,๕๐๐,๐๐๐.๐๐		ยุติโครงการ เนื่องจากไม่สามารถ เบิกจ่ายได้ทันภายในวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๙

แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		แผนปฏิบัติการ					แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ
	งาน/โครงการ	ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดย ใช้รัฐ	ประกาศสอบราคา /ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามในสัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงินงบประมาณที่ ได้รับอนุมัติในปี ๒๕๖๗ (บาท)	เงินออก งบประมาณ หรือเงิน สมทบ (บาท)
แผนงาน : สนับสนุนการ จัดการของ รัฐสภา ศาล หน่วยงาน อิสระของรัฐ	๑๓.	เตียงรถเข็นผู้ป่วยแบบปรับ เข็นเป็นอนและรถนั่งได้ (มี เส้น้ำเกลือใช้ในรถพยาบาล ได้) จำนวน ๑ เตียง	๑ โครงการ	ตกลง ราคา	๑๓ ธ.ค.๒๕๖๗	ใบสั่งซื้อที่ ๑๒๗/ ๒๕๖๐ ลา.๑๓ ธ.ค.๒๕๖๗	๒๐ ธ.ค. ๒๕๖๗	๒๔๐,๐๐๐.๐๐		๑. ไม่เป็นไปตามแผนปฏิบัติการ ๒. สำนักงานฯ จัดซื้อกับบริษัท อินเตอร์ เมดิคอล จำกัด เป็นจำนวน ๒๔๐,๐๐๐.๐๐ บาท และเบิกจ่าย แล้วตามลำดับที่ขอเบิก ๙๑๘/ ๒๕๖๐ ลา. ๕ ม.ค. ๒๕๖๐
	๑๔.	เครื่องช่วยหายใจอัตโนมัติ ชนิดเคลื่อนย้ายได้ จำนวน ๑ ชุด	๑ โครงการ	ตกลง ราคา	๒๐ พ.ย.๒๕๖๗	ใบสั่งซื้อที่ ๗๐/ ๒๕๖๐ ลา. ๒๐ พ.ย.๒๕๖๗	๗ ธ.ค.๒๕๖๗	๑๐๐,๐๐๐.๐๐		๑. เป็นไปตามแผนปฏิบัติการ ๒. สำนักงานฯ จัดซื้อกับบริษัท อาร์ดีเอกซ์ จำกัด เป็นจำนวน ๑๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท ซึ่งสามารถ ประยุกต์กว่าแผนการจ่ายเงิน เป็นจำนวน ๑๐๗,๐๐๐.๐๐ บาท และเบิกจ่ายแล้วตามลำดับที่ ขอเบิก ๙๐๑/๒๕๖๐ ลา. ๕ ม.ค. ๒๕๖๐
	๑๕.	เก้าอี้เคลื่อนย้ายผู้ป่วย จำนวน ๑ ตัว	๑ โครงการ	ตกลง ราคา	๑๓ ธ.ค.๒๕๖๗	ใบสั่งซื้อที่ ๑๒๗/ ๒๕๖๐ ลา. ๑๓ ธ.ค.๒๕๖๗	๒๐ ธ.ค. ๒๕๖๗	๑๙๐,๐๐๐.๐๐		๑. ไม่เป็นไปตามแผนปฏิบัติการ ๒. สำนักงานฯ จัดซื้อกับบริษัท อินเตอร์ เมดิคอล จำกัด เป็นจำนวน ๑๙๐,๐๐๐.๐๐ บาท และเบิกจ่าย แล้วตามลำดับที่ขอเบิก ๙๑๙/ ๒๕๖๐ ลา. ๕ ม.ค. ๒๕๖๐

แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		แผนปฏิบัติการ					แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ
	งาน/โครงการ	ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดย ใช้รีช	ประกาศสอบราคา /ประมวลราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามในสัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงินงบประมาณที่ ได้รับอนุมัติในปี ๒๕๕๘ (บาท)	
แผนงาน : สนับสนุนการ จัดการของ รัฐสถา ศาล หน่วยงาน อิสระของรัฐ	๑๖.	เตียงนอนเคลื่อนย้าย ผู้ป่วยระบบไฮดรอลิกพร้อม ระบบล้อที่ห้า จำนวน ๑ เตียง	๑ โครงการ	ตกแต่ง ราคา	๖ ร.ค.๒๕๕๘	ใบสั่งซื้อที่ ๑๐๗/ ๒๕๖๐ ลว. ๖ ร.ค.๒๕๕๘	๗๕๘๘๒๕๕๘	๒๒๐,๐๐๐.๐๐		๑. ไม่เป็นไปตามแผนปฏิบัติการ ๒. สำนักงานฯ จัดซื้อกับบริษัท ชัชสปีเพคจำกัด เป็นจำนวน ๒๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท ซึ่งสามารถ ประยัดกว่าแผนการจ่ายเงิน จำนวน ๒๐,๐๐๐.๐๐ บาท และ เบิกจ่ายเดือนถัดไปที่ขอเบิก ๙๙๙/๒๕๖๐ ลว. ๕.๘.๒๕๖๐
	๑๗.	ไฟส่องตรวจแบบสวัมศีรุษะ แบบพกพา จำนวน ๒ ชุด	๑ โครงการ		พ.ย.๕๙	พ.ย.๕๙		๑๕๐,๐๐๐.๐๐		ยุติโครงการ เนื่องจากไม่สามารถ เบิกจ่ายได้ทันภายในวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๘

ลายมือชื่อ.....

ผู้ตรวจสอบ

(นางสาวทักษนิย์ มูลสาร)

ผู้บังคับบัญชากรุ่มตรวจสอบภายใน

ลายมือชื่อ.....

ผู้รับผิดชอบ

(นายสรศักดิ์ เพียรเวช)

เลขานุการสภาพัฒนาราชภูมิ