ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ระบุการก่อสร้างเป็นไปตามโรดแมปที่กำหนด โดยคืบหน้าไปมากกว่า ร้อยละ ๕๐ คาดว่าจะเข้าใช้พื้นที่บางส่วนได้ในปี ๒๕๖๒

วันพุธที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ นาฬิกา ณ โครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ ถนนทหาร แขวงนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ พร้อมด้วยสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ และคณะกรรมการชุดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการก่อสร้างอาคาร รัฐสภาแห่งใหม่ เข้ารับฟังการบรรยายสรุปความคืบหน้าการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่พร้อมอาคารประกอบ จากนั้นประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาตินำคณะเข้าเยี่ยมชมโครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่พ ณ บริเวณพื้นที่การก่อสร้าง และตอบข้อซักถามสื่อมวลชนในประเด็นต่าง ๆ ว่า ปัจจุบันการก่อสร้างอาคาร รัฐสภาแห่งใหม่พร้อมอาคารประกอบคืบหน้าไปมากกว่าร้อยละ ๕๐ คาดว่าจะเข้าใช้พื้นที่บางส่วนได้ในปี ๒๕๖๒ พร้อมระบุการก่อสร้างเป็นไปตามโรดแมปที่กำหนด

NLA President said the New Parliament Construction has been progressed for more than 50 percent as planned on roadmap and some areas expected to be ready by 2019

On Wednesday 7 March 2018, at 10.00 a.m., at New Parliament Construction Area, Thaharn Rd., Khwaeng Nakornchaisri, Khet Dusit, Bangkok, Professor Pornpetch Wichitcholchai, President of the National Legislative Assembly (NLA) together with Members of NLA and Members of other committees relating to the Construction Project, attended a briefing on construction progress. After that, the NLA President also visited the construction site and gave information to media on various issues. At present, the New Parliament Construction with Components has been progressing for more than 50 percent. It is expected that some areas can be accessed and operated in 2019 based on the roadmap.



