



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักนโยบายและแผน กลุ่มงานติดตามและประเมินผล โทร. ๐ ๒๒๔๒ ๕๔๐๐ ต่อ ๗๓๗๑

ที่ สผ ๐๐๒๑.๐๖/ว๑

วันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๔) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

เรียน รองเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ที่ปรึกษา ผู้อำนวยการสำนักงาน ผู้อำนวยการสำนัก ผู้อำนวยการสถานียฯ ผู้บังคับบัญชาในกลุ่มตรวจสอบภายใน ผู้บังคับบัญชาในกลุ่มงานประธานรัฐสภา ผู้บังคับบัญชาในกลุ่มงานผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร ผู้บังคับบัญชาในกลุ่มงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

ตามที่ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรได้มีการประกาศใช้แผนปฏิบัติการสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๔) มาใช้เป็นกรอบทิศทางการพัฒนาสำนักงานฯ ให้รองรับและสนับสนุนการดำเนินบทบาทภารกิจของสถาบันนิติบัญญัติให้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ แนวนโยบายรัฐบาล กรอบทิศทางการพัฒนาประเทศตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปีและแผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ความคาดหวังและความต้องการของประชาชน ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย นโยบายคณะกรรมการข้าราชการรัฐสภา (ก.ร.) และผู้บริหาร ตลอดจนข้อบังคับ กฎหมาย กฎ และระเบียบการปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศชาติและประชาชน นั้น

ในการนี้ เพื่อให้ทราบผลการดำเนินงานและความคืบหน้าจากการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการสำนักงานฯ ดังกล่าว ที่ได้มีการกำหนดตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายตามแผนปฏิบัติการสำนักงานฯ สำนักนโยบายและแผน จึงได้จัดทำรายงานประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๔) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔) ขึ้น เพื่อจะได้รับทราบผลความคืบหน้าจากการดำเนินงาน รวมถึงปัญหาอุปสรรค พร้อมข้อเสนอแนะ และจะได้นำข้อมูลที่ได้รับไปใช้ในการทบทวนและปรับปรุงแนวทางการปฏิบัติงานในการขับเคลื่อนตามแผนปฏิบัติการสำนักงานฯ ดังกล่าว ให้บรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และเป็นไปในทิศทางการพัฒนาของสำนักงานฯ ต่อไป (รายละเอียดตามเอกสารแนบ) ทั้งนี้ หน่วยงานสามารถ Download รายงานประเมินผลฯ ดังกล่าว ได้ที่ <http://intranet.parliament.go.th/group21>


จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวปิยะธิดา อินทาวรี)

ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผน



สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร



รายงานประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ

สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

พ.ศ. 2563 - 2565 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2564)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

(1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564)

สำนักนโยบายและแผน



เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
รับที่ ๑๓๖๕๗/๖๕
วันที่ ๓๐.๕.๖๕
เวลา ๒๕.๕๕ นาฬิกา

บันทึกข้อความ

รองเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
รับที่ ๕๖๕/๖๕
วันที่ ๕ มกราคม ๖๕
เวลา ๑๐.๓๐ นาฬิกา

ส่วนราชการ สำนักงานนโยบายและแผน กลุ่มงานติดตามและประเมินผล โทร. ๐ ๒๒๔๒ ๕๕๐๐ ต่อ ๗๓๗๑

ที่ สผ ๐๐๒๑.๐๖/๑๐๗/๖๕ วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๔) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

เรียน เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

ตามที่ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรได้มีการประกาศใช้แผนปฏิบัติราชการสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๔) มาใช้เป็นกรอบทิศทางการพัฒนาสำนักงานฯ ให้รองรับและสนับสนุนการดำเนินงานบทบาทภารกิจของสถาบันนิติบัญญัติให้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ แนวนโยบายรัฐบาล กรอบทิศทางการพัฒนาประเทศตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปีและแผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ความคาดหวังและความต้องการของประชาชน ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย นโยบายคณะกรรมการข้าราชการรัฐสภา (ก.ร.) และผู้บริหาร ตลอดจนข้อบังคับ กฎหมาย กฎ และระเบียบการปฏิบัติราชการที่เกี่ยวข้องให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศชาติและประชาชน นั้น

ในการนี้ เพื่อให้ทราบผลการดำเนินงานและความคืบหน้าจากการดำเนินการตามแผนปฏิบัติราชการสำนักงานฯ ดังกล่าว ที่ได้มีการกำหนดตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายตามแผนปฏิบัติราชการสำนักงานฯ กลุ่มงานติดตามและประเมินผล สำนักงานนโยบายและแผน จึงได้จัดทำรายงานประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๔) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔) ขึ้น เพื่อรับทราบผลความคืบหน้าจากการดำเนินงาน รวมถึงปัญหาอุปสรรค พร้อมข้อเสนอแนะ และจะได้นำข้อมูลที่ได้รับไปใช้ในการทบทวนและปรับปรุงแนวทางการปฏิบัติงานในการขับเคลื่อนตามแผนปฏิบัติราชการสำนักงานฯ ดังกล่าว ให้บรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และเป็นไปในทิศทางการพัฒนาของสำนักงานฯ ต่อไป (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบจะได้แจ้งเวียนให้หน่วยงานภายในรับทราบและใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาองค์กรต่อไป

(นายเฉลิม สุนทรงาม)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ

(นายณัฐสิทธิ์ เวียงทอง)

ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานติดตามและประเมินผล

เห็นชอบ

(นางสาวปิยะธิดา อินทวาริ)

(นางพรพิศ เพชรเจริญ)
เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

(นางสาวศุภพรรัตน์ สุขพุ่ม)

รองเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
๒๕ ธ.ค. ๒๕๖๔

ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผน

๖๕ ๓ ๒๕

๕ ธ.ค. ๒๕๖๔

คำนำ

รายงานประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2563 – 2565 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2564) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564) ฉบับนี้ กลุ่มงานติดตามและประเมินผล สำนักงานโยบายและแผนจัดทำขึ้นเพื่อให้ทราบผลความคืบหน้าจากการดำเนินการตามแผนปฏิบัติราชการสำนักงานฯ ในแต่ละตัวชี้วัดตามยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ทำให้การขับเคลื่อนแผนปฏิบัติราชการสำนักงานฯ เป็นไปตามเป้าประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล พร้อมทั้งนำข้อมูลดังกล่าวไปใช้ในการทบทวน ปรับปรุงและพัฒนาแนวทางการปฏิบัติงานในการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติราชการสำนักงานฯ ดังกล่าว ให้บรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และเป็นไปในทิศทางของการพัฒนาสำนักงานฯ ต่อไป

ทั้งนี้ สำนักงานโยบายและแผน ขอขอบคุณคณะผู้บริหาร บุคลากรของสำนัก/กลุ่ม/กลุ่มงานขึ้นตรงสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรทุกท่าน ที่ให้การสนับสนุนข้อมูล เพื่อให้การจัดทำรายงานประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2563 – 2565 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2564) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564) ในครั้งนี้ ให้ความสมบูรณ์ ครบถ้วน และหวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้บริหารหน่วยงานและบุคลากรภายในสำนักงานฯ ต่อไป

กลุ่มงานติดตามและประเมินผล สำนักงานโยบายและแผน
สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

สารบัญ

	หน้า
คำนำ	ก
บทสรุปผู้บริหาร	ข
สารบัญ	
ส่วนที่ 1 : บทนำ	1
ส่วนที่ 2 : รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2563 – 2565 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2564) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564)	
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาการให้ก้าวสู่การเป็น Digital Parliament	5
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ผลักดันให้รัฐสภาไทยเป็นศูนย์กลางความร่วมมือในเวทีรัฐสภาอาเซียนและรัฐสภาระหว่างประเทศ	29
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคพลเมืองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข เพื่อสนับสนุนงานนิติบัญญัติ	48
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ปฏิรูปองค์กรและยกระดับศักยภาพบุคลากร ให้มีความเชี่ยวชาญ มีธรรมาภิบาลและความผาสุกในการปฏิบัติงาน	65
สรุปการประเมินความสำเร็จการบรรลุเป้าหมายแต่ละตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2563 – 2565 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2564)	87
ส่วนที่ 3 : บทสรุป	90

บทสรุปผู้บริหาร

ตามที่ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ได้ประกาศใช้แผนปฏิบัติราชการสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2563 – 2565 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2564) เพื่อเป็นกรอบทิศทางการพัฒนาสำนักงานฯ ให้รองรับและสนับสนุนการดำเนินงานตามบทบาทภารกิจของสถาบันนิติบัญญัติให้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 แผนนโยบายรัฐบาล กรอบทิศทางการพัฒนาประเทศ ตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ความคาดหวังและความต้องการของประชาชน ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย นโยบายคณะกรรมการข้าราชการรัฐสภา (ก.ร.) และผู้บริหาร ตลอดจนข้อบังคับกฎหมาย กฎ และระเบียบการปฏิบัติราชการที่เกี่ยวข้องให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศชาติและประชาชน นั้น เพื่อให้ทราบผลการดำเนินงานและความคืบหน้า รวมถึงปัญหาอุปสรรคจากการดำเนินการตามแผนปฏิบัติราชการสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2563 – 2565 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2564) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กลุ่มงานติดตามและประเมินผล สำนักนโยบายและแผน จึงได้จัดทำรายงานประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2563 – 2565 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2564) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564) ขึ้น พบว่า สำนักงานฯ ได้มีการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาตามแผนปฏิบัติราชการสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2563 – 2565 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2564) จำนวน 4 ยุทธศาสตร์ มีตัวชี้วัดความสำเร็จ จำนวน 17 ตัวชี้วัด โดยมีผลความสำเร็จเฉลี่ยในภาพรวม อยู่ในระดับคะแนนเฉลี่ยที่ 4.76 คิดเป็นร้อยละ 97.60 สามารถสรุปได้ดังนี้

1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 : พัฒนาการให้ก้าวสู่การเป็น Digital Parliament มีตัวชี้วัดความสำเร็จ จำนวน 5 ตัวชี้วัด อยู่ในระดับคะแนนเฉลี่ยที่ 5 ความสำเร็จเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ 100

2. ยุทธศาสตร์ที่ 2 : ผลักดันให้รัฐสภาไทยเป็นศูนย์กลางความร่วมมือในเวทีรัฐสภาอาเซียนและรัฐสภาระหว่างประเทศ มีตัวชี้วัดความสำเร็จ จำนวน 5 ตัวชี้วัด อยู่ในระดับคะแนนเฉลี่ยที่ 5 ความสำเร็จเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ 100

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 : ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคพลเมืองในระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขเพื่อสนับสนุนงานนิติบัญญัติ มีตัวชี้วัดความสำเร็จ จำนวน 3 ตัวชี้วัด อยู่ในระดับคะแนนเฉลี่ยที่ 5 ความสำเร็จเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ 100

4. ยุทธศาสตร์ที่ 4 : ปฏิรูปองค์กรและยกระดับศักยภาพบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญ มีธรรมาภิบาล และความผาสุกในการปฏิบัติงาน มีตัวชี้วัดความสำเร็จ จำนวน 4 ตัวชี้วัด อยู่ในระดับคะแนนเฉลี่ยที่ 4.03 ความสำเร็จเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ 90.30

ข้อเสนอแนะและปัจจัยความสำเร็จ

1. การดำเนินการตามแผนปฏิบัติราชการสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2563 – 2565 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2564) เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของแผน หน่วยงานภายในต้องให้ความสำคัญกับการนำแผนไปสู่การปฏิบัติอย่างจริงจัง โดยการนำไปใช้เป็นกรอบทิศทางการกำหนดแผนกลยุทธ์ของสำนัก โดยการกำหนดตัวชี้วัดความสำเร็จของงาน ค่าเป้าหมาย รวมถึงเกณฑ์การประเมินที่ชัดเจน เพื่อให้เกิดการวัดผลเชิงผลผลิตและเชิงผลลัพธ์อย่างเป็นรูปธรรมได้ ตลอดจนให้ความสำคัญกับกระบวนการทบทวน ปรับปรุง และพัฒนาหน่วยงานอย่างเป็นระบบเพื่อนำไปขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติให้บังเกิดผลสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรมต่อไป

2. เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ส่งผลให้ต้องมีการขอยกเลิกโครงการ ดังนั้น สำนักงานฯ ควรกำหนดแนวทางให้หน่วยงานมีการทบทวน วิเคราะห์ความสำคัญความเป็นไปได้ ความเสี่ยงของการดำเนินโครงการ รวมถึงรูปแบบในการดำเนินโครงการ อาทิ การดำเนินงานในรูปแบบผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ออนไลน์ การผลิตสื่อดิจิทัล เป็นต้น

3. เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน หน่วยงานภายในต้องสร้างภาคีเครือข่ายกับหน่วยงานภายในเพื่อประสานความร่วมมือในการทำงานร่วมกัน รวมถึงหน่วยงานภายนอกเพื่อเป็นการเพิ่มการเชื่อมโยงเครือข่ายข้อมูลให้กว้างขวาง สะดวก รวดเร็วมากขึ้น

4. เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของของบุคลากรและระบบการบริการของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร หน่วยงานภายในควรมีการทบทวน ปรับปรุงฐานข้อมูลสารสนเทศอย่างต่อเนื่อง และมีการบูรณาการและเชื่อมโยงข้อมูลการใช้งานที่ง่ายและเข้าถึงได้สะดวกและง่ายต่อการสืบค้น

ส่วนที่ 1

บทนำ



การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
พ.ศ. 2563 – 2565 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2564)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564)

บทนำ :

สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ได้ประกาศใช้ตามแผนปฏิบัติการสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2563 – 2565 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2564) เพื่อเป็นกรอบทิศทางการพัฒนาสำนักงานฯ ให้รองรับและสนับสนุนการดำเนินงานตามบทบาทภารกิจของสถาบันนิติบัญญัติให้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 แผนนโยบายรัฐบาล กรอบทิศทางการพัฒนาประเทศตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ความคาดหวังและความต้องการของประชาชน ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย นโยบายคณะกรรมการข้าราชการรัฐสภา (ก.ร.) และผู้บริหาร ตลอดจนข้อบังคับ กฎหมาย กฎ และระเบียบการปฏิบัติราชการที่เกี่ยวข้องให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศชาติและประชาชน ประกอบด้วย 4 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 1) ยุทธศาสตร์ที่ 1 : พัฒนางค์กรให้ก้าวสู่การเป็น Digital Parliament 2) ยุทธศาสตร์ที่ 2 : ผลักดันให้รัฐสภาไทยเป็นศูนย์กลางความร่วมมือในเวทีรัฐสภาอาเซียนและรัฐสภาระหว่างประเทศ 3) ยุทธศาสตร์ที่ 3 : ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคพลเมืองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขเพื่อสนับสนุนงานนิติบัญญัติ และ 4) ยุทธศาสตร์ที่ 4 : ปฏิรูปองค์กรและยกระดับศักยภาพบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญ มีธรรมาภิบาล และความผาสุกในการปฏิบัติงาน

ดังนั้น เพื่อให้ทราบผลการดำเนินงานและความคืบหน้า รวมถึงปัญหา อุปสรรคจากการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2563 – 2565 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2564) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กลุ่มงานติดตามและประเมินผล สำนักนโยบายและแผน จึงได้จัดทำรายงานประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2563 – 2565 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2564) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564) ขึ้น และจะได้นำข้อมูลที่ได้รับไปใช้ในการทบทวน ปรับปรุงและพัฒนาแนวทางการปฏิบัติงานในการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการสำนักงานฯ ดังกล่าว ให้บรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิภาพ และเป็นไปในทิศทางการพัฒนาสำนักงานฯ ต่อไป

วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมายองค์กรและยุทธศาสตร์สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
พ.ศ. 2563 – 2565 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2564)

วิสัยทัศน์

สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ก้าวสู่การเป็น SMART Parliament ในปี 2022

พันธกิจ

1. เสริมสร้างกระบวนการนิติบัญญัติให้มีคุณภาพและได้มาตรฐานสากล
2. เสริมสร้างบทบาทและความร่วมมือในเวทีรัฐสภาอาเซียนและรัฐสภาระหว่างประเทศ
3. ส่งเสริมวัฒนธรรมทางการเมืองและการมีส่วนร่วมของประชาชนในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

เป้าหมายองค์กรระยะ 5 ปี

สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรเป็นองค์กรที่มีขีดสมรรถนะสูง (High Performance Organization) เป็นระบบราชการ 4.0 และมีระบบการปฏิบัติงานและให้บริการในรูปแบบ Digital Parliament

แผนปฏิบัติราชการ

- ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนางค์กรให้ก้าวสู่การเป็น Digital Parliament
- ยุทธศาสตร์ที่ 2 ผลักดันให้รัฐสภาไทยเป็นศูนย์กลางความร่วมมือในเวทีรัฐสภาอาเซียนและรัฐสภาระหว่างประเทศ
- ยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคพลเมืองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข เพื่อสนับสนุนงานนิติบัญญัติ
- ยุทธศาสตร์ที่ 4 ปฏิรูปองค์กรและยกระดับศักยภาพบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญ มีธรรมาภิบาล และความผาสุกในการปฏิบัติงาน

วิธีดำเนินการติดตามและประเมินผล :

การติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2563 – 2565 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2564) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยดำเนินการติดตามตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์ในแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ รวมถึงตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการที่ถ่ายทอดสู่แผนปฏิบัติราชการประจำปี คำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปี ที่อยู่ในการควบคุมกำกับ การดำเนินงานของหน่วยงานต่าง ๆ ภายในสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร โดยกำหนดเกณฑ์การประเมินความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายแต่ละตัวชี้วัด ดังนี้

เกณฑ์การประเมิน การประเมินความสำเร็จการบรรลุเป้าหมายแต่ละตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการสำนักงานฯ ให้พิจารณาผลสำเร็จตามตัวชี้วัด

ตารางและสูตรการคำนวณ

ตัวชี้วัด (i)	น้ำหนัก (W_i)	เกณฑ์การให้คะแนนเทียบกับ ร้อยละของเป้าหมายผลผลิต					คะแนน ที่ได้ (SM)	คะแนน ถ่วงน้ำหนัก ($W_i \times SM_i$)
		1	2	3	4	5		
KPI ₁	W_1	60	70	80	90	100	SM ₁	$W_1 \times SM_1$
KPI ₂	W_2	60	70	80	90	100	SM ₂	$W_2 \times SM_2$
.
.
KPI _i	W_i	60	70	80	90	100	SM _i	$W_i \times SM_i$
น้ำหนักรวม	$\sum W_i = 1$							$\sum (W_i \times SM_i)$

ผลรวมคะแนนเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก เท่ากับ

$$\frac{\sum (W_i \times SM_i)}{\sum W_i} \quad \text{หรือ} \quad \frac{(W_1 \times SM_1) + (W_2 \times SM_2) + \dots + (W_i \times SM_i)}{W_1 + W_2 + \dots + W_i}$$

โดยที่

W หมายถึง น้ำหนักความสำคัญที่ให้กับตัวชี้วัดที่กำหนดขึ้นจากแผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการระดับกรมหรือเทียบเท่า และผลรวมของน้ำหนักของทุกเป้าหมายผลผลิต เท่ากับ 1

SM หมายถึง คะแนนที่ได้จากการเทียบกับร้อยละของเป้าหมายผลผลิต

i หมายถึง ลำดับที่ของตัวชี้วัดที่กำหนดขึ้นตามแผนปฏิบัติราชการ; 1, 2, ... , i

เกณฑ์การให้คะแนน

ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- 1 ร้อยละ 1 ต่อคะแนน โดยกำหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้

ระดับคะแนน	เกณฑ์การให้คะแนน
1	$\sum (W_i \times SM_i) = 1$
2	$\sum (W_i \times SM_i) = 2$
3	$\sum (W_i \times SM_i) = 3$
4	$\sum (W_i \times SM_i) = 4$
5	$\sum (W_i \times SM_i) = 5$

ส่วนที่ 2

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2563 - 2565
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2564)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564)

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2563 – 2565 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2564)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564)

ลำดับ	ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	เป้าหมาย	ผลดำเนินงาน รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564)		หน่วยงานรับผิดชอบ
				ผล	รายละเอียดผลการดำเนินงานตามที่กำหนดไว้ พร้อมปัญหาอุปสรรค	
ยุทธศาสตร์ที่ 1 : พัฒนางองค์กรให้ก้าวสู่การเป็น Digital Parliament						
พันธกิจ : เสริมสร้างกระบวนการนิติบัญญัติให้มีคุณภาพและได้มาตรฐานสากล						
1	ร้อยละความสำเร็จของการขับเคลื่อน แผนพัฒนา Digital Parliament	ร้อยละ	ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 100	100	การดำเนินงาน : การดำเนินการเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของแผนพัฒนา Digital Parliament ของรัฐสภา ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2561 - 2565) ภายใต้การกำกับดูแลของคณะกรรมการ ขับเคลื่อนแผนพัฒนา Digital Parliament ของรัฐสภา ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2561 - 2565) ขับเคลื่อนด้วย 3 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาระบบและบูรณาการฐานข้อมูลมุ่งสู่การเป็น Digital Parliament ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และระบบความมั่นคงปลอดภัย ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล และ ยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริมและสนับสนุนให้สมาชิกรัฐสภา และบุคคลในวงงานรัฐสภา มีความรู้ความสามารถและทักษะในการประยุกต์ใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและ การสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีระดับความสำเร็จของ การดำเนินการในภาพรวมเฉลี่ย ร้อยละ 100	สำนักสารสนเทศ

ลำดับ	ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	เป้าหมาย	ผล	หน่วยงานรับผิดชอบ
	<p>แผนงาน/โครงการ/งบประมาณ</p> <p>1) โครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการเข้าชื่อเสนอกฎหมายของประชาชน (1,450,000 บาท)</p>	โครงการ	1	<p>การดำเนินงาน :</p> <p>1. จัดโครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการเข้าชื่อเสนอกฎหมายของประชาชนผ่านทางระบบออนไลน์ (Online) เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2564 เพื่อประชาสัมพันธ์และแนะนำการเข้าชื่อเสนอกฎหมายทางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (e-initiative)</p> <p>2. จัดโครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการเข้าชื่อเสนอกฎหมายของประชาชนผ่านทางระบบออนไลน์ (Online) โดยใช้โปรแกรม Zoom Meeting จำนวน 4 ครั้ง 4 ภาค ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - ครั้งที่ 1 กลุ่มเป้าหมายจังหวัดภาคเหนือ ในวันศุกร์ที่ 23 กรกฎาคม 2564 - ครั้งที่ 2 กลุ่มเป้าหมายจังหวัดภาคใต้ ในวันอังคารที่ 3 สิงหาคม 2564 - ครั้งที่ 3 กลุ่มเป้าหมายจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในวันอังคารที่ 17 สิงหาคม 2564 - ครั้งที่ 4 กลุ่มเป้าหมายจังหวัดภาคกลาง ในวันอังคารที่ 24 สิงหาคม 2564 <p>หมายเหตุ : เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เลขานุการสภาผู้แทนราษฎรเห็นชอบการขอปรับแผนการดำเนินงานจากการจัดโครงการในรูปแบบ Onsite จำนวน 4 ครั้ง ใน 4 จังหวัด เป็นการจัดโครงการในรูปแบบออนไลน์ จำนวน 4 ครั้ง โดยใช้โปรแกรม Zoom Meeting</p> <p>การบรรลุตัวชี้วัด</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. กลุ่มเป้าหมายผู้เข้าร่วมโครงการ 4 จังหวัด จังหวัดละ 100 คน รวมทั้งสิ้น 400 คน 2. ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจในระดับดีถึงดีมาก คิดเป็นร้อยละ 89.25 และผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจในภาพรวมอยู่ในระดับดีมาก คิดเป็นร้อยละ 85 	สำนักงานการประมุข

ลำดับ	ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	เป้าหมาย	ผล	ผลดำเนินงาน รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564) รายละเอียดผลการดำเนินงานตามแผนที่กำหนดไว้ พร้อมปัญหาอุปสรรค	หน่วยงานรับผิดชอบ
	2) การดำเนินการตามแผนพัฒนา Digital Parliament (2565)	โครงการ	1	1	<p>การดำเนินงาน :</p> <p>การดำเนินการเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของแผนพัฒนา Digital Parliament ของรัฐสภา ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2561 - 2565) ภายใต้การกำกับดูแลของคณะกรรมการขับเคลื่อนแผนพัฒนา Digital Parliament ของรัฐสภา ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2561 - 2565) ภายใต้ 3 ยุทธศาสตร์ มีระดับความสำเร็จของการดำเนินการเฉลี่ย ร้อยละ 65 ดังนี้</p> <p>ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาระบบและบูรณาการฐานข้อมูลมุ่งสู่การเป็น Digital Parliament ประกอบด้วย</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. การพัฒนาระบบสารสนเทศ จำนวน 5 ระบบ มีระดับความสำเร็จร้อยละ 100 ได้แก่ <ol style="list-style-type: none"> (1) ระบบบริหารจัดการประชุมรัฐสภาระหว่างประเทศ (2) ระบบบันทึกการลงเวลาปฏิบัติราชการ (3) ระบบบริหารจัดการไฟล်อัจฉริยะ (4) ระบบศูนย์แลกเปลี่ยนข้อมูลรัฐสภา (5) ระบบเผยแพร่ข้อมูลการประชุมรัฐสภาของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา 2. การบูรณาการฐานข้อมูลวิชาการและกฎหมายของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา มีระดับความสำเร็จร้อยละ 100 โดยมีการนำเข้าข้อมูลรวมทั้งสิ้น จำนวน 78 ฉบับ ประกอบด้วย <ol style="list-style-type: none"> (1) ร่างพระราชบัญญัติที่บรรจุระเบียบวาระและเข้าสู่การพิจารณาของรัฐสภา จำนวน 44 ฉบับ (2) พระราชกำหนดที่บรรจุระเบียบวาระและเข้าสู่การพิจารณาของรัฐสภา จำนวน 3 ฉบับ (3) ร่างพระราชบัญญัติตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 หมวด 16 การปฏิรูปประเทศที่บรรจุระเบียบวาระและเข้าสู่การพิจารณาของรัฐสภา จำนวน 4 ฉบับ 	คณะกรรมการขับเคลื่อนแผน Digital Parliament

ลำดับ	ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	เป้าหมาย	ผล	หน่วยงานรับผิดชอบ
				<p>ผลดำเนินงาน รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564) รายละเอียดผลการดำเนินงานตามแผนที่กำหนดไว้ พร้อมปัญหาอุปสรรค</p> <p>(4) หนังสือสัญญาระหว่างประเทศที่บรรจระบุระเบียบวาระและเข้าสู่การพิจารณาของรัฐสภา จำนวน 7 ฉบับ</p> <p>(5) ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยแก้ไขเพิ่มเติม จำนวน 20 ฉบับ ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และระบบความมั่นคงปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล มีระดับความสำเร็จร้อยละ 100 ประกอบด้วย</p> <p>(1) การจัดทำแผนปฏิบัติการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานและระบบความมั่นคงปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564</p> <p>(2) ดำเนินการแผนปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานและระบบความมั่นคงปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของอาคารรัฐสภา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ประกอบด้วย</p> <ul style="list-style-type: none"> - การดำเนินงานจัดทำแผนตอบสนองภัยคุกคาม (Incident Response Plan) - การจัดทำทะเบียนทรัพย์สินทางด้าน ICT ของรัฐสภา (Inventory of Assets) - การทบทวนแผนต่อเนื่องการบริหารจัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (Business Continuity Plan : BCP) ของรัฐสภา <p>ยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริมและสนับสนุนให้สมาชิกรัฐสภา และบุคคลในวงงานรัฐสภาที่มีความรู้ความสามารถ และทักษะในการประยุกต์ใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีระดับความสำเร็จร้อยละ 100</p> <ul style="list-style-type: none"> - การพัฒนาทักษะดิจิทัลให้แก่กลุ่มเป้าหมาย ทั้ง 4 กลุ่ม ได้แก่ <ol style="list-style-type: none"> 1) กลุ่มผู้บริหาร 2) กลุ่มผู้ปฏิบัติงานด้านนโยบายและวิชาการ 3) กลุ่มผู้ปฏิบัติงานเฉพาะด้านดิจิทัล 4) กลุ่มผู้ปฏิบัติงานอื่น ๆ 	

ลำดับ	ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	เป้าหมาย	ผล	ผลดำเนินงาน รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564) รายละเอียดผลการดำเนินงานตามที่กำหนดไว้ พร้อมปัญหาอุปสรรค	หน่วยงานรับผิดชอบ
					<p>โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีดำเนินการแล้ว จำนวน 10 ครั้ง โดยกลุ่มเป้าหมาย จำนวน 1,185 คน มีผู้เข้าร่วม จำนวน 857 คน คิดเป็นร้อยละ 72.32 ของกลุ่มเป้าหมาย โดยผู้เข้ารับการอบรมผ่านเกณฑ์ประเมินการพัฒนาทักษะดิจิทัล จำนวน 814 คน คิดเป็นร้อยละ 95 ของผู้เข้ารับการอบรม และจากการติดตามและประเมินผลภายหลังการฝึกอบรมด้วยแบบสอบถาม การนำความรู้ไปประยุกต์ใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์ในการปฏิบัติงานของผู้เข้ารับการอบรม พบว่า ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีคะแนนเฉลี่ย 4.35 คิดเป็นร้อยละ 87.05</p>	
3) โครงการพัฒนาระบบข้อมูลการให้บริการด้านนิติบัญญัติ		โครงการ	1	1	<p>การดำเนินงาน : การบูรณาการฐานข้อมูลวิชาการและกฎหมายของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีผลการดำเนินงาน ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. คณะกรรมการดำเนินการบูรณาการฐานข้อมูลวิชาการและกฎหมายของส่วนราชการสังกัดรัฐสภาเห็นชอบรายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการบูรณาการฐานข้อมูลวิชาการและกฎหมายของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 9 เดือน (1 ตุลาคม 2563 -30 มิถุนายน 2564) และเห็นชอบรายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการบูรณาการฐานข้อมูลวิชาการและกฎหมายของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 9 เดือน (1 ตุลาคม 2563 - 30 มิถุนายน 2564) ตามที่คณะกรรมการจัดทำแผนบูรณาการฐานข้อมูลวิชาการและกฎหมายของส่วนราชการสังกัดรัฐสภาได้นำเสนอ 2. คณะอนุกรรมการจัดทำฐานข้อมูลวิชาการและกฎหมายของส่วนราชการสังกัดรัฐสภาได้ดำเนินการพัฒนาระบบฐานข้อมูลและโปรแกรมระบบงานในส่วนของการเรียกใช้ระบบ การนำข้อมูลเข้าสู่ระบบ การสืบค้นข้อมูล การแสดงผลข้อมูล การเชื่อมโยงข้อมูลวิชาการและกฎหมายในระบบงานและฐานข้อมูลต่าง ๆ ของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ตามขอบเขตข้อมูลที่จะนำเข้าสู่ฐานข้อมูล ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 คือ 	สำนักสารสนเทศและ สำนักวิชาการ

ลำดับ	ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	เป้าหมาย	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 80%;"> <p data-bbox="207 593 279 1008">ผลดำเนินงาน รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564)</p> <p data-bbox="295 492 367 1008">รายละเอียดผลการดำเนินงานตามแผนที่กำหนดไว้ พร้อมปัญหาอุปสรรค</p> </div> <div style="width: 15%; text-align: center;"> <p data-bbox="271 100 295 324">หน่วยงานรับผิดชอบ</p> </div> </div>
				<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 80%;"> <p data-bbox="383 324 662 1176"> 1) ร่างพระราชบัญญัติที่บรรจระบุเบี่ยงภาวะและเข้าสู่การพิจารณาของรัฐสภา 2) ร่างพระราชบัญญัติตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 หมวด 16 การปฏิรูปประเทศที่บรรจระบุเบี่ยงภาวะและเข้าสู่การพิจารณาของรัฐสภา 3) พระราชกำหนดที่บรรจระบุเบี่ยงภาวะและเข้าสู่การพิจารณาของรัฐสภา (เป็นการดำเนินงานต่อเนื่องจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2563) 4) หนังสือสัญญาระหว่างประเทศที่บรรจระบุเบี่ยงภาวะและเข้าสู่การพิจารณาของรัฐสภา 5) ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับแก้ไขเพิ่มเติมที่บรรจระบุเบี่ยงภาวะและเข้าสู่การพิจารณาของรัฐสภา (เป็นการดำเนินงานเพิ่มเติมขึ้นใหม่ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564) กำหนดสิทธิการใช้จ่ายงบประมาณ สำหรับการนำเข้าข้อมูลให้กับหน่วยงานของส่วนราชการสังกัดรัฐสภาซึ่งเป็นเจ้าของข้อมูล และสถาบันพระปกเกล้าซึ่งได้เข้าร่วมเป็นภาคีเครือข่ายด้านวิชาการและกฎหมายกับส่วนราชการสังกัดรัฐสภา รวมทั้งปรับปรุงคู่มือการนำเข้าข้อมูลสำหรับหน่วยงานเจ้าของข้อมูลระบบฐานข้อมูลวิชาการและกฎหมายของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา และคู่มือการเข้าถึงฐานข้อมูลวิชาการและกฎหมายของส่วนราชการสังกัดรัฐสภาสำหรับผู้ใช้งานทั่วไป เผยแพร่บนเว็บไซต์ฐานข้อมูลวิชาการและกฎหมายของส่วนราชการสังกัดรัฐสภาเรียบร้อยแล้ว 3. การนำเข้าข้อมูลด้านวิชาการและกฎหมายเข้าระบบฐานข้อมูลวิชาการและกฎหมายของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา คณะอนุกรรมการด้านข้อมูลวิชาการ และกฎหมายของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้มีการนำเข้าข้อมูลในฐานข้อมูลแล้ว (ข้อมูล ณ วันที่ 28 มิถุนายน 2564) ดังนี้ 1) ร่างพระราชบัญญัติ 28 ฉบับ 2) ร่างพระราชบัญญัติตามรัฐธรรมนูญ หมวด 16 การปฏิรูปประเทศ จำนวน 8 ฉบับ </p> </div> <div style="width: 15%; text-align: center;"> <p data-bbox="271 100 295 324">หน่วยงานรับผิดชอบ</p> </div> </div>

ลำดับ	ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	เป้าหมาย	ผล	ผลดำเนินงาน รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564) รายละเอียดผลการดำเนินงานตามแผนที่กำหนดไว้ พร้อมปัญหาอุปสรรค	หน่วยงานรับผิดชอบ
					<p>3) พระราชกำหนด จำนวน 9 ฉบับ</p> <p>4) หนังสือสัญญาระหว่างประเทศ จำนวน 9 ฉบับ</p> <p>5) ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม จำนวน 6 ฉบับ</p> <p>4. การสร้างภาคีเครือข่ายด้านข้อมูลวิชาการและกฎหมายระหว่างสาขาวิชาและกฎหมายของส่วนราชการสังกัดรัฐสภาได้มีการประชุมร่วมกับสถาบันพระปกเกล้าเพื่อหารือถึงความเป็นไปได้ และแนวทางการสร้างภาคีเครือข่ายข้อมูลวิชาการและกฎหมายระหว่างกัน เห็นว่าต้องร่วมมือกันขับเคลื่อนการบูรณาการข้อมูลวิชาการและกฎหมายของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา เพื่อเป็นช่องทางเผยแพร่ข้อมูลวิชาการและกฎหมายให้แก่ประชาชนผู้สนใจ สามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างสะดวกรวดเร็วและทันต่อเหตุการณ์ ทั้งนี้ สถาบันพระปกเกล้าได้ตอบรับในการร่วมมือสร้างภาคีเครือข่ายข้อมูลวิชาการและกฎหมายกับส่วนราชการสังกัดรัฐสภาในงบประมาณ พ.ศ. 2564 แล้ว และอยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลวิชาการที่เกี่ยวข้องกับร่างกฎหมายและหนังสือสัญญาระหว่างประเทศที่เข้าสู่การพิจารณาของรัฐสภา เพื่อนำเข้าสู่ฐานข้อมูลวิชาการและกฎหมายของส่วนราชการสังกัดรัฐสภาต่อไป</p>	
4) โครงการ Big Parliament Data (2565) โครงการที่ปรึกษาออกแบบสถาปัตยกรรมและกลไกการเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูลสำหรับพัฒนาระบบสนับสนุนการพิจารณางบประมาณแผ่นดิน และพิจารณาางระบบสนับสนุนการวิเคราะห์คลังข้อมูลและวิจัยสำหรับองค์กรดิจิทัล (Big Data)	โครงการ	1	1	1	<p>การดำเนินงาน :</p> <p>1. สำนักนา ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญการเสนาธราคา งานจ้างที่ปรึกษาออกแบบสถาปัตยกรรมและกลไกการเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูล สำหรับพัฒนาระบบข้อมูลสนับสนุนการพิจารณางบประมาณแผ่นดิน และคลังข้อมูลระบบสนับสนุนการวิเคราะห์ข้อมูลและวิจัยสำหรับองค์กรดิจิทัล (Big Data) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 4,000,000 บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่นๆ ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ประกาศณ วันที่ 23 มีนาคม 2564</p>	สำนักสารสนเทศ

ลำดับ	ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	เป้าหมาย	ผล	ผลดำเนินงาน รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564) รายละเอียดผลการดำเนินงานตามแผนที่กำหนดไว้ พร้อมปัญหาอุปสรรค	หน่วยงานรับผิดชอบ
					<p>2. สำนักงานฯ จ้างมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นที่ปรึกษาสำหรับการจ้างที่ปรึกษาออกแบบสถาปัตยกรรมและกลไกการเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูล สำหรับพัฒนาระบบข้อมูลสนับสนุนการพิจารณาปริมาณแผ่นดิน และคลังข้อมูลระบบสนับสนุนการวิเคราะห์ข้อมูลและวิจัยสำหรับองค์กรดิจิทัล (Big Data) ซึ่งตามข้อกำหนดขอบเขตของงาน ที่ปรึกษาฯ ต้องทำการจัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติ (Workshop) ร่วมกับผู้ถือผลประโยชน์ร่วม (Stake Holders) เช่น สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา เจ้าหน้าที่รัฐสภา ตัวแทนหน่วยงานภาครัฐในด้านกระบวนการนิติบัญญัติ ด้านงบประมาณ ด้านการติดตามการปฏิบัติงานของหน่วยงานรับงบประมาณ และด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อระบุความต้องการที่เกี่ยวข้องกับข้อมูล เพื่อออกแบบและจัดทำข้อกำหนดในการพัฒนาจัดหาระบบสารสนเทศที่เหมาะสมตรงกับความต้องการนั้น คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ จึงขอความอนุเคราะห์ให้หน่วยงานภายในส่งข้าราชการในแต่ละสำนัก จำนวน 2 คน เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติ (Workshop) ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Application Zoom) โดยแบ่งจัดกิจกรรม จำนวน 3 รอบ ดังนี้</p> <p>รอบที่ 1 วันพุธที่ 21 กรกฎาคม 2564</p> <p>รอบที่ 2 วันพฤหัสบดีที่ 22 กรกฎาคม 2564</p> <p>รอบที่ 3 วันศุกร์ที่ 23 กรกฎาคม 2564</p>	
2	ความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการรับบริการ	ร้อยละ	80	90.51	<p>การดำเนินงาน :</p> <p>จากรายงานผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการในภาพรวมขององค์กร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สรุปผลจำนวนตามประเด็นการสำรวจ ดังนี้</p> <p>ด้านที่ 1 ความพึงพอใจด้านกระบวนการ ขั้นตอนการให้บริการ คะแนนเฉลี่ย 4.5291 คิดเป็นร้อยละ 90.58</p> <p>ด้านที่ 2 ความพึงพอใจด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ คะแนนเฉลี่ย 4.5700 คิดเป็นร้อยละ 91.40</p>	<p>คณะอนุกรรมการ พัฒนาคุณภาพการ บริหารจัดการภาครัฐ PMQA หมวด 3</p>

ลำดับ	ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	เป้าหมาย	ผล	หน่วยงานรับผิดชอบ	
				<p>ผลดำเนินงาน รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564)</p> <p>รายละเอียดผลการดำเนินงานตามแผนที่กำหนดไว้ พร้อมปัญหาอุปสรรค</p> <p>ด้านที่ 3 ความพึงพอใจด้านสิ่งแวดล้อมและความสะอาด คคะแนนเฉลี่ย 4.5427 คิดเป็นร้อยละ 90.85</p> <p>ด้านที่ 4 ความพึงพอใจด้านคุณภาพการให้บริการ คคะแนนเฉลี่ย 4.5134 คิดเป็นร้อยละ 90.27</p> <p>ด้านที่ 5 ความเชื่อมั่นเกี่ยวกับการบริหารจัดการ คคะแนนเฉลี่ย 4.5022 คิดเป็นร้อยละ 90.04</p> <p>ด้านที่ 6 ความพึงพอใจในการปรับปรุงการให้บริการ คคะแนนเฉลี่ย 4.4950 คิดเป็นร้อยละ 89.90</p> <p>โดยผลประเมินตามตัวชี้วัดมีคะแนนเฉลี่ยรวม 4.5254 คิดเป็นร้อยละ 90.51 คะแนนตามตัวชี้วัดเท่ากับ 5:0000</p>		
	แผนงาน/โครงการ/งบประมาณ					
	1) โครงการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการตามเกณฑ์ PMQA หมวด 3	โครงการ	1	1	<p>การดำเนินงาน :</p> <p>การประเมินสถานะของหน่วยงานภาครัฐในการเป็นระบบราชการ 4.0 เป็นการประเมินความพึงพอใจของหน่วยงาน ซึ่งจะทำให้ทราบว่าตนเองอยู่ในระดับใด มีจุดเด่นหรือควรปรับปรุง พัฒนาในเรื่องใด มีการวัดผลด้านการให้ความสำคัญกับผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และประชาชนจากการสำรวจราชการต่าง ๆ ได้แก่</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) ความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของสำนักงานฯ คิดเป็นร้อยละ 97.02 อยู่ในระดับคะแนน 5 คะแนน 2) ผลของความผูกพันและการให้ความร่วมมือของบุคลากรสำนักงานฯ อยู่ในระดับคะแนน 4 คะแนน 3) ผลจากการปรับเปลี่ยนด้านบริการที่เกิดประโยชน์ต่อผู้รับบริการที่สามารถวัดผลได้ อยู่ในระดับคะแนน 4 คะแนน 4) นวัตกรรมทำให้บริการของสำนักงานฯ อยู่ในระดับคะแนน 5 คะแนน 5) การแก้ไขปัญหาเรื่องเรียน อยู่ในระดับคะแนน 5 คะแนน 	คณะอนุกรรมการ พัฒนาคุณภาพการ บริหารจัดการภาครัฐ PMQA หมวด 3

ลำดับ	ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	เป้าหมาย	ผล	หน่วยงานรับผิดชอบ
3	สำนักงานผ่านการประเมิน PMQA 4.0	หมวด	ผ่านขั้นตอนการตรวจสอบผลการประเมินเบื้องต้นอย่างน้อย 2 หมวด	5	<p>การดำเนินงาน :</p> <p>สำนักงานฯ ยื่นสมัครรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ประจำปี ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีผลคะแนนตามเกณฑ์ประเมินสถานะของหน่วยงานภาครัฐสู่ระบบราชการ 4.0 เท่ากับ 412.51 โดยมีหมวดที่ผ่านการประเมิน 400 คะแนน จำนวน 5 หมวด ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) หมวด 2 การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ ได้คะแนน 421.88 คะแนน 2) หมวด 4 การวัด การวิเคราะห์และการจัดการความรู้ ได้คะแนน 420.12 คะแนน 3) หมวด 5 การมุ่งเน้นบุคลากร ได้คะแนน 406.25 คะแนน 4) หมวด 6 การมุ่งเน้นระบบปฏิบัติการ ได้คะแนน 401.04 คะแนน 5) หมวด 7 การบรรลุผลลัพธ์การดำเนินงาน ได้คะแนน 470 คะแนน
	แผนงาน/โครงการ/งบประมาณ				
1) โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) ของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร (150,000 บาท)	โครงการ	1	<p>การดำเนินงาน :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. สำนักงานนโยบายและแผน ยื่นสมัครรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ภายหมวด ประจำปี พ.ศ. 2564 จำนวน 3 หมวด คือ หมวด 2 หมวด 3 และ หมวด 4 โดยสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ผ่านการตรวจพิจารณาในขั้นตอนที่ 1 การตรวจพิจารณาเอกสารการสมัครเบื้องต้น จำนวน 1 หมวด คือ หมวด 2 ด้านการวางแผนยุทธศาสตร์และการสื่อสารเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติ 2. จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) ของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ผ่าน Application Zoom Meeting ในวันจันทร์ที่ 31 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.00 - 12.00 นาฬิกา ณ ห้องประชุม สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ชั้น 3 อาคารรัฐสภา มีกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วม จำนวน 81 คน เบิกจ่ายงบประมาณ 4,800 บาท คืนคลัง 145,200 บาท 	<p>สำนักงานนโยบายและแผน, คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ PMQA</p>	

ลำดับ	ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	เป้าหมาย	ผล	ผลดำเนินงาน รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564) รายละเอียดผลการดำเนินงานตามแผนที่กำหนดไว้ พร้อมปัญหาอุปสรรค	หน่วยงานรับผิดชอบ
					<p>การบรรลุตัวชี้วัด :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ผู้เข้าร่วมสัมมนา มีความเข้าใจถึงแนวทางการดำเนินการตามเกณฑ์คุณภาพบริหารจัดการภาครัฐ พ.ศ. 2562 และเกณฑ์การประเมินสถานะของหน่วยงานภาครัฐในการเป็นระบบราชการ 4.0 อยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.98 หรือคิดเป็นร้อยละ 79.60 (เป้าหมาย ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80) 2. คะแนนรายการประเมินตนเองตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ พ.ศ. 2562 และการประเมินสถานะของหน่วยงานภาครัฐในการเป็นระบบราชการ 4.0 สูงขึ้นเทียบกับปี พ.ศ. 2563 โดยมีผลการประเมินในภาพรวมของปี พ.ศ. 2563 เท่ากับ 403.73 คะแนน และปี 2564 เท่ากับ 412.51 คะแนน 	
2) โครงการทบทวนและปรับแผนยุทธศาสตร์สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (2564) (700,000 บาท)		โครงการ	1	1	<p>การดำเนินงาน :</p> <p>กิจกรรมที่ 1 สัมมนาเชิงปฏิบัติการในรูปแบบออนไลน์ (online) เรื่อง การเสริมสร้างความเข้าใจ การจัดทำแผนปฏิบัติการให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บท แผนการปฏิรูปประเทศที่เกี่ยวข้อง และบริบทโลกที่เปลี่ยนแปลงไป โดยเป็นการสัมมนาผ่าน Application Zoom Meeting จำนวน 2 รุ่น</p> <ul style="list-style-type: none"> - รุ่นที่ 1 วันที่ 1 - 2 ก.ค. 64 มีผู้ลงทะเบียนเข้าร่วม จำนวน 73 คน - รุ่นที่ 2 วันที่ 21 - 22 ก.ค. 64 มีผู้ลงทะเบียนเข้าร่วม จำนวน 76 คน <p>กิจกรรมที่ 2 สัมมนาเชิงปฏิบัติการในรูปแบบออนไลน์ เรื่อง ทิศทางการดำเนินงานของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ในอีก 5 ปีข้างหน้า ในวันที่ 22 กันยายน 2564</p> <p>การบรรลุตัวชี้วัด :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. มีรายงานผลการวิเคราะห์ข้อมูลและปัจจัยเกี่ยวข้องกับการทบทวนและปรับแผนปฏิบัติการ 2. มี (ร่าง) แผนปฏิบัติการสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2566 - 2570 จำนวน 1 ฉบับ 3. มีกิจกรรมการถ่ายทอดทิศทาง เป้าหมาย และแนวทางขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ 	สำนักงานนโยบายและแผน

ลำดับ	ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	เป้าหมาย	ผล	หน่วยงานรับผิดชอบ
				<p>ผล</p> <p>ผลดำเนินงาน รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564) รายละเอียดผลการดำเนินงานตามแผนที่กำหนดไว้ พร้อมปัญหาอุปสรรค</p>	
				<p>ของสำนักงาน</p> <p>4. ผู้เข้าร่วมสัมมนา มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับทิศทางและเป้าหมายของแผนปฏิบัติการสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เท่ากับ 11 คณะมนตรี (คณะเพิ่มเติม 15) หรือคิดเป็นร้อยละ 73.33</p> <p>5. ระดับความสำเร็จในการนำแผนปฏิบัติการสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2563 - 2565 มาใช้เป็นกรอบในการดำเนินงานของสำนักงาน ให้เป็นไปตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. 2564 เท่ากับระดับคะแนนที่ 4.9914</p>	
3)	โครงการประเมินผลการปฏิบัติราชการของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (2,000,000 บาท)	โครงการ	1	1	สำนักงานเลขาธิการ ก.ร.
4	จำนวนกระบวนการ/การบริหารที่ใช้ระบบเทคโนโลยีดิจิทัลและการลดต้นทุน	กลุ่ม/นวัตกรรม	กลุ่มเป้าหมาย 4 กลุ่ม อย่างน้อย 2 นวัตกรรม	4 กลุ่ม/ 16 นวัตกรรม	<p>การดำเนินงาน :</p> <p>สำนักงาน ได้จัดจ้างบริษัท นอร์ธ สตาร์ บิซิเนส คอนซัลติ้ง จำกัด เป็นที่ปรึกษาโครงการ ในวงเงิน 1,645,000 บาท ลงนามในสัญญาเมื่อวันที่ 20 มกราคม 2564</p> <p>การดำเนินงาน :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. การพัฒนาทักษะดิจิทัลให้แก่กลุ่มเป้าหมาย ทั้ง 4 กลุ่ม ได้แก่ <ol style="list-style-type: none"> 1) กลุ่มผู้บริหาร 2) กลุ่มผู้ปฏิบัติงานด้านนโยบายและวิชาการ 3) กลุ่มผู้ปฏิบัติงานเฉพาะด้านดิจิทัล 4) กลุ่มผู้ปฏิบัติงานอื่น ๆ <p>โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีดำเนินการแล้ว 10 ครั้ง ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) หลักสูตรฝึกอบรมการพัฒนาทักษะดิจิทัลสำหรับกลุ่มผู้บริหารของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ผ่าน Application Zoom Meeting ในวันจันทร์ที่ 12 กรกฎาคม 2564 โดยมีการเรียนรู้เรื่อง การประยุกต์ใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสร้างนวัตกรรมมีส่วนร่วมขององค์กร โดยมี ผศ.ดร.สุภาภรณ์ เกียรติสิน หัวหน้ากลุ่มสาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการระบบสารสนเทศ คณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นวิทยากรและเยี่ยมชมข้อมูลหลัก หรือ Data Center ศูนย์ปฏิบัติการเครือข่าย

ลำดับ	ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	เป้าหมาย	หน่วยงานรับผิดชอบ
				<p style="text-align: center;">ผลดำเนินงาน รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564)</p> <p style="text-align: center;">รายละเอียดผลการดำเนินงานตามแผนที่กำหนดไว้ พร้อมปัญหาอุปสรรค</p> <p>เป็นวิทยากรและเยี่ยมชมศูนย์ข้อมูลหลัก หรือ Data Center ศูนย์ปฏิบัติการเครือข่าย หรือศูนย์ NOC รวมทั้ง ศูนย์ปฏิบัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัย หรือศูนย์ SOC ของอาคารรัฐสภา กลุ่มเป้าหมาย จำนวน 38 คน มีผู้เข้าร่วมอบรม จำนวน 35 คน คิดเป็นร้อยละ 92 ของกลุ่มเป้าหมาย โดยมีผู้ผ่านการทดสอบความรู้ตามเกณฑ์ที่กำหนด จำนวน 35 คน คิดเป็นร้อยละ 100 ของผู้เข้าร่วมอบรม</p> <p>2) หลักสูตรฝึกอบรมการพัฒนาทักษะดิจิทัลสำหรับกลุ่มผู้ปฏิบัติงานเฉพาะ ด้านเทคโนโลยี ผ่าน Webex Meetings ในวันศุกร์ที่ 10 กันยายน 2564 มีกลุ่มเป้าหมาย จำนวน 53 คน มีผู้เข้าร่วมอบรม จำนวน 37 คน คิดเป็นร้อยละ 70 ของกลุ่มเป้าหมาย โดยมีผู้ผ่านการทดสอบความรู้ตามเกณฑ์ที่กำหนด จำนวน 37 คน คิดเป็นร้อยละ 100 ของผู้เข้าร่วมอบรม</p> <p>3) หลักสูตรฝึกอบรมการพัฒนาทักษะดิจิทัลสำหรับกลุ่มผู้ทำงานด้านนโยบายและวิชาการ ผ่าน Webex Meetings ในวันศุกร์ที่ 3 กันยายน 2564 มีกลุ่มเป้าหมาย จำนวน 300 คน มีผู้เข้าร่วมอบรม จำนวน 190 คน คิดเป็นร้อยละ 67 ของกลุ่มเป้าหมาย โดยมีผู้ผ่านการทดสอบความรู้ตามเกณฑ์ที่กำหนด จำนวน 175 คน คิดเป็นร้อยละ 92.11 ของผู้เข้าร่วมอบรม</p> <p>4) หลักสูตรฝึกอบรมการพัฒนาทักษะดิจิทัลสำหรับกลุ่มผู้ปฏิบัติงานอื่น ผ่าน Webex Meetings ในวันพฤหัสบดีที่ 19 สิงหาคม 2564 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมฝึกอบรม ได้รับความรู้ ความเข้าใจด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้ กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ข้าราชการประเภทสายงานทั่วไปของสำนักงาน กลุ่มเป้าหมาย จำนวน 300 คน มีผู้เข้าร่วมอบรม จำนวน 178 คน คิดเป็นร้อยละ 59.34 ของกลุ่มเป้าหมาย โดยมีผู้ผ่านการทดสอบความรู้ตามเกณฑ์ที่กำหนด จำนวน 162 คน คิดเป็นร้อยละ 91.01 ของผู้เข้าร่วมอบรม</p> <p>5) การเรียนรู้จากผู้อื่นและการสอนงานให้แก่ข้าราชการสำนักงานสารสนเทศ จำนวน 2 ครั้ง</p>

ลำดับ	ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	เป้าหมาย	ผล	หน่วยงานรับผิดชอบ
				<p>ผล</p>	<p>ผลดำเนินงาน รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564)</p> <p>รายละเอียดผลการดำเนินงานตามที่กำหนดไว้</p> <p>พร้อมปัญหาอุปสรรค</p> <p>- ครั้งที่ 1 เรื่อง การถ่ายทอดองค์ความรู้ทักษะดิจิทัลของสำนักงานสาธารณสุข วันที่ 28 ธันวาคม 2563 กลุ่มเป้าหมาย จำนวน 65 คน มีผู้เข้าร่วมอบรม จำนวน 43 คน คิดเป็นร้อยละ 66.15 ของกลุ่มเป้าหมาย โดยมีผู้ผ่านการทดสอบความรู้ตามเกณฑ์ที่กำหนด จำนวน 41 คน คิดเป็นร้อยละ 95.35 ของผู้เข้าร่วมอบรม</p> <p>-- ครั้งที่ 2 เรื่อง กรอบงบประมาณกับงานไอที ในวันที่มีการถ่ายทอดองค์ความรู้ทักษะดิจิทัลของสำนักงานสาธารณสุข ในวันที่ 31 สิงหาคม 2564 ผ่าน Application Zoom Meeting กลุ่มเป้าหมาย จำนวน 60 คน มีผู้เข้าร่วมอบรม จำนวน 25 คน คิดเป็นร้อยละ 42 ของกลุ่มเป้าหมาย โดยมีผู้ผ่านการทดสอบความรู้ตามเกณฑ์ที่กำหนด จำนวน 25 คน คิดเป็นร้อยละ 100 ของผู้เข้าร่วมอบรม</p> <p>6) การเผยแพร่วิทยากรความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร :Tech Talk จำนวน 3 ครั้ง</p> <p>- ครั้งที่ 1 เรื่อง บล็อกเชนเบื้องต้นและการประยุกต์ใช้ในด้านต่าง ในวันที่ 25 ธันวาคม 2563 มีผู้เข้าอบรม จำนวน 49 คน กลุ่มเป้าหมาย จำนวน 40 คน มีผู้เข้ารับการอบรม จำนวน 49 คน คิดเป็นร้อยละ 122.5 ของกลุ่มเป้าหมาย โดยมีผู้ผ่านการทดสอบความรู้ตามเกณฑ์ที่กำหนด จำนวน 40 คน คิดเป็นร้อยละ 81.63 ของผู้เข้าร่วมอบรม</p> <p>- ครั้งที่ 2 เรื่อง เทคโนโลยีหุ่นยนต์และขดบอดและเทคโนโลยี e-Voting ในวันที่ 17 มีนาคม 2564 กลุ่มเป้าหมาย จำนวน 40 คน มีผู้เข้าร่วมอบรม จำนวน 44 คน คิดเป็นร้อยละ 110 ของกลุ่มเป้าหมาย โดยมีผู้ผ่านการทดสอบความรู้ตามเกณฑ์ที่กำหนด จำนวน 44 คน คิดเป็นร้อยละ 100 ของผู้เข้าร่วมอบรม</p> <p>- ครั้งที่ 3 เรื่อง แนวทางการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี Internet of Things ในหน่วยงานราชการ ในวันที่ 24 สิงหาคม 2564 ผ่าน Application Zoom Meeting โดยวิทยากร คือ นายชวลิตวิทย์ พูลศรี นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 6 งานพัฒนาเทคโนโลยี ความคุ้มครองข้อมูล กองเทคโนโลยีสารสนเทศระบบประปา สำนักงานเทคโนโลยีสารสนเทศ</p>

ลำดับ	ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	เป้าหมาย	ผล	หน่วยงานรับผิดชอบ
				<p>ผลดำเนินงาน รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564)</p> <p>รายละเอียดผลการดำเนินงานตามแผนที่กำหนดไว้ พร้อมปัญหาอุปสรรค</p> <p>การประสานงานภูมิภาค ผู้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ ประสบการณ์ด้านการประยุกต์ใช้ระบบเทคโนโลยีด้านเทคโนโลยี Internet of Things เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ของกลุ่มเป้าหมาย จำนวน 80 คน มีผู้เข้าร่วมอบรม จำนวน 74 คน คิดเป็นร้อยละ 92.5 ของกลุ่มเป้าหมาย โดยมีผู้ผ่านการทดสอบความรู้ตามเกณฑ์ที่กำหนด จำนวน 74 คน คิดเป็นร้อยละ 100 ของผู้เข้าร่วมอบรม</p> <p>7) หลักสูตรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง วิทยาการข้อมูลภาคปฏิบัติเพื่อเรียนรู้ทักษะสำหรับพัฒนางานวิเคราะห์ข้อมูล (Data Science and Data Analysis Tools and Case Study) ในวันที่ 31 มีนาคม - 2 เมษายน 2564 กลุ่มเป้าหมาย จำนวน 25 คน มีผู้เข้าร่วมอบรม จำนวน 25 คน คิดเป็นร้อยละ 100 ของกลุ่มเป้าหมาย โดยมีผู้ผ่านการทดสอบความรู้ตามเกณฑ์ที่กำหนด จำนวน 25 คน คิดเป็นร้อยละ 100 ของผู้เข้าร่วมอบรม</p> <p>8) หลักสูตรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การออกแบบและสร้างงานนำเสนออินโฟกราฟิกส์ (Infographics) ฝึกอบรม จำนวน 3 รุ่น คือ</p> <ul style="list-style-type: none"> - รุ่นที่ 1 วันที่ 11-12 มีนาคม 2564 - รุ่นที่ 2 วันที่ 18-19 มีนาคม 2564 - รุ่นที่ 3 วันที่ 22 มีนาคม 2564 <p>กลุ่มเป้าหมาย จำนวน 75 คน มีผู้เข้าร่วมอบรม จำนวน 75 คน คิดเป็นร้อยละ 100 ของกลุ่มเป้าหมาย โดยมีผู้ผ่านการทดสอบความรู้ตามเกณฑ์ที่กำหนด จำนวน 75 คน คิดเป็นร้อยละ 100 ของผู้เข้าร่วมอบรม</p> <p>9) โครงการให้ความรู้ความเข้าใจการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศของรัฐสภา ผ่าน Application Zoom meeting ในวันที่ 23 สิงหาคม 2564 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ได้เพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่ถูกต้องปลอดภัย สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดี กลุ่มเป้าหมาย จำนวน</p>	

ลำดับ	ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	เป้าหมาย	หน่วยงานรับผิดชอบ
	<p>ผลดำเนินงาน รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564)</p> <p>รายละเอียดผลการดำเนินงานตามแผนที่กำหนดไว้</p> <p>พร้อมปัญหาอุปสรรค</p>	<p>ผล</p>	<p>100 คน มีผู้เข้ารับการอบรม จำนวน 74 คน คิดเป็นร้อยละ 74 ของกลุ่มเป้าหมาย โดยมีผู้ผ่านการทดสอบความรู้ตามเกณฑ์ที่กำหนด จำนวน 71 คน คิดเป็นร้อยละ 95.95 ของผู้เข้ารับการอบรม</p> <p>10) โครงการจัดการประเมินสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานสมรรถนะด้านการใช้ดิจิทัล (Digital Literacy) ด้วยเครื่องมือ ICDL โดยส่งบุคลากรของสำนักสารสนเทศ เข้าร่วมทดสอบความสามารถด้านการใช้ดิจิทัลกับบริษัท อาร์เอ็มไอ โกลบอล เวนเจอร์ส์ จำกัด (ในฐานะหน่วยประเมินสมรรถนะความสามารถด้านการใช้ดิจิทัลอย่างเป็นทางการของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์กรมหาชน) ได้จัดทำมาตรฐานสมรรถนะ พร้อมทั้งการประเมินและให้การรับรองทักษะด้านการใช้ดิจิทัล (Digital Literacy) เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรในองค์กรและหน่วยงานต่างๆ ภาครัฐและเอกชนสามารถเข้ารับการประเมินฯ) ในวันที่ 21 มิถุนายน 2564 ให้ข้าราชการสำนักสารสนเทศ จำนวน 6 คน โดยผ่านการทดสอบ จำนวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 100 ของผู้เข้ารับการอบรม</p> <p>การบรรลุตัวชี้วัด :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. กลุ่มเป้าหมายรวม จำนวน 1,185 คน มีผู้เข้าอบรม จำนวน 857 คน คิดเป็นร้อยละ 72.32 ของกลุ่มเป้าหมาย โดยผ่านเกณฑ์ประเมินการพัฒนาทักษะดิจิทัล 814 คน คิดเป็นร้อยละ 95 ของผู้เข้ารับการอบรม 2. จากการศึกษาติดตามและประเมินผลภายหลังการฝึกอบรมด้วยแบบสอบถาม การนำความรู้ไปประยุกต์ใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์ในการปฏิบัติงาน พบว่าในภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีคะแนนเฉลี่ย 4.35 คิดเป็นร้อยละ 87.05 <p>ทั้งนี้ คณะกรรมการขับเคลื่อนนวัตกรรมของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ได้ประกาศรางวัลนวัตกรรมดีเด่น ประจำปีงบประมาณ 2564 ได้แก่</p> <p>นวัตกรรมเชิงนโยบายรางวัลระดับดีมาก ได้แก่ เรื่อง "2THMD safety ตามวิถี New Normal" เสนอโดย กลุ่มงานบริการทางการแพทย์ สำนักบริการทางการแพทย์ ประจำรัฐสภา</p>	

ลำดับ	ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	เป้าหมาย	<p data-bbox="204 100 284 1270">ผลดำเนินงาน รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564)</p> <p data-bbox="288 100 363 1270">รายละเอียดผลการดำเนินงานตามแผนที่กำหนดไว้ หรือมีปัญหาอุปสรรค</p>	หน่วยงานรับผิดชอบ
				<p data-bbox="379 100 427 1270">ผล</p> <p data-bbox="432 100 1382 1270"> นวัตกรรมบริการระดับดีเด่น จำนวน 4 เรื่อง ได้แก่ 1) ระบบตั้งกระทู้ถามสดด้วยวาจา (E – Verbal Interpellation) เสนอโดย กลุ่มงานกระทู้ถาม สำนักงานการประจวบ 2) ระบบติดตามคณะเยี่ยมนขมรัฐสภาด้วย Line Notify ผ่าน Smart Device เสนอโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ 3) การบริการข้อมูลสารสนเทศด้านการเงินการคลังและการงบประมาณด้วย Infographic ผ่าน Facebook Fanpage ของสำนักงานงบประมาณของรัฐสภา (PBO) เสนอโดย สำนักงานงบประมาณของรัฐสภา 4) แอปพลิเคชันทำเนียบสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เสนอโดย สำนักงานสารสนเทศ นวัตกรรมบริการระดับดีมาก จำนวน 6 เรื่อง ได้แก่ 1) เว็บไซต์รัฐสภาระหว่างประเทศ ภาคภาษาต่างประเทศ เสนอโดย สำนักงาน ภาษาต่างประเทศ 2) การสอนภาษาอังกฤษในรูปแบบ New Normal เสนอโดย สำนักภาษาต่างประเทศ 3) TPTV News Video Call Reporting เสนอโดย สถานีวิทยุกระจายเสียง และวิทยุโทรทัศน์รัฐสภา 4) โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านทักษะการผลิตสื่อดิจิทัล เสนอโดย กลุ่มงานบรรณาธิการและเทคโนโลยีจัดการพิมพ์ สำนักการพิมพ์ 5) แอปพลิเคชันสนับสนุนภารกิจความร่วมมือการเข้าร่วมการประชุมรัฐสภาระหว่างประเทศ (Wonderfiles-มหาสาร) เสนอโดย สำนักองค์การรัฐสภาระหว่างประเทศ 6) ข้อมูลความสัมพันธ์ระหว่างประเทศผ่านระบบสารสนเทศรัฐสภาระหว่างประเทศ (E-Document) เสนอโดย คณะทำงานจัดการความรู้ สำนักความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ นวัตกรรมบริการหรือองค์การระดับดีเด่น จำนวน 1 เรื่อง คือการเข้าชื่อ เสนอกฎหมายทางเทคโนโลยีสารสนเทศ (e-initiative) เสนอโดย กลุ่มงานเข้าชื่อเสนอ กฎหมาย สำนักงานการประจวบ </p>	

ลำดับ	ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	เป้าหมาย	ผล	ผลดำเนินงาน รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564)		หน่วยงานรับผิดชอบ
					รายละเอียดผลการดำเนินงานตามแผนที่กำหนดไว้	พร้อมปัญหาอุปสรรค	
						<p>นวัตกรรมการบริหารหรือองค์การระดับดีมาก จำนวน 4 เรื่อง ได้แก่</p> <p>1) การสร้างบุคลากรให้เป็น Administrative Expert ด้วยระบบจดหมายเวียน ฟังก์ชัน Mail Merge และการออกแบบระบบฐานข้อมูลกลุ่มเป้าหมายโครงการ/กิจกรรมของสำนักประชาสัมพันธ์ เสนอโดยสำนักประชาสัมพันธ์</p> <p>2) การพัฒนากระบวนการจัดทำรายงานการกระทู้กิจกรรมการพิจารณาสอบหาข้อเท็จจริง หรือศึกษาเรื่องใดที่มีความเกี่ยวข้องกับคณะกรรมการกฤษฎีกาหลายคณะ ตามข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2562 ข้อ 90 วรรคสี่ เสนอโดย สำนักกรรมการกิจการ 3</p> <p>3) การประยุกต์ใช้ Social Media Platform : TikTok ในการประชาสัมพันธ์งานของสำนักนโยบายและแผน เสนอโดย สำนักนโยบายและแผน</p> <p>4) เพิ่มสะสมภูมิปัญญาดิจิทัล เรื่อง บทบาทฝ่ายเลขานุการในการพิจารณา ร่างพระราชบัญญัติเสนอโดย สำนักกรรมการกิจการ 1</p>	
	แผนงาน/โครงการ/งบประมาณ						
	1) โครงการจัดหาเครื่องพิมพ์ทดแทนเครื่องเดิมที่เสื่อมสภาพ (2,296,000 บาท)	โครงการ	1	1	การดำเนินงาน : ลงนามในสัญญาจัดจ้างบริษัท สุพรีม ดิสทริบิวชั่น (ไทยแลนด์) จำกัด ในวงเงิน 918,000 บาท โดยจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิด Dot Matrix Printer แบบแครียว จำนวน 2 เครื่อง และเครื่องพิมพ์เลเซอร์ จำนวน 253 เครื่อง และบริษัทส่งมอบเครื่องพิมพ์ และคณะกรรมการตรวจรับแล้วเสร็จ	สำนักสารสนเทศ, คณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง	
	2) โครงการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร (889,040,700 บาท) - ปี 2563 : 369,507,400 บาท - ปี 2564 : 519,533,300 บาท	โครงการ	1	1	การดำเนินงาน : 1. สำนักงานฯ ได้ลงนามในสัญญาซื้อขายพร้อมติดตั้งระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารของอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ พร้อมอาคารประกอบ ตามโครงการค่าใช้จ่ายด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ระยะที่ 2) จำนวน 1 ระบบ กับ บริษัท แอ็ดวานซ์อินฟอร์เมชันเทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564	สำนักสารสนเทศ, คณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง	

ลำดับ	ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	เป้าหมาย	ผลดำเนินงานรอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564) รายละเอียดผลการดำเนินงานตามแผนที่กำหนดไว้ พร้อมปัญหาอุปสรรค		หน่วยงานรับผิดชอบ
				ผล		
					<p>รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 864,000,000 บาท เพื่อสำนักงานฯ จะได้มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อรองรับการใช้งานของสมาชิกรัฐสภา และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในวงงานรัฐสภาได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ มีรายละเอียดของระยะที่ 2 ประกอบด้วย</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) หมวดงานระบบประกอบอาคาร ประกอบด้วย งาน IP-TV Application (Data IT) งานระบบนำทางเข้าของจอดรถ (Parking Management) งานระบบบริหารจัดการและแสดง ผลการใช้พลังงาน (Energy Management & Monitoring) 2) หมวดงานโสตทัศนูปกรณ์ เป็นการจัดหาพร้อมติดตั้งระบบประชุมระบบภาพและระบบเสียงในห้องประชุมต่างๆ ของอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ 3) หมวดงานพัฒนาระบบสารสนเทศ ระบบบริหารจัดการตัวตนผู้ใช้งาน (Identity Management) ระบบตรวจการเข้าถึงระบบสารสนเทศกลาง Single Sign-On (Authentication) 4) หมวดงานเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่าย และอุปกรณ์ต่อพ่วงสำหรับห้องประชุม 5) หมวดงานระบบไฟฟ้าสำรองสำหรับศูนย์คอมพิวเตอร์หลัก <p>2. จัดสัมมนาประชาสัมพันธ์และเผยแพร่โครงการที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาระบบสารสนเทศ เมื่อวันที่ 19 และวันอังคารที่ 20 กรกฎาคม 2564</p>	
5	ระดับความสำเร็จของการพัฒนาทักษะดิจิทัลและการสร้างนวัตกรรมเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงาน	ไม่น้อยกว่า กระบวนการ	1	4	<p>การดำเนินงาน : ดำเนินการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลสำหรับบุคลากรของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรและโครงการส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานให้แก่บุคลากรบรรลุดตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ (รายละเอียดเป็นไปตามโครงการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลสำหรับบุคลากรของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร และ โครงการส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานให้แก่บุคลากร)</p>	สำนักงานสารสนเทศ

ลำดับ	ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	เป้าหมาย	ผล	หน่วยงานรับผิดชอบ
	<p>แผนงาน/โครงการ/งบประมาณ</p> <p>1) โครงการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลสำหรับบุคลากรของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร (1,561,200 บาท)</p>	โครงการ	1	<p>ผล</p> <p>การดำเนินงาน :</p> <p>1. การพัฒนาทักษะดิจิทัลให้แก่กลุ่มเป้าหมาย ทั้ง 4 กลุ่ม ได้แก่ 1) กลุ่มผู้บริหาร 2) กลุ่มผู้ปฏิบัติงานด้านนโยบายและวิชาการ 3) กลุ่มผู้ปฏิบัติงานเฉพาะด้านดิจิทัล และ 4) กลุ่มผู้ปฏิบัติงานอื่น ๆ โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีดำเนินการแล้ว 9 ครั้ง ดังนี้</p> <p>1) หลักสูตรฝึกอบรมการพัฒนาทักษะดิจิทัลสำหรับกลุ่มผู้บริหารของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ประจำปีงบประมาณ 2564 ทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ผ่านระบบ Zoom เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2564 โดยมีนางพรพิศ เพชรเจริญ เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาทักษะดิจิทัล นายสาธิต ประเสริฐศักดิ์ รองเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ และ น.ส.สิตาวีร์ อีริวิรุฬห์ ผู้อำนวยการสำนักงานเลขาธิการสภาฯ กล่าวรายงาน สำหรับกิจกรรมครั้งนี้เป็นการเรียนรู้เรื่อง "การประยุกต์ใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสร้างนวัตกรรมมีส่วนร่วมขององค์กร" โดยมี ผ.ศ.ดร.สุภาภรณ์ เกียรติสิน หัวหน้ากลุ่มสาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการระบบสารสนเทศ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นวิทยากรและเยี่ยมชม ศูนย์ข้อมูลหลัก หรือ Data Center ศูนย์ปฏิบัติการเครือข่าย หรือ ศูนย์ NOC รวมทั้ง ศูนย์ปฏิบัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัย หรือ ศูนย์ SOC ของอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ด้วย</p> <p>2) หลักสูตรฝึกอบรมการพัฒนาทักษะดิจิทัลสำหรับกลุ่มผู้ปฏิบัติงานด้านนโยบายและวิชาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยจัดกิจกรรมผ่านระบบออนไลน์ ให้แก่กลุ่มเป้าหมาย จำนวน 300 คน ในวันศุกร์ที่ 3 กันยายน 2564</p> <p>3) หลักสูตรฝึกอบรมการพัฒนาทักษะดิจิทัลสำหรับกลุ่มผู้ปฏิบัติงานอื่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้รับความรู้ ความเข้าใจ ด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้ กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ข้าราชการประเภทสายงานทั่วไปของสำนักงานฯ</p>	สำนักงานรัฐมนตรี

ลำดับ	ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	เป้าหมาย	ผล	ผลดำเนินงาน รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564) รายละเอียดผลการดำเนินงานตามแผนที่กำหนดไว้ พร้อมปัญหาอุปสรรค	หน่วยงานรับผิดชอบ
				ผล	<p>จำนวน 300 คน และเพื่อปฏิบัติตามมาตรการควบคุมและลดการแพร่ของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) จึงจัดฝึกอบรมในรูปแบบออนไลน์ในวันพฤหัสบดีที่ 19 สิงหาคม 2564 ณ ห้องฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ 1 สำนักสารสนเทศ ชั้น 3 อาคารรัฐสภา ถนนสามเสน กรุงเทพมหานคร ด้วยระบบจัดการเรียนการสอนแบบเปิดและพื้นที่การเรียนรู้ร่วมกัน ผ่าน URL: https://learn.parliament.go.th โดย</p> <p>4) การเรียนรู้จากผู้อื่นและการสอนงาน ประจำปีงบประมาณ 2564 ครั้งที่ 1 เรื่อง การถ่ายทอดองค์ความรู้ทักษะดิจิทัลของสำนักสารสนเทศ วันที่ 28 ธันวาคม 2563 ณ ห้องฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ 2 สำนักสารสนเทศ ชั้น 3 อาคารรัฐสภา มีผู้ผ่านอบรม จำนวน 40 คน</p> <p>5) การเผยแพร่วิทยากรความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร : Tech Talk ประจำปีงบประมาณ 2564</p> <p>- ครั้งที่ 1 เรื่อง บล็อกเชนเบื้องต้นและการประยุกต์ใช้ในด้านต่าง วันที่ 25 ธันวาคม 2563 ณ ห้องฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ 2 สำนักสารสนเทศ ชั้น 3 อาคารรัฐสภา มีผู้เข้าร่วม จำนวน 49 คน</p> <p>- ครั้งที่ 2 เรื่อง เทคโนโลยีหุ่นยนต์และเทคโนโลยีสื่อ e-Voting วันที่ 17 มีนาคม 2564 ณ ห้องฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ 2 สำนักสารสนเทศ ชั้น 3 อาคารรัฐสภา มีผู้เข้าร่วม จำนวน 44 คน</p> <p>- ครั้งที่ 3 เรื่อง แนวทางการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี Internet of Things ในหน่วยงานราชการ วันที่ 24 สิงหาคม 2564 อบรมผ่านระบบออนไลน์ (Online) ด้วยโปรแกรม ZOOM Meeting โดยวิทยากร คือ นายชวลิตย์ พูลศรี นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 6 งานพัฒนาเทคโนโลยีควบคุมระบบไกล กองเทคโนโลยีสารสนเทศระบบประจำ สำนักเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ การประชาสัมพันธ์ความรู้ ความเชี่ยวชาญ ประสบการณ์ด้านการประยุกต์ใช้ระบบเทคโนโลยีด้านเทคโนโลยี Internet of Things เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้</p>	

ลำดับ	ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	เป้าหมาย	ผล	หน่วยงานรับผิดชอบ
				<p>ผลดำเนินงาน รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564)</p> <p>รายละเอียดผลการดำเนินงานตามแผนที่กำหนดไว้</p> <p>พร้อมปัญหาอุปสรรค</p> <p>6) หลักสูตรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาทักษะดิจิทัลเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร กิจกรรมที่ 9.2 ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การออกแบบและสร้างงานนำเสนออินโฟกราฟิกส์ (Infographics) (12 ชั่วโมง) ณ ห้องฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ 1 สำนักสารสนเทศ ชั้น 3 อาคารรัฐสภา ถนนสามเสน กทม. จำนวนผู้เข้าฝึกอบรมทั้งสิ้น 75 คน มีผู้ผ่านการฝึกอบรมทั้งสิ้น 65 คน ฝึกอบรมจำนวน 3 รุ่น คือ รุ่นที่ 1 วันที่ 11-12 มี.ค.64, รุ่นที่ 2 วันที่ 18-19 มี.ค. 64 และรุ่นที่ 3 วันที่ 22-23 มี.ค. 64</p> <p>7) หลักสูตรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาทักษะดิจิทัลเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร กิจกรรมที่ 9.1 หลักสูตรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องวิทยาการข้อมูลภาคปฏิบัติ เพื่อเรียนรู้ทักษะ สำหรับพัฒนางานวิเคราะห์ข้อมูล (Data Science and Data Analysis Tools and Case Study) (18 ชั่วโมง) ณ ห้องฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ 1 สำนักสารสนเทศ ชั้น 3 อาคารรัฐสภา ถนนสามเสน กทม. ฝึกอบรมจำนวน 4 รุ่น ได้แก่</p> <ul style="list-style-type: none"> - รุ่นที่ 1 วันที่ 31 มี.ค.-2 เม.ย.64 - รุ่นที่ 2 วันที่ 28-30 เม.ย. 64 (เลื่อนการจัดอบรม) - รุ่นที่ 3 วันที่ 5-7 พ.ค. 64 (เลื่อนการจัดอบรม) - รุ่นที่ 4 วันที่ 19-21 พ.ค. 64 (เลื่อนการจัดอบรม) <p>8) โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาทักษะดิจิทัลสำหรับผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรอนุมัติให้ส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมสำหรับผู้บริหารหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ 2564 จำนวน 2 หลักสูตร ได้แก่</p> <p>(1) หลักสูตรรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้บริหารระดับสูง (รอส.) รุ่นที่ 8 คือ นางสาวโสเมธษา บุระณะเทศ รองเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร (ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงระดับกรม) ฝึกอบรมจำนวน 14 ครั้ง ฝึกอบรมในวันที่</p>	

ลำดับ	ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	เป้าหมาย	ผล	หน่วยงานรับผิดชอบ
				<p>ผล</p> <p>7 พ.ค. - 13 ส.ค. 64 ณ โรงแรมพูลแมน คิงพาวเวอร์ กทม. (เดือนการจัดอบรม)</p> <p>(2) หลักสูตรการสร้างกระบวนการเปลี่ยนผ่านองค์กรสู่รัฐบาลดิจิทัล รุ่นที่ 3 คือ นางสาวสิดาวิรรี ธีรวิรุฬห์ ผู้อำนวยการสำนักสารสนเทศ ฝึกอบรมจำนวน 15 ครั้ง ฝึกอบรมในวันที่ 19 พ.ค.-1 ก.ย. 64 ณ โรงแรมโน กทม. (สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์กรมหาชน) หรือ สพร. แจ้งเลื่อนการอบรมเนื่องจากสถานการณ์ COVID - 19 ออกไปจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายไปในทางที่ดีขึ้น)</p> <p>9) โครงการให้ความรู้ความเข้าใจการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ ของรัฐสภา ผ่าน Application Zoom meeting ในวันที่ 23 สิงหาคม 2564 ระยะเวลา 6 ชั่วโมง เพื่อให้บุคลากรของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ได้เพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่ถูกต้อง ปลอดภัย และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดี</p> <p>10) หลักสูตรฝึกอบรมการพัฒนาทักษะดิจิทัลสำหรับกลุ่มผู้ปฏิบัติงาน ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยจัดกิจกรรมผ่านระบบออนไลน์ ให้แก่กลุ่มเป้าหมาย จำนวน 53 คน ในวันศุกร์ที่ 10 กันยายน 2564</p>	<p>ผลดำเนินงานรอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564)</p> <p>รายละเอียดผลการดำเนินงานตามแผนที่กำหนดไว้</p> <p>พร้อมปัญหาอุปสรรค</p>
2) โครงการส่งเสริมการสร้างนวัตกรรม เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานให้แก่ บุคลากร (300,000 บาท)	โครงการ	1	1	1	<p>คณะกรรมการขับเคลื่อนนวัตกรรมของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร (รองเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร นางอรุณรัตน์ พันธุ์เป็รื่อง เป็นประธานฯ) ได้มอบรางวัลนวัตกรรมดีเด่น ประจำปีงบประมาณ 2564 ประกอบด้วย</p> <p>นวัตกรรมเชิงนโยบายรางวัลระดับดีมาก ได้แก่ เรื่อง "2THMD safety ตามวิถี New Normal" เสนอโดย กลุ่มงานบริการทางการแพทย์ สำนักบริการทางการแพทย์ ประจำรัฐสภา</p> <p>นวัตกรรมบริการระดับดีเด่น จำนวน 4 เรื่อง ได้แก่</p> <p>1) ระบบตั้งกระทู้ถามสดด้วยวาจา (E - Verbal Interpellation) เสนอโดย กลุ่มงานกระทู้ถาม สำนักการประชุม</p>

ลำดับ	ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	เป้าหมาย	ผล	หน่วยงานรับผิดชอบ
				<p>ผลดำเนินงาน รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564)</p> <p>รายละเอียดผลการดำเนินงานตามแผนที่กำหนดไว้</p> <p>พร้อมปัญหาอุปสรรค</p>	<p>2) ระบบติดตามคณะรัฐมนตรีผ่าน Line Notify ผ่าน Smart Device เสนอโดยสำนักประชาสัมพันธ์</p> <p>3) การบริการข้อมูลสารสนเทศด้านการเงินการคลังและการงบประมาณด้วย Infographic ผ่าน Facebook Fanpage ของสำนักงานงบประมาณของรัฐบาล (PBO) เสนอโดย สำนักงบประมาณของรัฐบาล</p> <p>4) แอปพลิเคชันทำเนียบสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เสนอโดย สำนักสารสนเทศ</p> <p>นวัตกรรมบริการระดับดีมาก จำนวน 6 เรื่อง ได้แก่</p> <p>1) เว็บไซต์รัฐสภาระหว่างประเทศ ภาควิชาต่างประเทศ เสนอโดย สำนักภาษาต่างประเทศ</p> <p>2) การสอนภาษาอังกฤษในรูปแบบ New Normal เสนอโดย สำนักวิทยุกระจายเสียง</p> <p>3) TPTV News Video Call Reporting เสนอโดย สถานีวิทยุกระจายเสียง และวิทยุโทรทัศน์รัฐสภา</p> <p>4) โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านทักษะการผลิตสื่อดิจิทัล เสนอโดย กลุ่มงานบรรณาธิการและเทคโนโลยีจัดการพิมพ์ สำนักการพิมพ์</p> <p>5) แอปพลิเคชันสนับสนุนการเข้าร่วมการประชุมรัฐสภาระหว่างประเทศ (Wondefiles-มหาสาร) เสนอโดย สำนักองค์การรัฐสภาระหว่างประเทศ</p> <p>6) ข้อมูลความสัมพันธ์ระหว่างประเทศผ่านระบบสารสนเทศรัฐสภาระหว่างประเทศ (E-Document) เสนอโดย คณะทำงานจัดการความรู้ สำนักความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ</p> <p>นวัตกรรมการบริหารหรือองค์การระดับดีเด่น จำนวน 1 เรื่อง คือ การเข้าชื่อ เสนอกฎหมายทางเทคโนโลยีสารสนเทศ (e-initiative) เสนอโดย กลุ่มงานเข้าชื่อเสนอกฎหมาย สำนักการประชุม</p> <p>นวัตกรรมการบริหารหรือองค์การระดับดีมาก จำนวน 4 เรื่อง ได้แก่</p> <p>1) การสร้างบุคลากรให้เป็น Administrative Expert ด้วยระบบจดหมายเวียน</p>

ลำดับ	ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	เป้าหมาย	ผล	หน่วยงานรับผิดชอบ
				<p>ผลดำเนินงาน รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564)</p> <p>รายละเอียดผลการดำเนินงานตามแผนที่กำหนดไว้</p> <p>พร้อมปัญหาอุปสรรค</p>	
				<p>ฟังก์ชัน Mail Merge และการออกแบบระบบฐานข้อมูลกลุ่มเป้าหมายโครงการ/กิจกรรมของสำนักประชาสัมพันธ์ เสนอโดยสำนักประชาสัมพันธ์</p> <p>2) การพัฒนากระบวนการจัดทำรายงานการกระทำกิจการ พิจารณาสอบถามข้อเท็จจริง หรือศึกษาเรื่องใดที่มีความเกี่ยวข้องกันของคณะกรรมการหลายคณะ ตามข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2562 ข้อ 90 วรรคสี่ เสนอโดย สำนักกิจกรรมกิติการ 3</p> <p>3) การประยุกต์ใช้ Social Media Platform : TikTok ในการประชาสัมพันธ์งานของสำนักนโยบายและแผน เสนอโดย สำนักนโยบายและแผน</p> <p>4) พัฒนาระบบภูมิปัญญาดิจิทัล เรื่อง บทบาทฝ่ายเลขานุการในการพิจารณา ร่างพระราชบัญญัติเสนอโดย สำนักกรรมการกิติการ 1</p>	
<p>ยุทธศาสตร์ที่ 2 : ผลักดันให้รัฐสภาไทยเป็นศูนย์กลางความร่วมมือในเวทีรัฐสภาอาเซียนและรัฐสภาระหว่างประเทศ</p>					
<p>พันธกิจ : เสริมสร้างบทบาทและความร่วมมือในเวทีรัฐสภาอาเซียนและรัฐสภาระหว่างประเทศ</p>					
6	จำนวนประเด็นที่เสนอต่อที่ประชุมรัฐสภา ระหว่างประเทศ	ประเด็น	ไม่น้อยกว่า 5 ประเด็น	68	<p>การดำเนินงาน :</p> <p>จำนวนประเด็นที่เสนอต่อที่ประชุมรัฐสภาระหว่างประเทศ จำนวน 68 ประเด็น อาทิ</p> <p>1. การประชุมสภาครุรัฐสภาในโอกาสการประชุมคณะกรรมการว่าด้วยสถานภาพสตรี สมัยที่ 65 เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2564 ในประเด็น การส่งเสริมพลังสตรีของไทยและรัฐสภาไทย ซึ่งให้ความสำคัญกับการดำเนินการตามบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560</p> <p>2. การประชุมเสมือนจริงของคณะกรรมการบริหารสหภาพรัฐสภา สมัยที่ 285 วาระที่ 4 เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2564 ในประเด็น การดำเนินการของประเทศไทย ได้ดำเนินการอย่างแข็งขันเพื่อประชาสัมพันธ์บทบาทของสหภาพรัฐสภาให้เป็นที่รู้จักในรัฐสภาและในวงกว้าง</p>

ลำดับ	ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	เป้าหมาย	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 60%;"> <p data-bbox="209 602 277 1003">ผลดำเนินงาน รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564)</p> <p data-bbox="288 506 363 1003">รายละเอียดผลการดำเนินงานตามแผนที่กำหนดไว้ พร้อมปัญหาอุปสรรค</p> </div> <div style="width: 35%; text-align: center;"> <p data-bbox="272 1205 293 1240">ผล</p> </div> </div> <p data-bbox="272 105 293 322">หน่วยงานรับผิดชอบ</p>
				<p data-bbox="379 331 703 1182">3. การสัมมนาทางไกลระดับภูมิภาคของกลุ่มรัฐสภาว่าด้วยอายุขานตเล็กและอาวุสเบา (PFSALW) เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2564 ในประเด็น รัฐสภาไทยตระหนักถึงผลกระทบระดับโลกที่เกิดขึ้นจากการแพร่กระจายของอายุขานตเล็กและอาวุสเบา และให้ความสำคัญกับประเด็นปัญหาความรุนแรงและความขัดแย้ง โดยได้กำหนดมาตรการ กลไกเพื่อลดผลกระทบจากประเด็นปัญหาดังกล่าวต่อสังคมในทุกกระดับ</p> <p data-bbox="715 331 863 1182">4. การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของสมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 ในประเด็นการรับมือต่อการแพร่ระบาดของโควิด-19</p> <p data-bbox="874 331 1007 1182">5. การประชุมคณะมนตรีสหภาพสมาชิกรัฐสภาเอเชียและแปซิฟิก ครั้งที่ 84 และการประชุมสมัชชาใหญ่ฯ ครั้งที่ 50 เมื่อวันที่ 2-3 กุมภาพันธ์ 2564 ในประเด็นรายงานสถานการณ์ประเทศ (Country Report) ที่กล่าวถึงมาตรการและการดำเนินการของไทยในการรับมือการระบาดของโควิด-19 (COVID-19) ทุกภาคส่วน</p> <p data-bbox="1018 331 1134 1182">6. การประชุมคณะกรรมการบริหารสหภาพรัฐสภา สมัยที่ 285 วาระที่หนึ่ง เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2564 ในประเด็น การดำเนินงานของสหภาพรัฐสภาในช่วงการระบาดของโควิด-19 (COVID-19)</p> <p data-bbox="1145 331 1262 1182">7. การประชุมร่วมกับประธานสหภาพรัฐสภา เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2564 ในประเด็น การพัฒนาการทำงานของ IPU ในช่วงวิกฤติการแพร่ระบาดของโควิด-19 (COVID-19)</p> <p data-bbox="1273 331 1358 1182">8. การสัมมนาออนไลน์หัวข้อ “เศรษฐกิจโลกหลังโควิด-19 : การวางนโยบายการค้าที่ยั่งยืนเพื่อสนับสนุนการค้ากับความยากจน” เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2563 ในประเด็น บทบาทสำคัญในการรับมือต่อผลกระทบของการแพร่ระบาดของโควิด-19 (COVID-19)</p> <p data-bbox="1369 331 1383 1182">9. การประชุมอย่างไม่เป็นทางการของฝ่ายเลขานุการหน่วยประจำชาติประเทศสมาชิก IPU และสำนักงานเลขาธิการ IPU เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2563 ในประเด็น</p>

ลำดับ	ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	เป้าหมาย	หน่วยงานรับผิดชอบ
	ผล	ผลดำเนินงาน รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564) รายละเอียดผลการดำเนินงานตามแผนที่กำหนดไว้ พร้อมปัญหาอุปสรรค		<p>การดำเนินงานของ IPU ผ่านระบบการประชุมออนไลน์ (Virtual meeting) ในช่วงที่ผ่านมา และหารือถึงทิศทางสำหรับการดำเนินงานในอนาคต</p> <p>10. การประชุมระหว่างผู้ร่วมรายการการประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนเพื่อเตรียมการร่างข้อชอติในหัวข้อ “การออกว่าด้วยประชาธิปไตยและสิทธิมนุษยชนเพื่อเตรียมการร่างข้อชอติในหัวข้อ “การออกกฎหมายทั่วโลก เพื่อรับมือการแสวงหาประโยชน์ทางเพศจากเด็กในโลกออนไลน์” วันพฤหัสบดีที่ 17 มิถุนายน 2564 เวลา 14.30 – 15.30 นาฬิกา</p> <p>11. การประชุม AIPA Caucus ครั้งที่ 12 วันพุธที่ 16 มิถุนายน 2564 ณ ห้องประชุมสำนักงานองค์การรัฐสภาระหว่างประเทศ ชั้น 3 อาคารรัฐสภา</p> <p>12. การประชุมสุดยอดผู้นำสตรีทางการเมือง ประจำปี 2564 (Women Political Leaders Summit 2021) วันพุธที่ 21 มิถุนายน 2564 เวลา 19.00 – 24.00 นาฬิกา</p> <p>13. การประชุมคณะกรรมการว่าด้วยสังคมและวัฒนธรรมของสมัชชารัฐสภาเอเชีย APA ในวันพุธที่ 14 กรกฎาคม 2564 เวลา 13.30 – 19.30 นาฬิกา ณ ห้องประชุมกรมการบริหารหน่วยประจำชาติไทย ชั้น 4 สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร</p> <p>14. การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของคณะกรรมการสหภาพรัฐสภา สมัยที่ 286 วาระที่ 1 ในวันพุธที่ 21 กรกฎาคม 2564 เวลา 19.00 – 22.00 นาฬิกา</p> <p>15. การประชุมสมัชชาลูกเสือโลก ครั้งที่ 42 ในรูปแบบการประชุมเสมือนจริงผ่านระบบออนไลน์ ระหว่างวันที่ 25 – 29 สิงหาคม 2564</p> <p>16. การประชุมใหญ่สมัชชารัฐสภาอาเซียน ครั้งที่ 42 ระหว่างวันที่ 23 – 25 สิงหาคม 2564 ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์</p> <p>17. การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของคณะกรรมการเตรียมการจัดการประชุมประธานรัฐสภาโลก ครั้งที่ 5 ของสหภาพรัฐสภา ในวันอังคารที่ 31 สิงหาคม 2564 เวลา 19.00 – 20.00 นาฬิกา</p> <p>18. การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของกลุ่มสมาชิกรัฐสภาภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เพื่อการต่อต้านการทุจริต (SEAPAC Webinar) วันพฤหัสบดีที่</p>

ลำดับ	ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	เป้าหมาย	ผล	ผลดำเนินงาน รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564) รายละเอียดผลการดำเนินงานตามแผนที่กำหนดไว้ พร้อมปัญหาอุปสรรค	หน่วยงานรับผิดชอบ
				<p>23 กันยายน 2564 เวลา 14.30 – 17.15 นาฬิกา ณ ห้องประชุมสำนักงานองค์การรัฐสภา ระหว่างประเทศ ชั้น 3 อาคารรัฐสภา</p> <p>19. การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ระดับภูมิภาคขององค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) ว่าด้วยบทบาทของภาคีรัฐสภาในการส่งเสริมความมั่นคงด้านอาหารและโภชนาการช่วงวิกฤติ โควิด-19</p> <p>20. การประชุมระดับโลกของภาคีรัฐสภาว่าด้วยการบรรเทาปัญหาการพัฒนาที่ยั่งยืน ครั้งที่ 1 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ระหว่างวันที่ 28 – 30 กันยายน 2564</p> <p><u>ผลงานด้านสวัสดิการ</u></p> <p>1) บทอภิปรายประกอบร่างข้อคิดว่าด้วยการส่งเสริมพัฒนาเด็กและเยาวชนให้มีคุณภาพเพื่อสังคมที่ยั่งยืนในภูมิภาคเอเชีย (Draft Resolution on the Promotion of Quality Child and Youth Development for Sustainable Society in Asia)</p> <p>2) บทอภิปรายประกอบร่างข้อคิดว่าด้วยการส่งเสริมสังคมผู้สูงอายุในภูมิภาคเอเชีย (Draft Resolution on Ageing Society in Asia)</p> <p>เป็นต้น</p>		
7	จำนวนประเด็นสารัตถะที่มีการหยิบยกขึ้นมาหารือในการเข้าเยี่ยมชมการวะ/หารือบุคคลสำคัญของรัฐสภา/บุคคลสำคัญของต่างประเทศ	ประเด็น	ไม่น้อยกว่า 15 ประเด็น	25	<p>การดำเนินงาน :</p> <p>การเข้าเยี่ยมชมการวะ/หารือระหว่างบุคคลสำคัญของรัฐสภากับบุคคลชาวต่างประเทศ จำนวน 25 ครั้ง และมีมีการนำเสนอประเด็นสารัตถะในระหว่างการประชุมเข้าเยี่ยมชมการวะ/หารือ ได้แก่</p> <p>1. นายไมเคิล จอร์จ ดีซอมเบร เอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย เข้าเยี่ยมชมการวะ นายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎร เพื่อแนะนำตนเองในโอกาสเข้ารับหน้าที่และหารือเกี่ยวกับการกระชับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2563 เวลา 09.00 นาฬิกา ณ ห้องรับรอง ชั้น 3 อาคารรัฐสภา</p>	สำนักความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

ลำดับ	ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	เป้าหมาย	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 60%;"> <p data-bbox="209 607 277 1010">ผลดำเนินงาน รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564)</p> <p data-bbox="293 506 368 1010">รายละเอียดผลการดำเนินงานตามแผนที่กำหนดไว้ พร้อมปัญหาอุปสรรค</p> </div> <div style="width: 35%; text-align: center;"> <p data-bbox="277 105 301 327">หน่วยงานรับผิดชอบ</p> </div> </div>
ผล				
				<p data-bbox="379 338 580 1182">2. นายคณิศร ประสาท ฤกษ์กุล เอกอัครราชทูตสหพันธสาธารณรัฐประชาธิปไตยเนปาลประจำประเทศไทย เข้าเยี่ยมคารวะนายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎร เพื่อแนะนำตนเองในโอกาสเข้ารับหน้าที่และหารือในเรื่องการกระชับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2563 เวลา 14.00 นาฬิกา ณ ห้องรับรอง ชั้น 3 อาคารรัฐสภา</p> <p data-bbox="596 338 874 1182">3. นางเฮลเลน บูดปีเกอร์ อาร์ทีเอตา เอกอัครราชทูตสมาพันธรัฐสวิสประจำประเทศไทย และนางแซสตี เร็ดส์มัน เอกอัครราชทูตราชอาณาจักรนอร์เวย์ประจำประเทศไทย เข้าเยี่ยมคารวะนายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎร เพื่อหารือเกี่ยวกับรูปแบบและการเตรียมการสำหรับการประชุมเสมือนจริงระหว่างประธานรัฐสภาและผู้แทนคณะกรรมการการค้าเสรีแห่งยุโรป (EFTA) เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2563 เวลา 14.30 นาฬิกา ณ ห้องประชุมประธานรัฐสภา ชั้น 3 อาคารรัฐสภา</p> <p data-bbox="890 338 1091 1182">4. นายฮุมมัด มัด ฮุซัยน์ เอ็ม เอ อัลฟัยลาควี เอกอัครราชทูตคูเวตประจำประเทศไทย เข้าเยี่ยมคารวะนายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎร เพื่อแนะนำตนเองในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง และหารือเกี่ยวกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2564 เวลา 14.00 นาฬิกา ณ ห้องรับรอง ชั้น 3 อาคารรัฐสภา</p> <p data-bbox="1107 338 1299 1182">5. ดาโต๊ะ โจดี ซามูเอล เอกอัครราชทูตมาเลเซียประจำประเทศไทย เข้าเยี่ยมคารวะนายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎร เพื่อแนะนำตนเองเนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง และหารือเกี่ยวกับประเด็นด้านชายแดนระหว่างประเทศทั้งสอง เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2564 เวลา 15.00 นาฬิกา ณ ห้องรับรอง ชั้น 3 อาคารรัฐสภา</p> <p data-bbox="1315 338 1386 1182">6. นายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎร และประธานคณะกรรมการการพาณิชย์และทรัพย์สินทางปัญญา สภาผู้แทนราษฎร</p>

ลำดับ	ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	เป้าหมาย	ผล	หน่วยงานรับผิดชอบ
				<p>ผลดำเนินงาน รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564)</p> <p>รายละเอียดผลการดำเนินงานตามแผนที่กำหนดไว้</p> <p>พร้อมปัญหาอุปสรรค</p> <p>ประธานคณะกรรมการการอุตสาหกรรม สถาบันผู้ประกอบการ และประธานคณะกรรมการการแรงงาน สถาบันผู้ประกอบการ ประชุมหารือผ่านระบบออนไลน์ กับคณะผู้แทนคณะกรรมการรัฐสภาสมาคมการค้าเสรีแห่งยุโรป (EFTA) เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2563 เวลา 13.30 นาฬิกา ณ ห้องรับรองประธานสภาผู้แทนราษฎร (ห้องหลังปลัดตั้ง) ชั้น 2 อาคารรัฐสภา</p> <p>7. นายเจมส์ แอล เวย์แมน อัครราชทูตที่ปรึกษาฝ่ายการเมือง สถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย และคณะ เข้าเยี่ยมคารวะนายสุชาติ ตันเจริญ รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่หนึ่ง เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2564 เวลา 19.00 นาฬิกา ณ บ้านรับรองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่หนึ่ง จังหวัดนนทบุรี</p> <p>8. นายเอกเตอร์ กอนเต อัลเมย์ดา เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐคิวบาประจำประเทศไทยเข้าพบหารือข้อราชการกับนายอิสระ เสรีวัฒนวุฒิ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 เวลา 16.00 นาฬิกา ณ ห้องประชุมสำนักภาษาต่างประเทศ</p> <p>9. นางพรพิศ เพชรเจริญ เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ต้อนรับและหารือกับ นายเรอโน แมเยอร์ ผู้แทนโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (UNDP) เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2563 เวลา 10.00 นาฬิกา ณ ห้องรับรอง ชั้น 3 อาคารรัฐสภา</p> <p>10. นายอิสระ เสรีวัฒนวุฒิ สมาชิกรัฐสภา พบปะหารือกับ นายเอกเตอร์ กอนเต อัลเมย์ดา (H.E. Mr. Hector Conde Almeida) เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐคิวบาประจำประเทศไทย ในวันอังคารที่ 10 พฤศจิกายน 2563 เวลา 16.00 นาฬิกา ณ ห้องประชุมสำนักภาษาต่างประเทศ ชั้น 3 อาคารรัฐสภา (ฝั่งสภาผู้แทนราษฎร)</p> <p>11. นางพรพิศ เพชรเจริญ รองเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ให้การรับรอง นายเรอโน แมเยอร์ ผู้แทนโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติประจำประเทศไทย (UNDP) และคณะ ในวันจันทร์ที่ 23 พฤศจิกายน 2563 เวลา 10.00 นาฬิกา ณ ห้องรับรอง ชั้น 3 อาคารรัฐสภา (ฝั่งสภาผู้แทนราษฎร)</p>	

ลำดับ	ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	เป้าหมาย	ผล	หน่วยงานรับผิดชอบ
				<p>ผลดำเนินงาน รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564)</p> <p>รายละเอียดผลการดำเนินงานตามแผนที่กำหนดไว้</p> <p>พร้อมปัญหาอุปสรรค</p>	
				<p>12. นายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎร เข้าร่วมการประชุมเสมือนจริง (virtual meeting) ระหว่างรัฐสภาไทยและคณะกรรมการรัฐสภาของสมาคมการค้าเสรียุโรป (Parliamentary Committee of the European Free Trade Association : EFTA) ในวันจันทร์ที่ 23 พฤศจิกายน 2563 เวลา 13.30 - 14.30 นาฬิกา</p> <p>ห้องรับรองประธานสภาผู้แทนราษฎร (ห้องหลังบัลลังก์) ชั้น 2 อาคารรัฐสภา (ฝั่งสภาผู้แทนราษฎร)</p> <p>13. กลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทย-สหรัฐอเมริกา นำโดย นายสถิต ลิมพงศ์พันธุ์ สมาชิกวุฒิสภาและประธานกลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทย-สหรัฐอเมริกา ในโอกาสให้การรับรองนายไมเคิล จอร์จ ดีซอมเบร (H.E. Mr. Michael George DeSombre) เอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย ในโอกาสที่เอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาเข้ารับตำแหน่ง และแนะนำคณะกรรมการบริหารกลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทย-สหรัฐอเมริกา ในวันที่ 24 พฤศจิกายน 2563 เวลา 10.00 นาฬิกา ณ ห้องรับรอง (สฝ.) ชั้น 3 อาคารรัฐสภา</p> <p>14. กลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทย-อาร์เจนตินา นำโดย นายนิยม วีรรัตนดิฐกุล สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและประธานกลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทย-อาร์เจนตินา ให้การรับรอง นางมารีอา อาลีเซีย กุซโซนี (H.E. Mrs. Maria Alicia Cuzzoni de Sonschein) เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอาร์เจนตินาประจำประเทศไทย ในวันที่ 2 ธันวาคม 2563 เวลา 14.00 นาฬิกา ณ ห้องรับรอง ชั้น 3 อาคารรัฐสภา</p> <p>15. นายศราวุธ เพชรพนมพร ประธานคณะกรรมการกิจการต่างประเทศสภาผู้แทนราษฎร ในการพบปะหารือกับ H.E. Dato' Jojie Samuel (ดาโต๊ะ โจจี ซามูเอล) เอกอัครราชทูตมาเลเซียประจำประเทศไทย ในวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 13.00 - 14.00 นาฬิกา ณ ห้องรับรอง (สฝ.) ชั้น 3 อาคารรัฐสภา</p> <p>16. นายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎร ให้การรับรอง H.E. Mr. Mohammad Husain Alfalakawi (นายมุฮัมมัด ฮุซัยน เอ็ม เอ อัลฟัยลาควี)</p>	

ลำดับ	ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	เป้าหมาย	ผล	หน่วยงานรับผิดชอบ
				<p data-bbox="215 607 284 1010">ผลดำเนินงาน รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564)</p> <p data-bbox="295 506 368 1010">รายละเอียดผลการดำเนินงานตามแผนที่กำหนดไว้ พร้อมปัญหาอุปสรรค</p> <p data-bbox="379 331 459 1182">เอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย ในวันอังคารที่ 16 มีนาคม 2564 เวลา 14.00 นาฬิกา ณ ห้องรับรอง ชั้น 3 อาคารรัฐสภา</p> <p data-bbox="470 331 630 1182">17. นายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎร ให้การรับรอง H.E. Dato' Jolie Samuel (ดาโต๊ะโจจี แซมูเอล) เอกอัครราชทูตมาเลเซีย ประจำประเทศไทย เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2564 เวลา 15.00 นาฬิกา ณ ห้องรับรอง ชั้น 3 อาคารรัฐสภา</p> <p data-bbox="641 331 842 1182">18. นายสุชาติ ตันเจริญ รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่หนึ่ง ให้การรับรอง Mr. James L. Wayman (นายเจมส์ แอล เวย์แมน) อัครราชทูตที่ปรึกษาฝ่ายการเมือง ประจำสถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย และคณะ ในวันศุกร์ที่ 12 มีนาคม 2564 เวลา 18:30 นาฬิกา ณ บ้านริมน้ำ ซอยนนทบุรี 5 ถนนนนทบุรี 1 จังหวัดนนทบุรี</p> <p data-bbox="853 331 1013 1182">19. นายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎร ให้การรับรอง H.E. Mr. Jyri Järviäho (นายยูริ ยาร์วีอาโฮ) เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐฟินแลนด์ ประจำประเทศไทย เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2564 เวลา 10.00 นาฬิกา ณ ห้องรับรอง ชั้น 3 อาคารรัฐสภา</p> <p data-bbox="1024 331 1184 1182">20. นายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎร ให้การรับรอง H.E. Mr. Christian Rehren Bargetto (นายคริสเตียน เรเรน บาร์เกตโต) เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอิตาลีประจำประเทศไทย เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2564 เวลา 11.00 นาฬิกา ณ ห้องรับรอง ชั้น 3 อาคารรัฐสภา</p> <p data-bbox="1195 331 1394 1182">21. นายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎร เข้าร่วมการประชุมหารือทวิภาคีกับ H.E. Mr. Li Zhanshu (นายลี จ้านซู) ประธานสภาประชาชนแห่งชาติ สาธารณรัฐประชาชนจีน ผ่านระบบการประชุมทางไกล (Virtual meeting) ในวันอังคารที่ 20 กรกฎาคม 2564 เวลา 15.00 นาฬิกา ณ ห้องรับรองพิเศษ สผ. 208 ชั้น 2 โถงกลาง อาคารรัฐสภา</p>	

ลำดับ	ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	เป้าหมาย	ผล	ผลดำเนินงาน รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564) รายละเอียดผลการดำเนินงานตามแผนที่กำหนดไว้ พร้อมปัญหาอุปสรรค	หน่วยงานรับผิดชอบ
8	จำนวนงานวิจัยด้านรัฐสภาระหว่างประเทศ รัฐสภาอาเซียนและกฎหมายอาเซียน	เรื่อง	ไม่น้อยกว่า 1 เรื่อง	2	<p>22. นายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎร เข้าร่วมการประชุมหรือเวทีภาคีกับ H.E. Dr. Xaysomphone Phommvihane (ดร. ไชสมพอน พมวิทหาน) ประธานสภาแห่งชาติ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ผ่านระบบการประชุมทางไกล (Virtual meeting) ในวันอังคารที่ 17 สิงหาคม 2564 เวลา 10.00 นาฬิกา ณ ห้องรับรองพิเศษ สผ. 208 ชั้น 2 โซนกลาง อาคารรัฐสภา</p> <p>23. นายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎร เข้าร่วมการประชุมหรือเวทีภาคีกับ H.E. Mr. Vuong Dinh Hue (นายเวือง ดิงห์ เทวะ) ประธานสภาแห่งชาติสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ผ่านระบบการประชุมทางไกล (Virtual meeting) ในวันจันทร์ที่ 30 สิงหาคม 2564 เวลา 14.00 นาฬิกา ณ ห้องรับรองพิเศษ สผ. 208 ชั้น 2 โซนกลาง อาคารรัฐสภา</p> <p>24. นายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎร ให้การรับรอง ดร. ชก ชกรัตตะยา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา พร้อมด้วย นายกรัฐมนตรีราชอาณาจักรกัมพูชา ในวันพฤหัสบดีที่ 23 กันยายน 2564 เวลา 10.00 นาฬิกา</p> <p>25. นายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎร ให้การรับรอง นายอะหมัด อะลี เอ.เจ. อัดตะมีมี เอกอัครราชทูตรัฐกัวตารประจำประเทศไทย ในวันพฤหัสบดีที่ 23 กันยายน 2564 เวลา 11.00 นาฬิกา</p>	กลุ่มงานเลขานุการ สภาผู้แทนราษฎร
					<p>การดำเนินงาน :</p> <p>1. การจัดทำการเปรียบเทียบกฎหมายของรัฐสมาชิกอาเซียน ตามพันธกรณีความร่วมมือของประชาคมอาเซียน โดยคณะอนุกรรมการจัดทำกฎหมายเปรียบเทียบด้านประชาคมอาเซียน ได้ดำเนินการพิจารณาจัดทำการเปรียบเทียบกฎหมายของรัฐสมาชิกอาเซียน ตามพันธกรณีความร่วมมือของประชาคมอาเซียน ตามโครงสร้างและเนื้อหาของข้อมูลกฎหมายเปรียบเทียบและความเคลื่อนไหวด้านกฎหมายภายในรัฐสมาชิกอาเซียนที่ได้ดำเนินการไว้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ในรูปแบบ Matrix</p>	

ลำดับ	ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	เป้าหมาย	ผล	หน่วยงานรับผิดชอบ
				<p>ผลดำเนินงาน รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564)</p> <p>รายละเอียดผลการดำเนินงานตามแผนที่กำหนดไว้</p> <p>พร้อมปัญหาอุปสรรค</p> <p>ในแบบเดียวกับที่ใช้กันในวงการกฎหมายระหว่างประเทศ (การทำตารางวิเคราะห์โดยมีองค์ประกอบของกฎหมายไทย กฎหมายระหว่างประเทศ การวิเคราะห์เนื้อหาของกฎหมาย ซึ่งมีได้มุ่งเน้นการเปรียบเทียบด้วยบทหรือ Article แต่มุ่งประเด็นสาระของกฎหมาย) ในเรื่อง</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) กฎหมายการแข่งขันทางการค้าในประเทศสมาชิกอาเซียน และหลักการสากล 2) องค์กักริวินิจฉัยความชอบด้วยรัฐธรรมนูญ : ศึกษาเปรียบเทียบในกลุ่มประเทศอาเซียน 3) การแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ : ศึกษาเปรียบเทียบในกลุ่มประเทศอาเซียน 4) กฎหมายว่าด้วยเขตเศรษฐกิจพิเศษในภูมิภาคอาเซียน <p>2. การจัดทำบทความวิชาการด้านประชาคมอาเซียนของรัฐบาล โดยคณะกรรมการจัดทำข้อมูลวิชาการด้านประชาคมอาเซียนของรัฐบาล ได้จัดทำบทความวิชาการด้านประชาคมอาเซียนของรัฐบาล ในเรื่อง “การดำเนินการของประเทศสมาชิกอาเซียนด้านมลพิษจากหมอกควันข้ามแดน (Action of ASEAN Member Countries in Transboundary Haze Pollution)”</p> <p>3. การจัดทำรายงานวิจัยขนาดสั้น (short research paper) ตอบโจทย์สถานการณ์การค้าและการพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวชายแดน โดยการศึกษามาตรการทางกฎหมายในการอำนวยความสะดวกทางการค้าเพื่อพัฒนาการค้าข้ามพรมแดนและการค้าชายแดน ในหัวข้อ “ข้อเสนอเชิงนโยบายและการพัฒนากฎหมายเศรษฐกิจและการค้าระหว่างประเทศ เพื่อการเชื่อมโยงเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดนร่วมกันระหว่างไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน” ซึ่งเป็นงานวิจัยที่ได้จากการเสวนาระดมสมอง (Focus Group) และการเสวนาเชิงปฏิบัติการ (Workshop) เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้านความรู้ ทักษะและประสบการณ์ในการทำงานร่วมกัน ตามโครงการแลกเปลี่ยนบุคลากรด้านนิติบัญญัติและด้านต่างประเทศในบริบทประชาคมอาเซียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กิจกรรมงานเสวนาวิชาการออนไลน์ ภายใต้หัวข้อเรื่อง</p>	

ลำดับ	ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	เป้าหมาย	ผลดำเนินงาน รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564)		หน่วยงานรับผิดชอบ
				ผล	รายละเอียดผลการดำเนินงานตามที่กำหนดไว้ พร้อมปัญหาอุปสรรค	
					“การพัฒนาความร่วมมือระหว่างประเทศในมิติด้านกฎหมายและการบริหารจัดการพื้นที่ เพื่อการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษร่วมตามแนวชายแดนไทย – สปป.ลาว – กัมพูชา” เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2564	
9	จำนวนเครือข่ายวิชาการและกฎหมาย ในการแลกเปลี่ยนข้อมูลหรือบุคลากร ภายในประเทศและประเทศกลุ่มอาเซียน	เครือข่าย	1 เครือข่าย	8	<p>การดำเนินงาน :</p> <p>ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีการนำผลการเจรจาหรือในการแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านนิติบัญญัติระหว่างสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรและสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา กับเครือข่ายวิชาการและกฎหมาย ซึ่งความร่วมมือด้านนิติบัญญัติระหว่างไทยและประเทศสมาชิกอาเซียน ในมิติด้านเศรษฐกิจ สังคม กฎหมาย และวัฒนธรรม ได้แก่</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) สำนักงานเลขาธิการรัฐสภา สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว, 2) สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาแห่งราชอาณาจักรกัมพูชา, 3) คณะนิติศาสตร์และรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว, 4) มหาวิทยาลัยภูมิทร์ พนมเปญ ราชอาณาจักรกัมพูชา, 5) มหาวิทยาลัยป็นนาศาสตร์แห่งกัมพูชา, 6) ศูนย์อาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 7. คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และ 8) มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ <p>นอกจากนี้ ยังได้มีการขยายความร่วมมือเครือข่ายด้านประชาคมอาเซียนของส่วนราชการสังกัดรัฐสภาในประเทศกับโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (United Nations Development Programme : UNDP) เพื่อสนับสนุนงานให้กับฝ่ายนิติบัญญัติได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นในบริบทที่เกี่ยวกับบทบาทรัฐสภากับการสนับสนุนการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs)</p> <p>ทั้งนี้ โดยความร่วมมือกันจัดการเสวนาวิชาการ การเสวนาด้านการวิจัยในบริบทประชาคมอาเซียน การกำหนดโจทย์วิจัยร่วมกันด้านนิติบัญญัติ เพื่อสนับสนุนให้มีการนำผลการวิจัยไปสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านนิติบัญญัติ โดยปรับใช้ผ่านกลไกการทำงานในรูปแบบคณะกรรมการ คณะทำงาน แผนงาน/โครงการ/งาน/กิจกรรม และระบบงานด้านประชาคมอาเซียน โดยมุ่งเน้นการพัฒนาข้อมูลสารสนเทศด้านประชาคม</p>	กลุ่มงานเลขาธิการ สภาผู้แทนราษฎร

ลำดับ	ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	เป้าหมาย	ผล	ผลดำเนินงาน รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564) รายละเอียดผลการดำเนินงานตามแผนที่กำหนดไว้ พร้อมปัญหาอุปสรรค	หน่วยงานรับผิดชอบ
	1) โครงการ/โครงการ/งบประมาณ				อาเซียนอย่างต่อเนื่อง ข้อมูลวิชาการด้านประชาคมอาเซียนของรัฐบาล ตลอดจนจินตตามความเคลื่อนไหวของประชาคมอาเซียนในขอบเขตของนิติบัญญัติ	
คำชี้แจง	1) โครงการเสริมสร้างขีดความสามารถให้แก่บุคลากรที่สนับสนุนภารกิจด้านการศึกษาต่างประเทศของสถาบันนิติบัญญัติเพื่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (1,047,700 บาท)	โครงการ	1	1	การบรรลุตัวชี้วัด : 1. บุคลากรที่สนับสนุนภารกิจด้านต่างประเทศของสถาบันนิติบัญญัติ เข้าร่วมกิจกรรมที่ 1 จำนวน 65 คน คิดเป็นร้อยละ 90.54 กิจกรรมที่ 2 จำนวน 62 คน คิดเป็นร้อยละ 83.78 (เป้าหมาย ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80) 2. ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจ ร้อยละ 85.70 และมีความรู้เพิ่มขึ้น คิดเป็นร้อยละ 80.12	สำนักองค์การรัฐสภา ระหว่างประเทศ
	1.1) การสัมมนาเพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับองค์กรภาคประชาสังคม (CSO) ภายในประเทศ				ดำเนินกิจกรรมสัมมนาเพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับองค์กรภาคประชาสังคม (CSO) ภายในประเทศ ในรูปแบบออนไลน์ วันที่ 5 สิงหาคม 2564 มีผู้เข้าร่วม 65 คน	
	1.2) การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ (Workshop) กับภาคีเครือข่ายองค์กรภาคประชาสังคม (CSO) และฝ่ายเลขานุการหน่วยประจำชาติของประเทศไทย (ระดับเจ้าหน้าที่)				ดำเนินการกิจกรรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ (Workshop) กับภาคีเครือข่ายองค์กรภาคประชาสังคม (CSO) และฝ่ายเลขานุการหน่วยประจำชาติของประเทศไทยต่าง ๆ (ระดับเจ้าหน้าที่) ในรูปแบบออนไลน์ มีผู้เข้าร่วม 62 คน 2.1 หัวข้อ “ความเข้าใจลักษณะธรรมชาติผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในปี 2573 : การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถผลักดันไปสู่การปฏิบัติภายในประเทศเพื่อบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในปี 2573” 2.2 หัวข้อ “โอกาสและความท้าทายในการเป็นเครือข่ายกับภาคประชาสังคมเพื่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน : รัฐบาลและฝ่ายเลขานุการหน่วยประจำชาติของประเทศไทยต่าง ๆ มีส่วนร่วมกับภาคประชาสังคมให้มีประสิทธิภาพอย่างไรเพื่อสนับสนุนภารกิจด้านเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของรัฐบาล”	

ลำดับ	ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	เป้าหมาย	ผล	ผลดำเนินงาน รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564) รายละเอียดผลการดำเนินงานตามแผนที่กำหนดไว้ พร้อมปัญหาอุปสรรค	หน่วยงานรับผิดชอบ
	2) โครงการสัมมนาวิชาการเพื่อสนับสนุนสถาบันนิติบัญญัติและทิศทางการในอนาคต (200,000 บาท)	โครงการ	1	-	<p>การดำเนินงาน : จัดการอภิปราย หัวข้อ “การบริการข้อมูลทางวิชาการ (Academic Service) สนับสนุนภารกิจรัฐสภาต่างประเทศอย่างไรจึงจะตอบโจทย์?” เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2564 โดยใช้รูปแบบออนไลน์ กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ข้าราชการสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ประเภทวิชาการที่ปฏิบัติงานต่างประเทศ และตัวแทนผู้ปฏิบัติงานในสายงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงบุคลากรในวงงานรัฐสภา รวมทั้งสิ้นจำนวน 50 คน</p> <p>การบรรลุตัวชี้วัด</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. มีผู้เข้าร่วมโครงการของกลุ่มเป้าหมาย ร้อยละ 100 (กลุ่มเป้าหมาย 50 คน เข้าร่วม 50 คน) (เป้าหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ 80) 2. ผู้เข้าร่วมโครงการมีองค์ความรู้หลังการเข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 97.50 (เป้าหมาย ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80) 	สำนัก ภาษาต่างประเทศ
	3) โครงการพัฒนากฎหมายภายในประเทศเพื่อรองรับการดำเนินงานด้านประชาคมอาเซียน (300,000 บาท)	โครงการ	1	-	<p>การดำเนินงาน : คณะกรรมการประชาคมอาเซียนของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา สำนักงานศูนย์ประชาคมอาเซียนของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ศูนย์ประสานงานประชาคมอาเซียนของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ร่วมด้วยคณะกรรมการจัดทำข้อมูลความตกลง สนธิสัญญา กฎหมายและกระบวนทัศน์ประชาคมอาเซียนของรัฐสภา และคณะกรรมการจัดทำกฎหมายเปรียบเทียบด้านประชาคมอาเซียน โดยความร่วมมือของศูนย์อาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่นและหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์ คณะสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย จัดโครงการพัฒนากฎหมายภายในเพื่อรองรับการทำงานด้านประชาคมอาเซียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งานสัมมนาวิชาการออนไลน์ ภายใต้หัวข้อเรื่อง “ประเด็นทางกฎหมายโอกาสและข้อท้าทายด้านการค้า การลงทุนของประเทศไทย จากเส้นทางขนส่งทางราง</p>	กลุ่มงานเลขาธิการ สภาผู้แทนราษฎร

ลำดับ	ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	เป้าหมาย	ผล	ผลดำเนินงาน รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564) รายละเอียดผลการดำเนินงานตามที่กำหนดไว้ พร้อมปัญหาอุปสรรค	หน่วยงานรับผิดชอบ
					<p>เชื่อมต่อประเทศจีนกับสปป.ลาว และไทย” เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2564 ณ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ผ่านระบบประชุมทางไกลออนไลน์ Application Zoom Meeting โดยมีกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมกิจกรรมเป็นผู้บริหาร ข้าราชการรัฐสภาสามัญ ทั้งจากสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรและสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา และผู้เป็นคณะกรรมการ/คณะกรรมการในด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการขับเคลื่อนดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการด้านประชาคมอาเซียนของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ตลอดจนนักวิชาการ ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ภาคเอกชน นิสิตนักศึกษาและประชาชนทั่วไป จำนวน 100 คน ผ่านระบบประชุมทางไกลออนไลน์ Application Zoom Meeting</p> <p>ทั้งนี้ สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมโครงการเป็นข้าราชการรัฐสภาสามัญได้เสริมสร้างความรู้ ทักษะ และความสามารถในการบูรณาการองค์ความรู้ในทางนิติศาสตร์ รัฐศาสตร์ และความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ มุ่งองค์ความรู้ที่หลากหลายเกี่ยวกับกฎหมายในบริบทประชาคมอาเซียน ซึ่งจะประโยชน์ต่อการปฏิบัติราชการในสายงาน ตลอดจนเป็นกำลังเสริมด้านการพัฒนาเครือข่ายการทำงานร่วมกับองค์กรเครือข่ายด้านประชาคมอาเซียนของรัฐสภา</p>	
4) โครงการเสวนาประชาคมอาเซียน (300,000 บาท)		โครงการ	1	-	<p>การดำเนินงาน : คณะกรรมการประชาคมอาเซียนของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา สำนักงานศูนย์ประชาคมอาเซียนของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ศูนย์ประสานงานประชาคมอาเซียนของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ร่วมด้วยคณะกรรมการเครือข่ายด้านประชาคมอาเซียนของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา โดยความร่วมมือของศูนย์อาเซียนศึกษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดโครงการเสวนาประชาคมอาเซียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กิจกรรมการเสวนาวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยในรูปแบบออนไลน์ ภายใต้หัวข้อเรื่อง “การเป็นศูนย์กลางของอาเซียนในพหุวัฒนธรรมโลก” เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2564</p>	กลุ่มงานเลขาธิการ สภาผู้แทนราษฎร

ลำดับ	ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	เป้าหมาย	ผล	หน่วยงานรับผิดชอบ
10	บุคลากรได้รับการพัฒนาความเป็นมืออาชีพในการปฏิบัติงาน (Career Development) ตามแผนเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career Path)	สายงาน	1	<p>ผล</p> <p>ผลดำเนินงาน รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564)</p> <p>รายละเอียดผลการดำเนินงานตามแผนที่กำหนดไว้</p> <p>พร้อมปัญหาอุปสรรค</p> <p>ณ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ผ่านระบบประชุมทางไกลออนไลน์ Application Zoom Meeting โดยกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมกิจกรรมเป็นผู้บริหารข้าราชการรัฐสภาสามัญ ทั้งจากสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรและสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา และผู้เป็นคณะกรรมการ/คณะกรรมการในด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการขับเคลื่อนดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการด้านประชาคมอาเซียนของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ตลอดจนนักวิชาการ ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องภาคเอกชน นิสิตนักศึกษาและประชาชนทั่วไป จำนวน 100 คน ผ่านระบบประชุมทางไกลออนไลน์ Application Zoom Meeting</p> <p>ทั้งนี้ สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมโครงการเป็นข้าราชการรัฐสภาสามัญได้เสริมสร้างความรู้ ให้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทของประเทศไทยและประชาคมอาเซียน ในการตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงระดับโลก และภูมิภาค สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ด้านประชาคมอาเซียนของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา และสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้กับการสนับสนุนงานด้านนิติบัญญัติส่งผลให้เกิดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานภายในองค์กร</p>	<p>สำนักงานเลขาธิการรัฐสภา ระหว่างประเทศ</p>
10	บุคลากรได้รับการพัฒนาความเป็นมืออาชีพในการปฏิบัติงาน (Career Development) ตามแผนเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career Path)	สายงาน	1	<p>การดำเนินงาน :</p> <p>สำนักงานเลขาธิการรัฐสภาระหว่างประเทศได้มีการดำเนินการจัดให้มีการพัฒนาความเป็นมืออาชีพในการปฏิบัติงาน ดังนี้</p> <p>1) การยกย่องถ้อยแถลง สุนทรพจน์สำหรับสมาชิกรัฐสภาในการเข้าร่วมรัฐสภา ระหว่างประเทศ</p> <p>2) การจัดโครงการเสริมสร้างขีดความสามารถให้แก่บุคลากรที่สนับสนุนภารกิจด้านต่างประเทศของสถาบันนิติบัญญัติเพื่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน จัดเมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2564 และวันที่ 17 กันยายน 2564</p>	<p>สำนักงานเลขาธิการรัฐสภา ระหว่างประเทศ</p>

ลำดับ	ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	เป้าหมาย	ผลดำเนินงานรับผิดชอบ	
				ผล	หน่วยงานรับผิดชอบ
	<p>แผนงาน/โครงการ/งบประมาณ</p> <p>1) โครงการเสริมสร้างขีดความสามารถให้แก่บุคลากรที่สนับสนุนภารกิจด้านการศึกษาต่างประเทศของสถาบันนิสิตปัญญาเพื่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (1,047,700 บาท)</p>	โครงการ	1	<p>ผลการบรรลุตัวชี้วัด :</p> <p>1. บุคลากรที่สนับสนุนภารกิจด้านต่างประเทศของสถาบันนิสิตปัญญา เข้าร่วมกิจกรรมที่ 1 จำนวน 65 คน คิดเป็นร้อยละ 90.54 กิจกรรมที่ 2 จำนวน 62 คน คิดเป็นร้อยละ 83.78 (เป้าหมาย ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80)</p> <p>2. ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจ ร้อยละ 85.70 และมีความรู้เพิ่มขึ้น คิดเป็นร้อยละ 80.12</p>	สำนักองค์การรัฐสภา ระหว่างประเทศ
	<p>1.1) การสัมมนาเพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับองค์กรภาคประชาสังคม (CSO) ภายในประเทศ</p> <p>1.2) การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ (Workshop) กับภาคีเครือข่ายองค์กรภาคประชาสังคม (CSO) และฝ่ายเลขานุการหน่วยวิจัยของประเทศไทย (ระดับเจ้าหน้าที่) ในรูปแบบออนไลน์ มีผู้เข้าร่วม 62 คน</p> <p>2.1 หัวข้อ “ความเข้าใจลักษณะธรรมชาติผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนปี 2573 : การมีส่วนร่วมอย่างลึกซึ้งของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถผลักดันนำไปสู่การปฏิบัติภายในประเทศเพื่อบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในปี 2573”</p> <p>2.2 หัวข้อ “โอกาสและความท้าทายในการเป็นเครือข่ายกับภาคประชาสังคมเพื่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน : รัฐสภาและฝ่ายเลขานุการหน่วยวิจัยชาติของประเทศไทย มีส่วนร่วมกับภาคประชาสังคมให้มีประสิทธิภาพอย่างไรเพื่อสนับสนุนภารกิจด้านเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของรัฐบาล”</p>			<p>ดำเนินกิจกรรมสัมมนาเพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับองค์กรภาคประชาสังคม (CSO) ภายในประเทศ ในรูปแบบออนไลน์ วันที่ 5 สิงหาคม 2564 มีผู้เข้าร่วม 65 คน</p> <p>ดำเนินการกิจกรรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ (Workshop) กับภาคีเครือข่ายองค์กรภาคประชาสังคม (CSO) และฝ่ายเลขานุการหน่วยวิจัยของประเทศไทยต่าง ๆ (ระดับเจ้าหน้าที่) ในรูปแบบออนไลน์ มีผู้เข้าร่วม 62 คน</p> <p>2.1 หัวข้อ “ความเข้าใจลักษณะธรรมชาติผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนปี 2573 : การมีส่วนร่วมอย่างลึกซึ้งของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถผลักดันนำไปสู่การปฏิบัติภายในประเทศเพื่อบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในปี 2573”</p> <p>2.2 หัวข้อ “โอกาสและความท้าทายในการเป็นเครือข่ายกับภาคประชาสังคมเพื่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน : รัฐสภาและฝ่ายเลขานุการหน่วยวิจัยชาติของประเทศไทย มีส่วนร่วมกับภาคประชาสังคมให้มีประสิทธิภาพอย่างไรเพื่อสนับสนุนภารกิจด้านเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของรัฐบาล”</p>	

ลำดับ	ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	เป้าหมาย	ผล	ผลดำเนินงาน รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564) รายละเอียดผลการดำเนินงานตามที่กำหนดไว้ พร้อมปัญหาอุปสรรค		หน่วยงานรับผิดชอบ
					ผล		
	2) โครงการเสริมสร้างศักยภาพและพัฒนาศักยภาพด้านภาษาต่างประเทศ สำหรับรับงานและงานแปลระดับสูง (500,000 บาท)	โครงการ	1	1	1	<p>การบรรลุตัวชี้วัด</p> <ol style="list-style-type: none"> นักวิเทศสัมพันธ์ สำนักภาษาต่างประเทศ ได้เข้ารับการฝึกอบรมในแต่ละหลักสูตร จำนวน 14 คน (เป้าหมาย 13 คน) ผู้เข้ารับการอบรม ผ่านการฝึกอบรมทุกคน คิดเป็นร้อยละ 100 สำนักภาษาต่างประเทศ ให้บริการงานล่ามและแปลได้ตามคำร้องขอ โดยมีความพึงพอใจจากผู้รับบริการงานแปลเอกสาร ร้อยละ 98 งานล่าม 95.45 (เป้าหมาย ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85) 	สำนัก ภาษาต่างประเทศ
	2.1) หลักสูตรเกี่ยวกับการพัฒนาล่ามพูดตาม (ภายในประเทศ)	คน	อย่างน้อย 10 คน	10		หลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาล่ามพูด เข้ารับการอบรม ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จำนวน 10 คน	
	2.2) หลักสูตรเกี่ยวกับภาษาต่างประเทศ (ระดับสูง) ได้แก่ ภาษาอังกฤษ สเปน เยอรมัน อาหรับ ญี่ปุ่นและเกาหลี	คน	อย่างน้อย 3 คน	4		<p>หลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาภาษาต่างประเทศ (ระดับสูง) จำนวน 4 คน</p> <ul style="list-style-type: none"> ภาษาญี่ปุ่น เข้ารับการฝึกอบรม ณ สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยีไทย - ญี่ปุ่น จำนวน 1 คน โดยเริ่มเรียนในเดือนมิถุนายน 2564 ในรูปแบบออนไลน์ ภาษาอังกฤษ เข้ารับการฝึกอบรม ณ สถาบัน British Council จำนวน 2 คน เมื่อเดือนกรกฎาคม 2564 ปรับเปลี่ยนสถาบันฝึกอบรมจากสถาบัน British Council เป็นสถาบัน AUA ในรูปแบบออนไลน์ จำนวน 3 คน ภาษาสเปน เข้ารับการฝึกอบรมในรูปแบบออนไลน์ จำนวน 1 คน โดยเริ่มฝึกอบรมระหว่างวันที่ 4 กรกฎาคม - 5 สิงหาคม 2564 	
	3) โครงการพัฒนาบุคลากรด้านประชาคมอาเซียน (200,000 บาท)	โครงการ	1	1		<p>การดำเนินงาน :</p> <p>คณะกรรมการประชาคมอาเซียนของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา สำนักงาน ศูนย์ประชาคมอาเซียนของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร โดยความร่วมมือของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ร่วมมือกับโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (United Nations Development Programme : UNDP) จัดโครงการพัฒนาบุคลากรด้านประชาคมอาเซียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 การสัมมนาเชิงปฏิบัติการบูรณาการ</p>	กลุ่มงานเลขาธิการ สภาผู้แทนราษฎร

ลำดับ	ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	เป้าหมาย	ผล	หน่วยงานรับผิดชอบ	
					ผล	
					<p>ผลดำเนินงาน รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564) รายละเอียดผลการดำเนินงานตามแผนที่กำหนดไว้ พร้อมปัญหาอุปสรรค</p>	
					<p>องค์ความรู้เพื่อเชื่อมโยงเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในบริบทของฝ่ายนิติบัญญัติ เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2564 ณ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ผ่านระบบประชุมทางไกลออนไลน์ Application Zoom Meeting โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นข้าราชการรัฐสภาสามัญของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร จำนวน 80 คน ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมเกิดความตระหนักรู้และมีความรู้ด้าน SDGs ในบริบทของฝ่ายนิติบัญญัติ สามารถบูรณาการมิติต่าง ๆ ของ SDGs เชื่อมโยงกับงานที่ปฏิบัติ และสามารถนำไปสนับสนุนภารกิจของสมาชิกรัฐสภาได้</p>	
					<p>การดำเนินงาน : คณะกรรมการประชาคมอาเซียนของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา สำนักงาน ศูนย์ประชาคมอาเซียนของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ศูนย์ประสานงาน ประชาคมอาเซียนของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ร่วมด้วยคณะกรรมการจัดทำ ข้อมูลความตกลง สนธิสัญญา กฎหมายและกระทู้ถามด้านประชาคมอาเซียนของรัฐสภา คณะอนุกรรมการจัดทำกฎหมายเปรียบเทียบด้านประชาคมอาเซียน และคณะอนุกรรมการ เครือข่ายด้านประชาคมอาเซียนของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา โดยความร่วมมือ ศูนย์อาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น, หลักสูตรนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัย นิติศาสตร์ คณะสหวิทยาการ มหาวิทยาลัย ขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย, คณะนิติศาสตร์ และรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยแห่งชาติลาวา จัดโครงการแลกเปลี่ยนบุคลากรด้านนิติบัญญัติ และด้านต่างประเทศในบริบทประชาคมอาเซียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งานสวนวิชาการออนไลน์ ภายใต้วีธีชื่อเรื่อง “การพัฒนาภาคีความร่วมมือระหว่าง ประเทศในมิติด้านกฎหมายและการบริหารจัดการพื้นที่ เพื่อการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษรวมตามแนวชายแดนไทย – สปป.ลาว – กัมพูชา” เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2564 ณ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ผ่านระบบประชุมทางไกลออนไลน์ Application Zoom Meeting โดยมีกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมกิจกรรม เป็นผู้บริหาร ข้าราชการรัฐสภาสามัญ ทั้งจากสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร</p>	
	4) โครงการแลกเปลี่ยนบุคลากรด้านนิติบัญญัติและด้านต่างประเทศในบริบทประชาคมอาเซียน (500,000 บาท)	โครงการ	1	1	<p>กลุ่มงานเลขาธิการ สภาผู้แทนราษฎร</p>	

ลำดับ	ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	เป้าหมาย	ผล	ผลดำเนินงาน รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564) รายละเอียดผลการดำเนินงานตามแผนที่กำหนดไว้ พร้อมปัญหาอุปสรรค	หน่วยงานรับผิดชอบ
					<p>และสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา และผู้เป็นคณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการในด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการขับเคลื่อนดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการ ด้านประชาคมอาเซียนของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ตลอดจนนักวิชาการ ส่วนราชการ ที่เกี่ยวข้อง ภาคเอกชน นิสิตนักศึกษาและประชาชนทั่วไป จำนวน 100 คน ผ่านระบบ ประชุมทางไกลออนไลน์ Application Zoom Meeting โดยมีกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม กิจกรรมผ่านระบบสื่อออนไลน์มากกว่า 100 คน (จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่กำหนด 50 คน) กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมกิจกรรมมากกว่าร้อยละ 80 มีความพึงพอใจระดับสูงต่อองค์ความรู้ และความเข้าใจในการนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ ค่าเฉลี่ยไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมกิจกรรมมีความรู้ความเข้าใจในหลักการ แนวคิด และวิธีปฏิบัติ ของการทำงานวิจัยให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ด้านประชาคมอาเซียนของส่วนราชการ สังกัดรัฐสภา และสามารถนำไปปฏิบัติใช้สำหรับสนับสนุนด้านนิติบัญญัติ กลุ่มเป้าหมาย ที่เข้าร่วมกิจกรรมมากกว่าร้อยละ 80 สามารถแลกเปลี่ยนความรู้ ทักษะและประสบการณ์ ในการทำงานร่วมกัน และมีองค์กรเครือข่ายความร่วมมีระหว่างประเทศในการสนับสนุน การดำเนินงานด้านนิติบัญญัติและด้านต่างประเทศ ทั้งจากรัฐสภาและภาคอุดมศึกษา ของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวราชอาณาจักรกัมพูชา ส่งเสริมความสัมพันธ์ ระดับเจ้าหน้าที่ของรัฐสภาไทยกับรัฐสภาอาเซียนในการแลกเปลี่ยนความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ในการทำงานร่วมกันของเจ้าหน้าที่รัฐสภาอาเซียน รวมถึงมีงานวิจัย และงานพัฒนาที่เกี่ยวข้องกับประชาคมอาเซียนที่ส่วนราชการสังกัดรัฐสภาสามารถ นำไปใช้ในการสนับสนุนการทำงานของสมาชิกรัฐสภาและบุคคลในวงงานรัฐสภา โดยเป็นการจัดทำรายงานวิจัยขนาดสั้น (short research paper) ตอบโจทย์สถานการณ์ การค้าและการพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวชายแดน โดยการศึกษามาตรการทางกฎหมาย ในการอำนวยความสะดวกทางการค้าเพื่อพัฒนาการค้าข้ามพรมแดน และการค้า ชายแดน ในหัวข้อ “ข้อเสนอเชิงนโยบายและการพัฒนากฎหมายเศรษฐกิจและการค้า ระหว่างประเทศ เพื่อการเชื่อมโยงเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดนร่วมกันระหว่าง</p>	

ลำดับ	ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	เป้าหมาย	ผล	หน่วยงานรับผิดชอบ
				<p>ผลดำเนินงาน รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564) รายละเอียดผลการดำเนินงานตามแผนที่กำหนดไว้ พร้อมปัญหาอุปสรรค</p> <p>และการเสริมสร้างความเข้มแข็งเป็นพลเมือง, 4) บทบาทของเยาวชนชนกับการพัฒนาที่ยั่งยืน และ 5) การสร้างเครือข่ายด้านประชาธิปไตย</p> <p>การบรรลุตัวชี้วัด</p> <p>1) มีเยาวชนสมัครเข้าร่วมกิจกรรม จำนวนทั้งสิ้น 928 คน สามารถเข้ามามีส่วนร่วม เสริมสร้างความรู้ด้านประชาธิปไตยผ่านระบบออนไลน์ จำนวน 700 คน คิดเป็น ร้อยละ 75.43 (เป้าหมาย มีผู้เข้าร่วม 320 คน)</p> <p>2) มีผลการประเมินพึงในปฏิริยาตอบสนอง การวัดผลการเรียนรู้ และประเมิน พฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไปหลังการศึกษา ซึ่งเยาวชนมีความรู้และทัศนคติที่ดีต่อสถาบัน นิติบัญญัติ จากการศึกษาประเมินที่ได้ดำเนินการตามแนวทางการประเมินของนักวิชาการ เคิร์กแพทริค เป็นต้นี้</p> <p>(1) ผลการประเมินทั้งในปฏิริยาตอบสนอง การวัดผลการเรียนรู้ และ ประเมินพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไปหลังการศึกษา พบว่า เยาวชนมีความรู้และทัศนคติที่ดี ต่อการเมืองการปกครองระบอบประชาธิปไตยในระบอบรัฐสภาอันมีพระมหากษัตริย์ ทรงเป็นประมุขมากขึ้น โดยมีค่าเฉลี่ยมากกว่าร้อยละ 80 ในประเด็นต่าง ๆ</p> <p>(1.1) การประเมินปฏิริยาตอบสนอง เป็นการตรวจสอบความรู้สึกรู้ ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมอบรม มีผลเฉลี่ยคิดเป็น 4.25 (คิดเป็นร้อยละ 85)</p> <p>(1.2) การประเมินผลการเรียนรู้ มีผลเฉลี่ยคิดเป็น 4.33 (คิดเป็น ร้อยละ 86.6)</p> <p>(1.3) การประเมินพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไปหลังการอบรม มีผลเฉลี่ย คิดเป็น 4.38 (คิดเป็นร้อยละ 87.6)</p> <p>(1.4) การประเมินผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นต่อหน่วยงาน มีผลเฉลี่ยคิดเป็น 4.33 (คิดเป็นร้อยละ 86.6)</p> <p>(2) การวัดผลด้านองค์ความรู้ เมื่อเปรียบเทียบจากการทำงานแบบทดสอบ ก่อน - หลังเข้าร่วมกิจกรรม พบว่า กลุ่มเป้าหมายมีองค์ความรู้เพิ่มขึ้นหลังจากที่ได้อบรม</p>	

ลำดับ	ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	เป้าหมาย	ผล รายละเอียดผลการดำเนินงานตามแผนที่กำหนดไว้ พร้อมปัญหาอุปสรรค	หน่วยงานรับผิดชอบ
				<p>ผลดำเนินงาน รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564)</p> <p>คิดเป็นร้อยละ (รายชุดวิชา) ดังนี้</p> <p>(2.1) ชุดวิชา "การเมืองการปกครองระบอบประชาธิปไตย" เพิ่มขึ้นร้อยละ 53.77</p> <p>(2.2) ชุดวิชา "การมีส่วนร่วมและการเสริมสร้างความเป็นพลเมือง" เพิ่มขึ้นร้อยละ 10.71</p> <p>(2.3) ชุดวิชา "บทบาท อำนาจหน้าที่ของรัฐสภา" เพิ่มขึ้นร้อยละ 32.37</p> <p>(2.4) ชุดวิชา "บทบาทของเยาวชนกับการพัฒนาที่ยั่งยืน" เพิ่มขึ้นร้อยละ 33.26</p> <p>(2.5) ชุดวิชา "การสร้างเครือข่ายด้านประชาธิปไตย" เพิ่มขึ้นร้อยละ 17.44</p> <p>(3) กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการอินดิวิดูเอลเป็นกลไกของสำนักงานฯ มีความพึงพอใจ คิดเป็นร้อยละ 86.20</p> <p>2. กิจกรรม : รวมรุ่นเยาวชนเพื่อการสร้างความเป็นพลเมือง/สร้างเครือข่ายเยาวชนประชาธิปไตย</p> <p>การดำเนินงาน:</p> <p>ดำเนินการจัดกิจกรรมในรูปแบบออนไลน์ ดังนี้</p> <p>1. กิจกรรม "ครบรอบ 20 ปี ยุวชนประชาธิปไตย เครือข่ายแห่งรัฐสภา" ประกอบด้วย คณะทำงานรับฟังความคิดเห็นประเด็นปัญหาในพื้นที่ 4 ภูมิภาค ๆ ละ 7 คน เป็นยุวชนประชาธิปไตยเปิดรับฟังความคิดเห็นประเด็นปัญหาในพื้นที่ผ่านระบบออนไลน์ (Google Form) ภูมิภาคละ 1 เรื่อง</p> <ul style="list-style-type: none"> - ภาคเหนือ เรื่อง ปัญหาการเข้าถึงสิทธิในการถือสัญชาติของกลุ่มชาติพันธุ์พื้นที่สูงในประเทศไทย - ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เรื่อง ความหลากหลายทางเพศในสังคมไทย - ภาคกลาง เรื่อง ประเด็นปัญหาและข้อเสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหาทางด้านการศึกษา 	

ลำดับ	ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	เป้าหมาย	ผล	หน่วยงานรับผิดชอบ
				<p>ผลดำเนินงาน รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564)</p> <p>รายละเอียดผลการดำเนินงานตามแผนที่กำหนดไว้ พร้อมปัญหาอุปสรรค</p> <p>- ภาคใต้ เรื่อง ประเด็นสภาพปัญหาความเหลื่อมล้ำของเด็กนักเรียนในสถานศึกษาบนพื้นที่เกาะต่าง ๆ ในภาคใต้</p> <p>2. กิจกรรม "รัฐสภาสร้างคน ยุวชนประชาธิปไตยสร้างชาติ" กลุ่มเป้าหมายคือ ตัวแทนยุวชนประชาธิปไตย จำนวน 28 คน โดยเชิญชวนยุวชนประชาธิปไตยส่งแนวคิดและแนวปฏิบัติตนที่เป็นต้นแบบพลเมืองดีนำมาจัดทำ Photo Quote เพื่อสร้างแรงบันดาลใจในการเป็นพลเมืองที่ดีให้กับยุวชนประชาธิปไตยและประชาชนทั่วไป เผยแพร่ผ่านระบบสารสนเทศ สัปดาห์ละ 1 คน</p> <p>3. กิจกรรมสร้างเครือข่ายยุวชนประชาธิปไตย ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากมูลนิธิธิดอนราตอเดนาัวร์ จำนวนเงิน 174,585 บาท ดำเนินการจัดกิจกรรม รวม 4 ครั้ง จัดกิจกรรมระหว่างวันที่ 14 - 15 ธันวาคม 2563 มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมรวมทั้งสิ้น 520 คน</p> <ul style="list-style-type: none"> - ครั้งที่ 1 โรงเรียนกันทรวิชัย จ.มหาสารคาม - ครั้งที่ 2 โรงเรียนบ้านไร่ จ.ขอนแก่น - ครั้งที่ 3 โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม จ.นนทบุรี - ครั้งที่ 4 โรงเรียนอยุธยาสุรณ จ.พระนครศรีอยุธยา <p>การบรรลุตัวชี้วัด</p> <p>1. กลุ่มเป้าหมายเป็นแบบอย่างพลเมืองที่ดี และมีทัศนคติที่ดีในการดำเนินชีวิตและต่อสังคม ทั้งนี้ สำนักงานฯ มีกลไกขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมของพลเมืองผ่านช่องทางออนไลน์ที่สามารถเผยแพร่ความรู้ความเป็นพลเมืองในระบบออนไลน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งได้มีการประเมินความพึงพอใจ/ความคิดเห็นต่อการเข้าร่วมกิจกรรม ภาพรวมคิดเป็นร้อยละ 85.33</p> <p>2. กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมกิจกรรมสร้างเครือข่ายยุวชนประชาธิปไตย มีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนการดำเนินงานกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนความเป็นพลเมืองในระบบประชาธิปไตย มีความเป็นพลเมืองเพิ่มขึ้น และสถาบันการศึกษาเข้ามามีส่วนร่วมเป็นเครือข่ายด้านประชาธิปไตยของรัฐสภาในภาคขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านประชาธิปไตย</p>	

ลำดับ	ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	เป้าหมาย	ผลดำเนินงาน รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564) รายละเอียดผลการดำเนินงานตามแผนที่กำหนดไว้ พร้อมปัญหาอุปสรรค		หน่วยงานรับผิดชอบ
				ผล		
					<p>และมีความพึงพอใจต่อการเข้าร่วมกิจกรรม (ด้านวิชาการ ด้านการมีส่วนร่วม ด้านการขยายผลเผยแพร่ความรู้ และด้านบริหารจัดการ) ภาพรวมคิดเป็นร้อยละ 86.10 มีความรู้เพิ่มขึ้น คิดเป็นร้อยละ 95.57</p>	
	1.2) โครงการรัฐสภาสัญจรเพื่อเด็กและเยาวชน งบ 2,082,500 บาท - ลงพื้นที่จัดกิจกรรม จำนวน 4 ครั้ง	โครงการ	1	<p>การดำเนินงาน: ดำเนินโครงการรูปแบบ E-Learning ใช้สื่อออนไลน์ในการดำเนินกิจกรรมรวมกลุ่มและกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้โดยจัดทำเนื้อหาวิชาการ จัดทำคู่มือกิจกรรมกลุ่มเสริมสร้างความรู้ หัวข้อ “การเสริมสร้างประชาธิปไตยและความเป็นพลเมืองกับการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา” ประกอบด้วย</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) ประเด็น : เยาวชนกับการเป็นพลเมืองในระบบประชาธิปไตยตามวิถีรัฐธรรมนูญ 2) ประเด็น : การมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 (2 กิจกรรม) โดยประชาสัมพันธ์เผยแพร่ให้กลุ่มเป้าหมาย (เยาวชนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า) เข้ามามีส่วนร่วมศึกษาเรียนรู้ผ่านระบบออนไลน์ (E-Learning) ระหว่างวันที่ 1 - 30 กันยายน 2564 <p>การบรรลุตัวชี้วัด</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. มีกลุ่มเป้าหมายเข้ามาเป็นสมาชิกโครงการฯ ในระบบ E-Learning จำนวนทั้งสิ้น 7,713 คน แบ่งเป็น กลุ่มเป้าหมายที่ใช้มาศึกษาชุดวิชาและสังเกตการณ์ จำนวน 3,106 คน กลุ่มเป้าหมายที่ใช้มาศึกษาเรียนรู้ทั้งกระบวนการ จำนวน 4,607 คน 2. กลุ่มเป้าหมายผ่านเกณฑ์การทดสอบความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเมืองการปกครองในระบบประชาธิปไตย บทบาท อำนาจหน้าที่ของรัฐสภา ความเป็นพลเมืองและการมีส่วนร่วมทางการเมืองของเยาวชน จำนวน 3,942 คน คิดเป็นร้อยละ 85.57 และมีกลุ่มเป้าหมายที่ไม่ผ่านการอบรมและไม่ได้รับเกียรติบัตร จำนวน 665 คน คิดเป็นร้อยละ 14.43 3. ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจภาพรวม คิดเป็นร้อยละ 83.54 4. เยาวชนกลุ่มเป้าหมายเข้ามามีส่วนร่วมทางการเมืองโดยการศึกษาเรียนรู้ 		

ลำดับ	ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	เป้าหมาย	ผล	หน่วยงานรับผิดชอบ	
					ผล	พร้อมปัญหาอุปสรรค
					<p>ผลดำเนินงาน รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564)</p> <p>รายละเอียดผลการดำเนินงานตามที่กำหนดไว้</p> <p>พร้อมปัญหาอุปสรรค</p>	
					<p>ผ่านการอบรมโครงการรัฐสภาสัญจรเพื่อเด็กและเยาวชนฯ ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Learning) จำนวนมากขึ้น และสำนักงานฯ มีกลไกขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมทางการเมืองของเยาวชนในการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความรู้ด้านประชาธิปไตย และความรับผิดชอบต่อสังคม รวมทั้งมีช่องทางสื่อสารผ่านออนไลน์ที่สามารถเปิดเผยข้อมูลที่เป็นต่อการเข้ามามีส่วนร่วม และมีรูปแบบ/ขั้นตอน/วิธีการที่ใช้ดำเนินโครงการอย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนมีการประเมินผลที่สามารถนำมาปรับปรุง/พัฒนางานได้</p>	
	1.3) โครงการประกวดนวัตกรรมประชาธิปไตยเพื่อพัฒนาประชาธิปไตยเชิงคุณภาพ งบ 2,200,000 บาท - ประชาสัมพันธ์เปิดรับสมัครผลงานฯ เข้าร่วมประกวดโดยส่งผลงานทางไปรษณีย์และ e-mail democinnovation@parliament.go.th - ลงพื้นที่พิจารณาเลือกผลงานฯ รอบคัดเลือก - ลงพื้นที่ถอดบทเรียนผลงานฯ ที่ได้รับรางวัล	กิจกรรม	2	2	<p>การดำเนินงาน:</p> <p>ดำเนินการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อออนไลน์ Facebook โครงการประกวดนวัตกรรมฯ และสื่อต่าง ๆ ทั้งสิ่งพิมพ์ วิทยุและโทรทัศน์ และจัดทำหนังสือขอความร่วมมือหน่วยงานทั้งภาครัฐ เอกชน สถาบันการศึกษาต่าง ๆ กว่า 2,000 หน่วยงาน เพื่อประชาสัมพันธ์การส่งผลงาน พร้อมทั้งให้ความรู้ด้านนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาประชาธิปไตย โดยคณะกรรมการจัดประกวดร่วมเป็นวิทยากรผ่านทางวิทยุรัฐสภา รายการ “สภาชาวบ้าน” ช่วงเดือนกุมภาพันธ์ - เมษายน 2564 ออกอากาศทุกวันศุกร์ เวลา 12.00 - 13.00 นาฬิกา (F.M.85.5 MHz,A.M.107 KHz และ 14 เครือข่ายทั่วประเทศ) และช่องทางอื่น ๆ ทางวิทยุรัฐสภาออนไลน์ http://tpchannel.org/ ทาง Mobile Application : TP channel และทาง Facebook แฟนเพจ : วิทยุและโทรทัศน์รัฐสภา ประชาสัมพันธ์เปิดรับสมัครผลงานผ่านทางไปรษณีย์ และ e-mail : democinnovation@parliament.go.th โดยเปิดรับผลงานถึงวันที่ 30 เมษายน 2564 มีผลงานนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาประชาธิปไตยส่งเข้าประกวด รวม 29 ผลงาน ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการฯ กำหนด แบ่งเป็น</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) ประเภทนักเรียน นิสิต นักศึกษา และสถานศึกษา จำนวน 21 ผลงาน 2) ประเภทชุมชนองค์กร จำนวน 8 ผลงาน <p>เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) จึงยกเลิกโครงการประกวดนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาประชาธิปไตย ปี 2564 (ตามประกาศ</p>	

ลำดับ	ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	เป้าหมาย	ผล	ผลดำเนินงาน รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564) รายละเอียดผลการดำเนินงานตามแผนที่กำหนดไว้ พร้อมปัญหาอุปสรรค	หน่วยงานรับผิดชอบ
					<p>คณะกรรมการจัดประกวดนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาประชาธิปไตย ปี 2564 เรื่อง ยกเลิกการประกวดนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาประชาธิปไตย ลงวันที่ 30 เมษายน 2564)) โดยปรับแผนการดำเนินงานเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. การให้ความรู้ทางด้านนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาประชาธิปไตย ผ่านทางรายการ "สภาชาวบ้าน" ของสถานีวิทยุกระจายเสียงรัฐสภา และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ - เมษายน 2564 ซึ่งจะนำสู่การจัดการแก้ไขปัญหาลดอย่างต่อเนื่อง มั่นคง และเป็นประโยชน์ ตลอดจนเกณฑ์การพิจารณาและรายละเอียดของผลงานที่ส่งเข้าประกวดรวม 11 ครั้ง 2. จัดทำเอกสารเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาประชาธิปไตย จัดทำสารสัมพันธ์คณะกรรมการฯ ผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงรัฐสภา ระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์ - 30 เมษายน 2564 สรุปลองค์ความรู้ด้านนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาประชาธิปไตย 3. ติดตามผลงานที่ได้รับรางวัลดีเด่น ทั้งประเภทมัธยมศึกษา นิสิต นักศึกษา และสถานศึกษา และประเภทชุมชน องค์กร ตั้งแต่ปี 2559 - 2563 จำนวน 9 ผลงาน เพื่อนำมาถอดบทเรียน วิเคราะห์ถึงกระบวนการดำเนินการเพื่อเผยแพร่ให้นักเรียน นิสิต นักศึกษาและชุมชนได้ศึกษาเป็นแนวทางการดำเนินงานพัฒนานวัตกรรมเพื่อการพัฒนาประชาธิปไตย โดยวิเคราะห์ถึงกระบวนการดำเนินการ พบว่า กระบวนการสร้างสรรค์ผลงานนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาประชาธิปไตย 	
2) โครงการเสริมสร้างการเมืองสุจริต ภายใต้ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข (15,000,000 บาท)	โครงการ	1	1	1	<p>การดำเนินงาน :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. มีการตั้งคณะกรรมการบริหารโครงการเสริมสร้างบ้านเมืองสุจริต โดยมีการประชุมแล้ว จำนวน 3 ครั้ง 2. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการ จำนวน 2 คณะ ได้แก่ <ol style="list-style-type: none"> 1) คณะอนุกรรมการเผยแพร่ความรู้และปลูกจิตสำนึกเรื่องบ้านเมืองสุจริต 2) คณะอนุกรรมการเผยแพร่ความรู้และปลูกจิตสำนึกเรื่องบ้านเมืองสุจริต <p>มีการประชุมแล้ว จำนวน 3 ครั้ง มีการแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำประกวดคลิปวิดีโอ โดยคณะทำงานได้มีการร่างประกาศคณะกรรมการเผยแพร่องค์ความรู้และ</p>	สำนักงานประธานสภาผู้แทนราษฎร

ลำดับ	ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	เป้าหมาย	<div data-bbox="212 98 300 1267" style="float: right;">หน่วยงานรับผิดชอบ</div> <div data-bbox="300 98 384 1267" style="clear: both;"> <p style="text-align: center;">ผลดำเนินงาน รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564) รายละเอียดผลการดำเนินงานตามแผนที่กำหนดไว้ หรือมีปัญหาอุปสรรค</p> </div>
				<p>ปลูกจิตสำนึกเรื่องบ้านเมืองสุจริตการประกวดคิลิวิติโอ “บ้านเมืองสุจริต” ขอความอนุเคราะห์ออกแบบตราสัญลักษณ์โครงการเสริมสร้างบ้านเมืองสุจริตและการทบทวนแผนการดำเนินงานเผยแพร่องค์ความรู้และปลูกจิตสำนึกเรื่องบ้านเมืองสุจริต โดยจัดประกวดคิลิวิติโอ “บ้านเมืองสุจริต” ได้ปีได้รับผลงานตั้งแต่วันที่ 4 มีนาคม - 30 เมษายน 2564 มีผู้ส่งผลงานประกวดคิลิวิติโอรวมทั้งหมด จำนวน 108 ผลงาน เป็นผลงานที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดจำนวนทั้งสิ้น 95 ผลงาน แบ่งเป็นประเภทนักเรียน จำนวน 52 ผลงาน และประเภทนิสิตนักศึกษา จำนวน 43 ผลงาน โดยมีผลงานที่ผ่านการกรอกข้อมูลย้อนอดีตสิบ แบ่งเป็นประเภทนักเรียน จำนวน 20 ผลงาน ประเภทนิสิตนักศึกษา จำนวน 20 ผลงาน และนำผลงานคิลิวิติโอที่ผ่านเข้ารอบกลับกรอกลงเพจเฟซบุ๊ก “บ้านเมืองสุจริต” ในระหว่างวันที่ 31 พฤษภาคม - 7 มิถุนายน 2564 เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนทั่วไปได้ร่วมแสดงความเห็นต่อคิลิวิติโอด้วยการแสดงความรู้สึกที่มีต่อคิลิวิติโอ และทุกการกรอกแสดงความรู้สึกจะมีค่าเท่ากับ 1 คะแนน ซึ่งจะนำค่าคะแนนนี้ไปนับรวมกับคะแนนที่อนุกรรมการเป็นผู้ตัดสินในรอบสุดท้าย โดยคิลิวิติโอที่ได้รับการกวดแสดงควมรู้สึกสูงสุดจะได้รางวัลคิลิวิติโอในทันที และได้รับสัดส่วนคะแนนที่จะนำไปรวมกับคะแนนจากอนุกรรมการผู้ตัดสินคิลิวิติโอในรอบสุดท้าย 25 คะแนน ทั้งนี้ การดำเนินการในลำดับถัดไปคือการให้คะแนนจากคณะอนุกรรมการเผยแพร่องค์ความรู้และปลูกจิตสำนึก โดยมีสัดส่วนคะแนน 75 คะแนน และมีมีการจัดพิธีมอบรางวัลการประกวดคิลิวิติโอ “บ้านเมืองสุจริต” 100 คะแนน และมีการจัดพิธีมอบรางวัลการประกวดคิลิวิติโอ “บ้านเมืองสุจริต” แบบออนไลน์ และถ่ายทอดสดพิธีมอบรางวัลทางเพจบ้านเมืองสุจริตในวันที่ 21 กันยายน 2564 เวลา 13.30 น. โดยมีนายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎร เป็นประธานในพิธี โดยสามารถติดตามรับชมคิลิวิติโอที่ชนะเลิศการประกวดได้ทุกคิลิวิติโอ และร่วมแสดงความยินดีกับผู้ได้รับรางวัลได้ทางเพจ บ้านเมืองสุจริต แบบ real time</p>

ลำดับ	ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	เป้าหมาย	ผล	หน่วยงานรับผิดชอบ
					<p>ผลดำเนินงาน รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564)</p> <p>รายละเอียดผลการดำเนินงานตามแผนที่กำหนดไว้</p> <p>พร้อมปัญหาอุปสรรค</p>
					<p>2) คณะอนุกรรมการจัดทำองค์ความรู้และรูปแบบกิจกรรมในการส่งเสริมและเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจและการมีส่วนร่วมในการสร้างบ้านเมืองสุจริต มีการประชุมแล้ว จำนวน 3 ครั้ง มีการแต่งตั้งคณะทำงานโครงการสัมมนาาระคมความคิดเห็นโดยมีการจัดโครงการสัมมนาาระคมความคิดเห็นสำหรับการพัฒนาการสนทนารายวิชาศึกษาทั่วไปที่ส่งเสริมการสร้างบ้านเมืองสุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2564 ณ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร โดยมีประธานรัฐสภาเป็นประธานเปิดงานและบรรยายเรื่อง “บ้านเมืองสุจริต” กลุ่มเป้าหมาย จำนวน 271 คน เป้าหมายเพื่อนำข้อมูลที่ได้รับไปจัดทำเป็นหนังสือและคู่มือตามแผนที่กำหนด</p>
12	ร้อยละความพึงพอใจต่อกิจกรรมส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางการเมืองในระดับประชาชนไทยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข	ร้อยละ	80	85.11	<p>การดำเนินงาน :</p> <ul style="list-style-type: none"> - กิจกรรมชุมชนประชาธิปไตย กลุ่มเป้าหมายมีความพึงพอใจ คิดเป็นร้อยละ 86.20 - กิจกรรม : อบรมชุมชนเพื่อการสร้างความเป็นพลเมือง/สร้างเครือข่ายเยาวชนประชาธิปไตย กลุ่มเป้าหมายมีความพึงพอใจ คิดเป็นร้อยละ 85.33 - โครงการรัฐสภาสัญจรเพื่อเด็กและเยาวชน กลุ่มเป้าหมายมีความพึงพอใจ คิดเป็นร้อยละ 83.54 - โครงการเสริมสร้างความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตยตามวิถีรัฐธรรมนูญ กลุ่มเป้าหมายมีความพึงพอใจ คิดเป็นร้อยละ 86.20 - โครงการต้านลัทธิรัฐสภา กลุ่มเป้าหมายมีความพึงพอใจ คิดเป็นร้อยละ 84.26
	แผนงาน/โครงการ/งบประมาณ				
	1) โครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการเข้าชื่อเสนอกฎหมายของประชาชน (1,450,000 บาท)	โครงการ	1	1	<p>การดำเนินงาน :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. จัดโครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการเข้าชื่อเสนอกฎหมายของประชาชนผ่านทางระบบออนไลน์ (Online) เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2564 2. จัดโครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการเข้าชื่อเสนอกฎหมายของประชาชนผ่านทางระบบออนไลน์ (Online) เพื่อประชาสัมพันธ์และแนะนำการเข้าชื่อ

ลำดับ	ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	เป้าหมาย	ผล	ผลดำเนินงาน รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564) รายละเอียดผลการดำเนินงานตามแผนที่กำหนดไว้ พร้อมปัญหาอุปสรรค	หน่วยงานรับผิดชอบ
					<p>เสนอกฎหมายระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (e-initiative) โดยใช้โปรแกรม Zoom Meeting จำนวน 4 ครั้ง 4 ภาค ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - ครั้งที่ 1 กลุ่มเป้าหมายจังหวัดภาคเหนือ ในวันศุกร์ที่ 23 กรกฎาคม 2564 - ครั้งที่ 2 กลุ่มเป้าหมายจังหวัดภาคใต้ ในวันอังคารที่ 3 สิงหาคม 2564 - ครั้งที่ 3 กลุ่มเป้าหมายจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในวันอังคารที่ 17 สิงหาคม 2564 - ครั้งที่ 4 กลุ่มเป้าหมายจังหวัดภาคกลาง ในวันอังคารที่ 24 สิงหาคม 2564 <p>การบรรลุตัวชี้วัด</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. มีผู้เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น จำนวน 400 คน 2. ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจในระดับที่ดีถึงดีมาก คิดเป็นร้อยละ 89.25 และผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจในภาพรวมอยู่ในระดับดีมาก คิดเป็นร้อยละ 85 	
2) โครงการผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรประชาชน (2,000,000 บาท)	โครงการ	โครงการ	1	-	ยกเลิกโครงการ	กลุ่มงานผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร
3) โครงการจัดทำเอกสารสรุปผลงานผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร (55,100 บาท)	โครงการ	โครงการ	1	-	<p>การดำเนินงาน:</p> <p>จัดทำเอกสารสรุปผลงานของผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรที่ถูกต้องแก่บุคคลในวงงานรัฐสภา และประชาชนทั่วไป ส่งเสริมให้เกิดส่วนร่วมในการตรวจสอบทางการเมืองโดยผ่านการปฏิบัติภารกิจของผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร และเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ภารกิจต่อประชาชนในทุกจังหวัดทำให้ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรส่งผลให้เกิดการมีส่วนร่วมในตรวจสอบบทบาทการเมืองได้อย่างมีประสิทธิภาพ จำนวน 2,000 เล่ม</p>	กลุ่มงานผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร

ลำดับ	ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	เป้าหมาย	ผลดำเนินงาน รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564)		หน่วยงานรับผิดชอบ
				ผล	รายละเอียดผลการดำเนินงานตามแผนที่กำหนดไว้ พร้อมปัญหาอุปสรรค	
					การบรรลุตัวชี้วัด : 1. เอกสารสรุปผลงาน 2,000 เล่ม (เป้าหมาย 1,500 เล่ม) 2. เอกสารสรุปผลงานมีเนื้อหาถูกต้องครบถ้วน ร้อยละ 100 โดยบุคคลในวงงาน รัฐบาลและประชาชนทั่วไป มีความรู้ ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของผู้มีส่วน ในสภาผู้แทนราษฎร	
	4) โครงการจัดแสดงนิทรรศการทาง วิชาการ (1,000,000 บาท)	โครงการ	1	1	การดำเนินงาน : ดำเนินการเผยแพร่สื่อเสริมสร้างความรู้ในรูปแบบไปล์ดิจิทัลผ่านระบบออนไลน์ เพื่อให้ประชาชนทั่วไปที่สนใจสามารถเข้าชมและดาวน์โหลดสื่อเสริมสร้างความรู้ผ่าน เว็บไซต์พิพิธภัณฑ์รัฐสภาได้ที่ https://www.parliamentmuseum.go.th 4 รูปแบบ รวมทั้งสิ้น 8 รายการ ดังนี้ 1. นิทรรศการฉบับย่อ (Mini Exhibition) เป็นนิทรรศการที่ถูกลดสัดส่วน เพื่อสร้างมุมมองแบบใหม่ในรูปแบบงาน Pop up งานมีมิติ จับต้องได้ เผยแพร่ ในรูปแบบ งาน D.I.Y. KIT เพื่อความสะดวกแก่ผู้สนใจ ต้องการนำไปผลิตและใช้งาน จำนวน 4 รายการ 2. ใบงาน (Trail) สื่อเสริมสร้างความรู้ในรูปแบบงาน All in one เป็นเอกสาร ประกอบ และบททดสอบความรู้ จำนวน 1 รายการ 3. แอนิเมชัน (Animation) สื่อเสริมสร้างความรู้ในรูปแบบวีดิทัศน์ ความยาว ไม่เกิน 3 นาที รับชมผ่านช่องทางเว็บไซต์พิพิธภัณฑ์รัฐสภา และ YouTube จำนวน 2 รายการ 4. บอร์ดเกม (Board Game) สื่อเสริมสร้างความรู้ในรูปแบบของบอร์ดเกม (Board Game) สำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (อายุ 13 - 15 ปี) มุ่งเน้น ให้เรียนรู้ผ่านการเล่นเกม สำหรับผู้เล่น 8 - 10 คน ใช้เวลาเล่นไม่เกิน 20 นาที และ เผยแพร่ในรูปแบบงาน D.I.Y. KIT จำนวน 1 รายการ	สำนักวิชาการ

ลำดับ	ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	เป้าหมาย	ผลดำเนินงาน รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564) รายละเอียดผลการดำเนินงานตามแผนที่กำหนดไว้ พร้อมปัญหาอุปสรรค		หน่วยงานรับผิดชอบ
				ผล		
					การบรรลุตัวชี้วัด 1. จัดทำสื่อเสริมสร้างความรู้ผ่านเว็บไซต์พีทีอีเอ็มทีวีรัฐสภา จำนวน 8 รายการ 2. เนืองด้วยสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ส่งผลให้ไม่สามารถจัดนิทรรศการและกิจกรรมทางวิชาการตามปกติได้ และไม่มีกิจกรรมสำรวจความคิดเห็นประชาชนที่เข้าชมและดาวน์โหลดสื่อเสริมสร้างความรู้	
13	จำนวนช่องทางประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับความเป็นพลเมืองในระบบอบประชาชนไทย	ช่องทาง	3	5	การดำเนินงาน : ดำเนินการให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับความเป็นพลเมืองในระบบอบประชาชนไทย โดยผ่านการเผยแพร่ข่าวสารเกี่ยวกับความเป็นพลเมืองในระบบอบประชาชนไทย 1. สื่อสิ่งพิมพ์ 2. สื่อออนไลน์ ผ่านทาง Page Facebook ต่าง ๆ ของสำนักประชาสัมพันธ์ 3. สื่อเทคโนโลยี โดยให้บริการผ่าน การสอบถามข้อมูล Call Center 1743 4. สื่อวิทยุโทรทัศน์ โดยการถ่ายทอดเชิงเข้าร่วมกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมในการเป็นพลเมืองในระบบอบประชาชนไทย และช่องทางของสื่อมวลชนที่เป็นเครือข่ายของรัฐบาล เช่น NBT, Thai PBS, Nation, True 24 5. การจัดทำหลักสูตรอบรมเตรียมออนไลน์ การเสริมสร้างความเป็นพลเมือง ผ่านทางโครงการเสริมสร้างความเป็นพลเมืองในระบบอบประชาชนไทยตามวิถีรัฐธรรมนูญ จำนวน 4 ชุดความรู้	สำนักประชาสัมพันธ์
	แผนงาน/โครงการ/งบประมาณ					
	1) โครงการเผยแพร่ข่าวสารเกี่ยวกับความเป็นพลเมืองในระบบอบประชาชนไทย	โครงการ	1	1	การดำเนินงาน : ดำเนินการให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับความเป็นพลเมืองในระบบอบประชาชนไทย โดยผ่านการเผยแพร่ข่าวสารเกี่ยวกับความเป็นพลเมืองในระบบอบประชาชนไทย - สื่อสิ่งพิมพ์ เช่น เอกสารข่าวรัฐสภา (1 เดือน/ฉบับ) รัฐสภาสาร (2 เดือน/ฉบับ) จุลสาร เรื่อง การรับฟังความคิดเห็น, 20 คำถามกับการเข้าชื่อเสนอกฎหมายโดยประชาชน	สำนักประชาสัมพันธ์

ลำดับ	ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	เป้าหมาย	ผล	รายละเอียดผลการดำเนินงานตามแผนที่กำหนดไว้	หน่วยงานรับผิดชอบ
					<p>ผล</p> <p>ผลดำเนินงาน รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564)</p> <p>พร้อมปัญหาอุปสรรค</p> <ul style="list-style-type: none"> - สื่อออนไลน์ ผ่านทาง Page Facebook ต่าง ๆ ของสำนักประชาสัมพันธ์ เช่น เพจ Facebook สำนักประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร กิจกรรมกลุ่มงานเผยแพร่ฯ โครงการประกวดนวัตกรรมประจำปีไทย ยูวชนประจำปีไทย รัฐสภา สภาสาร เยี่ยมชมรัฐสภา - สื่อเทคโนโลยีให้บริการผ่านการสอบถามข้อมูล Call Center 1743 - สื่อวิทยุโทรทัศน์โดยการทำสปรอตเชิงรุกเข้าร่วมกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมในการเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย เช่น โครงการประกวดวรรณกรรมรางวัลพานแว่นฟ้า โครงการประกวดนวัตกรรมเพื่อพัฒนาประชาธิปไตย เผยแพร่ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์รัฐสภาและช่องทางของสื่อมวลชนที่เป็นเครือข่ายของรัฐสภา เช่น NBT, Thai PBS, Nation, True 24 - การจัดทำหลักสูตรบรรยายออนไลน์การเสริมสร้างความเป็นพลเมือง ผ่านทางโครงการเสริมสร้างความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย ตามวิถีรัฐธรรมนูญ จำนวน 4 ชุดความรู้ ดังนี้ <ol style="list-style-type: none"> 1) บทบาทรัฐสภากับการปฏิรูปการเมืองไทย 2) ความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย <ul style="list-style-type: none"> - การมีส่วนร่วมของพลเมืองกับบ้านเมืองสุจริต - พลเมือง : กลไกสำคัญกับการพัฒนาประเทศ 3) บทบาทพลเมืองและการเข้าไปมีส่วนร่วมแก้ปัญหาและพัฒนาพื้นที่ชุมชน ด้วยกระบวนการประชาธิปไตย 4) การพัฒนาพื้นที่ชุมชนด้วยนวัตกรรมประจำปีไทย 	หน่วยงานรับผิดชอบ
2) โครงการดำเนินงานของสถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์รัฐสภา (68,834,100 บาท) ประกอบด้วย	โครงการ	1	1	1		สถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์รัฐสภา

ลำดับ	ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	เป้าหมาย	ผลดำเนินงาน รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564)		หน่วยงานรับผิดชอบ
				ผล	รายละเอียดผลการดำเนินงานตามแผนที่กำหนดไว้ พร้อมปัญหาอุปสรรค	
	(1) โครงการเสริมสร้างภาพลักษณ์และ การมีส่วนร่วมของประชาชนของสถานีฯ (กิจกรรมพบผู้ฟังและผู้ชมรายการของ สถานีฯ) (500,000 บาท)	โครงการ	1	1	<p>การดำเนินงาน:</p> <p>1. จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์สถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์รัฐสภา ณ ลานอนุสาวรีย์ ชั้น 2 อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ (อาคารเอ) ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ณ แจ้งวัฒนะ ระหว่างวันที่ 16 - 18 ธันวาคม 2563</p> <p>2. จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ภารกิจของรัฐสภาและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ภายใต้กิจกรรมพบผู้ฟังและผู้ชมสัญญาณออนไลน์ 2 ครั้ง</p> <p>กลุ่มเป้าหมายมีความพึงพอใจต่อการเข้าร่วมกิจกรรมในภาพรวมอยู่ในระดับดี</p>	
	(2) โครงการจัดทำสื่อเพื่อการ ประชาสัมพันธ์สถานีวิทยุกระจายเสียง และวิทยุโทรทัศน์รัฐสภา (350,000 บาท)	โครงการ	1	1	<p>การดำเนินงาน:</p> <p>จัดทำสื่อเพื่อการประชาสัมพันธ์ เช่น เสือโล 250 ตัว เสืออีคอกวี/คอกลม 400 ตัว อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล (USB Flash Drive) 400 ชิ้น ผ้าคลุมไหล่หมักโคลน 200 ผืน ถุง shopping bag 895 ใบ แก้วซิลิโคนพับได้ 300 ใบ เป็นต้น พร้อมสกรีนหรือปักตรา สัญลักษณ์และช่องทางการติดตามรับชมรับฟังรายการของสถานีฯ เพื่อเป็นเครื่องมือ ในการสนับสนุนและส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางรายการเมืองของประชาชน และสร้าง ความสัมพันธ์อันดีระหว่างรัฐสภากับประชาชน ผ่านทางรายการต่าง ๆ ของสถานีฯ</p>	
	(3) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพสำหรับ การถ่ายทอดสดผ่านช่องทางสื่อใหม่ (331,500 บาท)	โครงการ	1	1	<p>การดำเนินงาน:</p> <p>ลงนามจัดซื้อลิขสิทธิ์โปรแกรมคอมพิวเตอร์ กับบริษัท ซี.เอส.อินโนเวชันเทคโนโลยี จำกัด ในวงเงิน 325,117.36 บาท</p>	
	(4) โครงการจัดซื้อรายการสารคดี ลิขสิทธิ์ (1,500,000 บาท)	โครงการ	1	-	<p>การดำเนินงาน:</p> <p>1. สำนักงานฯ ประกาศยกเลิกการประกวดราคาซื้อ ฯ ลงวันที่ 21 ธันวาคม 2563 เนื่องจาก มีผู้ยื่นข้อเสนอเพียงรายเดียวและคุณสมบัติไม่ถูกต้องครบถ้วนตามสำนักงาน ฯ กำหนด ประกาศ ณ วันที่ 22 มกราคม 2564</p> <p>2. สำนักงานฯ ประกาศประกวดราคาซื้อ ฯ ครั้งที่ 2 โดยกำหนดให้ผู้ยื่นข้อเสนอ ราคา ยื่นเอกสารภายในวันที่ 18 มิถุนายน 2564</p>	

ลำดับ	ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	เป้าหมาย	ผลดำเนินงาน รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564)		หน่วยงานรับผิดชอบ
				ผล	รายละเอียดผลการดำเนินงานตามแผนที่กำหนดไว้ พร้อมปัญหาอุปสรรค	
					3. สำนักงานฯ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ชื่อโครงการรายการสารคดีลิขสิทธิ์ โดยวิธีคัดเลือก ได้แก่ บริษัท มีเดียเพอริคซ์ อินเทอร์เน็ต จำกัด โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 1,337,500 บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่นๆ ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งหมด ประกาศ ณ วันที่ 18 สิงหาคม 2564	
	(5) โครงการจัดจ้างเอกขนจัดทาเครื่องแต่งกายสำหรับพิธีกรชาว ผู้ประกาศข่าว ของสถานีฯ (2,616,000 บาท)	โครงการ	1	1	ดำเนินการตามสัญญาเลขที่ 6/2564 ลงวันที่ 30 ตุลาคม 2563 เบิกจ่ายเป็นรายงวด จำนวน 11 งวด ๆ ละ 81,633 บาท เป็นเงิน 897,963 บาท รวมเบิกจ่ายทั้งสิ้น 979,596 บาท	
	(6) โครงการจัดจ้างช่างแต่งหน้าทำผมพิธีกรและผู้ร่วมรายการสถานีฯ (2,533,000 บาท)	โครงการ	1	1	ดำเนินการตามสัญญาเลขที่ 7/2564 ลงวันที่ 30 ตุลาคม 2563 เบิกจ่ายเป็นรายงวด จำนวน 11 งวดละ 87,120 บาท เป็นเงิน 958,320 บาท รวมเบิกจ่ายทั้งสิ้น 1,064,003 บาท	
	(7) โครงการผลิตรายการโทรทัศน์ รัสสุภา รายการ ห้องข่าวรัสสุภาแซนแนล (2,571,500 บาท)	โครงการ	1	1	ผลิตได้จำนวน 365 ตอน	
	(8) โครงการผลิตรายการโทรทัศน์ รัสสุภา รายการ กรรมวิธีการพบประชาชน (645,000 บาท)	โครงการ	1	1	ผลิตได้จำนวน 33 ตอน	
	(9) โครงการผลิตรายการโทรทัศน์ รัสสุภา รายการ มองรัฐสภา (8,000,000 บาท)	โครงการ	1	1	ผลิตได้จำนวน 175 ตอน	
	(10) โครงการผลิตรายการโทรทัศน์ รัสสุภา รายการ รัฐสภาของประชาชน (1,826,000 บาท)	โครงการ	1	1	ผลิตได้จำนวน 39 ตอน	

ลำดับ	ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	เป้าหมาย	ผลดำเนินงาน รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564)		หน่วยงานรับผิดชอบ
				ผล	รายละเอียดผลการดำเนินงานตามที่กำหนดไว้ พร้อมปัญหาอุปสรรค	
	(11) โครงการผลิตรายการโทรทัศน์ รัฐสภา รายการ The Clip (490,000 บาท)	โครงการ	1	1	ผลิตได้จำนวน 25 ตอน	
	(12) โครงการผลิตรายการโทรทัศน์ รัฐสภา รายการ Zoom In (780,000 บาท)	โครงการ	1	1	ผลิตได้จำนวน 100 ตอน	
	(13) โครงการผลิตรายการโทรทัศน์ รัฐสภา รายการ กฎหมายหน้า 1 (2,547,000 บาท)	โครงการ	1	1	ผลิตได้จำนวน 199 ตอน	
	(14) โครงการผลิตรายการโทรทัศน์ รัฐสภา รายการ สายด่วนรัฐสภา (1,776,000 บาท)	โครงการ	1	1	ผลิตได้จำนวน 206 ตอน	
	(15) โครงการผลิตรายการโทรทัศน์ รัฐสภา รายการ Highlight ประชุมสภา (2,400,000 บาท)	โครงการ	1	1	ผลิตได้จำนวน 16 ตอน	
	(16) โครงการผลิตรายการโทรทัศน์ รัฐสภา รายการ Law Life & IT (1,918,296 บาท)	โครงการ	1	1	ลงนามในสัญญาจัดจ้าง บริษัท ที่ใหม่ วิชชั่น จำกัด (ให้บริการ,ผู้ผลิต) ในวงเงิน 1,899,924 บาท ประกาศ ณ วันที่ 10 สิงหาคม 2564 อยู่ระหว่างดำเนินการผลิต	
	3) โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพ ให้บริการสถานีโทรทัศน์รัฐสภาผ่าน เทคโนโลยีสื่อผสม (Multimedia over the Top Television) (55,000,000 บาท)	โครงการ	1	1	ลงนามในสัญญาจัดจ้าง บริษัท กิจการร่วมลงทุนเน็ต แท็บเซ็น ในวงเงิน 54,890,000 บาท ประกาศ ณ วันที่ 15 ธันวาคม 2564 อยู่ระหว่างการบริหารสัญญา	สถานี วิทยุกระจายเสียงและ วิทยุโทรทัศน์รัฐสภา

ลำดับ	ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	เป้าหมาย	ผลดำเนินงาน รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564) รายละเอียดผลการดำเนินงานตามแผนที่กำหนดไว้ พร้อมปัญหาอุปสรรค		หน่วยงานรับผิดชอบ
				ผล	การดำเนินงาน:	
	4) โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ในการผลิตรายการและออกอากาศสถานีวิทยุโทรทัศน์รัฐสภา เพื่อสนับสนุนการผลิตรายการแบบคมชัดสูง (128,817,900 บาท)	โครงการ	1	-	<p>การดำเนินงาน:</p> <ol style="list-style-type: none"> คณะกรรมการกำกับดูแลและยึดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุและราคากลางและได้จัดทำร่าง TOR เสร็จเรียบร้อยแล้ว และอยู่ระหว่างการประชาพิจารณ์ร่าง TOR รอบที่ 2 ณ วันที่ 5 มิถุนายน 2564 มีผู้วิจารณ์จำนวน 11 ราย อยู่ระหว่างการประกาศประกวดราคาซื้อฯ โดยผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ 10 กันยายน 2564 ระหว่างเวลา 08.30 น. - 16.30 น. ประกาศ ณ วันที่ 11 สิงหาคม 2564 ไม่มีผู้ผ่านการพิจารณา อยู่ระหว่างการทบทวนจัดทำร่าง TOR รอบที่ 3 	สถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์รัฐสภา
	5) จัดซื้อเครื่องมือวัดสัญญาณของสถานีวิทยุกระจายเสียง (3,821,000 บาท)	โครงการ	1	1	<p>ลงนามในสัญญาจัดจ้าง บริษัท ไออาร์ซี เทคโนโลยี จำกัด (ขายส่ง/ให้บริการ) ในวงเงิน 2,895,700 บาท ประกาศ ณ วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 ส่งมอบงานในวันที่ 18 กันยายน 2564</p>	สถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์รัฐสภา
<p>ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 : ปฏิรูปองค์กรและยกระดับศักยภาพบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญ มีธรรมาภิบาลและความผลึกในการปฏิบัติงาน</p> <p>พันธกิจ : เสริมสร้างกระบวนการนับัญญัติให้มีคุณภาพและได้มาตรฐานสากล</p>						
14	บุคลากรได้รับการพัฒนาให้มีความเป็นมืออาชีพในการปฏิบัติงาน (Career Development) ตามแผนเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career Path)	สายงาน	3	2	<p>การดำเนินงาน:</p> <ol style="list-style-type: none"> การพัฒนาบุคลากรตามเส้นทางความก้าวหน้าสายงานนิติการระดับชำนาญการ - ข้าราชการพิเศษ ให้กับข้าราชการ สำนักกรมการ 1 2 และ 3 ระหว่างวันที่ 21 - 22 ธันวาคม 2563 จำนวน 77 คน การพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับแผนเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ บนพื้นฐานสมรรถนะ สายงานวิชาการเงินและบัญชี ระหว่างวันที่ 25 มกราคม - 9 กุมภาพันธ์ 2564 จำนวน 10 คน 	- สำนักพัฒนาบุคลากร

ลำดับ	ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	เป้าหมาย	ผล	หน่วยงานรับผิดชอบ
	แผนงาน/โครงการ/งบประมาณ 1) โครงการอบรมการเขียนผลงานทางวิชาการตามแนวทางการเขียนผลงานเพื่อเสนอขอรับการประเมินเพื่อแต่งตั้งดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการชำนาญการพิเศษ และระดับเชี่ยวชาญ (127,600 บาท)	โครงการ	1	-	<p>ผลดำเนินงาน รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564) รายละเอียดผลการดำเนินงานตามที่กำหนดไว้ พร้อมปัญหาอุปสรรค</p> <p>การดำเนินงาน: ดำเนินการจัดอบรมฯ ในรูปแบบออนไลน์ ให้ข้าราชการรัฐสภาสามัญผู้มีความสามารถประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการ ระดับชำนาญการพิเศษ และระดับเชี่ยวชาญ เพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและรูปแบบการเขียนผลงาน ตลอดจนเพื่อให้ข้าราชการรัฐสภาสามัญ และสามารถจัดทำความคิดในการนำเสนอผลงานได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม มีทักษะและสมรรถนะในการนำเสนอผลงานเชิงวิชาการ ตลอดจนเพื่อให้ข้าราชการรัฐสภาสามัญสามารถเขียนผลงานในเชิงวิชาการเพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนขั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการในระดับที่สูงขึ้นต่อไป โดยแบ่งการอบรมออกเป็น 3 รุ่น ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - รุ่นที่ 1 วันพุธที่ 22 กันยายน 2564 มีกลุ่มเป้าหมาย จำนวน 28 คน เข้าร่วมการอบรมทุกกิจกรรม 25 คน - รุ่นที่ 2 วันจันทร์ที่ 27 กันยายน 2564 มีกลุ่มเป้าหมาย จำนวน 34 คน เข้าร่วมการอบรมครบทุกกิจกรรม 28 คน - รุ่นที่ 3 วันพฤหัสบดีที่ 30 กันยายน 2564 มีกลุ่มเป้าหมาย จำนวน 22 คน เข้าร่วมการอบรมครบทุกกิจกรรม 26 คน <p>การบรรลุตัวชี้วัด :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. มีผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 79 คน (กลุ่มเป้าหมาย จำนวน 84 คน) คิดเป็นร้อยละ 90.04 2. ผู้เข้ารับการอบรมได้รับความรู้เกี่ยวกับรูปแบบและแนวทางการนำเสนอเค้าโครงผลงานหลักการเขียนผลงานทางวิชาการ รูปแบบการพัฒนาผลงานทางวิชาการรูปแบบการอ้างอิงผลงานทางวิชาการ องค์ประกอบและหัวข้อของการจัดทำผลงานเชิงวิชาการ และแนวทางการวิเคราะห์และสังเคราะห์การนำเสนอผลงานทางวิชาการ

ลำดับ	ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	เป้าหมาย	ผลดำเนินงาน รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564)		หน่วยงานรับผิดชอบ
				ผล	รายละเอียดผลการดำเนินงานตามที่กำหนดไว้ พร้อมปัญหาอุปสรรค	
					ร้อยละ 90.47 (เป้าหมาย ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80) และมีความพึงพอใจต่อรูปแบบการอบรม ร้อยละ 86.42	
	2) โครงการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ตรวจสอบภายในภาครัฐ (93,800 บาท)	โครงการ	1	-	ยกเลิกโครงการฯ เนื่องจากกรมบัญชีกลางไม่สามารถจัดฝึกอบรมได้ เพราะได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และแจ้งคืนเงินงบประมาณ ตามหนังสือกลุ่มตรวจสอบภายใน ที่ สผ.0022/172 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2564	กลุ่มตรวจสอบภายใน
	3) โครงการพัฒนาการปฏิบัติงานด้านระบบการพิมพ์ดิจิทัล (135,000 บาท)	โครงการ	1	-	ยกเลิกโครงการฯ เนื่องจากได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และขอจำกัดด้านเวลาในการฝึกอบรมของทางศูนย์ฝึกอบรมฯ	สำนักการพิมพ์
	4) โครงการเสริมสร้างขีดความสามารถให้แก่บุคลากรที่สนับสนุนภารกิจด้านต่างประเทศของสถาบันวิจัยและพัฒนาที่ยั่งยืน (1,047,700 บาท)	โครงการ	1	1	การดำเนินงาน: 1. ดำเนินกิจกรรมสัมมนาเพื่อสร้างความร่วมมือกับองค์กรภาคประชาสังคม (CSO) ภายในประเทศ ในรูปแบบออนไลน์ วันที่ 5 สิงหาคม 2564 มีผู้เข้าร่วม 65 คน 2. ดำเนินการกิจกรรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ (Workshop) กับภาคีเครือข่ายองค์กรภาคประชาสังคม (CSO) และฝ่ายเลขานุการหน่วยประจำชาติของประเทศต่าง ๆ (ระดับเจ้าหน้าที่) ในรูปแบบออนไลน์ มีผู้เข้าร่วม 62 คน 2.1 หัวข้อ “ความเข้าใจลักษณะธรรมชาติผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนปี 2573 : การมีส่วนร่วมอย่างลึกซึ้งของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถผลักดันนำไปสู่การปฏิบัติภายในประเทศเพื่อบรรลุเป้าหมายของการพัฒนาที่ยั่งยืนในปี 2573” 2.2 หัวข้อ “โอกาสและความท้าทายในการเป็นเครือข่ายกับภาคประชาสังคมเพื่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน : รัฐสภาและฝ่ายเลขานุการหน่วยประจำชาติของประเทศต่าง ๆ มีส่วนร่วมกับภาคประชาสังคมให้มีประสิทธิภาพอย่างไรเพื่อสนับสนุนภารกิจด้านเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของรัฐบาล”	สำนักองค์การรัฐสภา ระหว่างประเทศ

ลำดับ	ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	เป้าหมาย	ผล	ผลดำเนินงาน รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564) รายละเอียดผลการดำเนินงานตามที่กำหนดไว้ พร้อมปัญหาอุปสรรค	หน่วยงานรับผิดชอบ
					การบรรลุตัวชี้วัด : 1. บุคลากรที่สนับสนุนภารกิจด้านต่างประเทศของสถาบันนิติบัญญัติ เข้าร่วมกิจกรรมที่ 1 จำนวน 65 คน คิดเป็นร้อยละ 90.54 กิจกรรมที่ 2 จำนวน 62 คน คิดเป็นร้อยละ 83.78 (เป้าหมาย ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80) 2. ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจ ร้อยละ 85.70 และมีความรู้เพิ่มขึ้น คิดเป็นร้อยละ 80.12	
5) โครงการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัล สำหรับบุคลากรของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร (1,561,200 บาท)					การดำเนินงาน : ดำเนินการพัฒนาทักษะดิจิทัลให้แก่กลุ่มเป้าหมาย ทั้ง 4 กลุ่ม ได้แก่ 1) กลุ่มผู้บริหาร 2) กลุ่มผู้ปฏิบัติงานด้านนโยบายและวิชาการ 3) กลุ่มผู้ปฏิบัติงานเฉพาะด้านดิจิทัล 4) กลุ่มผู้ปฏิบัติงานอื่น ๆ มีผู้เข้ารับการอบรม 857 คน คิดเป็นร้อยละ 72.32 ของกลุ่มเป้าหมายรวม 1,185 คน ดังนี้ 1) หลักสูตรฝึกอบรมการพัฒนาทักษะดิจิทัลสำหรับกลุ่มผู้บริหารของสำนักงานฯ ผ่าน Application Zoom Meeting ในวันจันทร์ที่ 12 กรกฎาคม 2564 โดยมีการเรียนรู้เรื่อง การประยุกต์ใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสร้างนวัตกรรมการมีส่วนร่วมขององค์กร (กลุ่มเป้าหมาย จำนวน 38 คน มีผู้เข้ารับการอบรม จำนวน 35 คน คิดเป็นร้อยละ 92 โดยมีผู้ผ่านการทดสอบความรู้ตามเกณฑ์ที่กำหนด จำนวน 35 คน คิดเป็นร้อยละ 100) 2) หลักสูตรฝึกอบรมการพัฒนาทักษะดิจิทัลสำหรับกลุ่มผู้ปฏิบัติงานเฉพาะด้านเทคโนโลยี ผ่าน Webex Meetings ในวันศุกร์ที่ 10 กันยายน 2564 (กลุ่มเป้าหมาย จำนวน 53 คน มีผู้เข้ารับการอบรม จำนวน 37 คน คิดเป็นร้อยละ 70 โดยมีผู้ผ่านการทดสอบความรู้ตามเกณฑ์ที่กำหนด จำนวน 37 คน คิดเป็นร้อยละ 100)	สำนักสารสนเทศ

ลำดับ	ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	เป้าหมาย	ผล	หน่วยงานรับผิดชอบ
				<p>ผลดำเนินงาน รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564) รายละเอียดผลการดำเนินงานตามแผนที่กำหนดไว้ พร้อมปัญหาอุปสรรค</p> <p>3) หลักสูตรฝึกอบรมการพัฒนาทักษะดิจิทัลสำหรับกลุ่มผู้ทำงานด้านนโยบายและวิชาการ ผ่าน Webex Meetings ในวันศุกร์ที่ 3 กันยายน 2564 (กลุ่มเป้าหมาย จำนวน 300 คน มีผู้เข้าร่วมอบรม จำนวน 190 คน คิดเป็นร้อยละ 67 โดยมีผู้ผ่านการทดสอบความรู้ตามเกณฑ์ที่กำหนด จำนวน 175 คน คิดเป็นร้อยละ 92.11)</p> <p>4) หลักสูตรฝึกอบรมการพัฒนาทักษะดิจิทัลสำหรับกลุ่มผู้ปฏิบัติงานอื่นผ่าน Webex Meetings ในวันพฤหัสบดีที่ 19 สิงหาคม 2564 เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้รับความรู้ ความเข้าใจด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้ กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ข้าราชการประเภทสายงานทั่วไปประมาณ 300 คน มีผู้เข้ารับการอบรมจำนวน 178 คน คิดเป็นร้อยละ 59.34 โดยมีผู้ผ่านการทดสอบความรู้ตามเกณฑ์ที่กำหนดจำนวน 162 คน คิดเป็นร้อยละ 91.01</p> <p>5) การเรียนรู้จากผู้รู้และการสอนงานให้แก่ข้าราชการสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดจำนวน 2 ครั้ง</p> <p>- ครั้งที่ 1 เรื่อง การถ่ายทอดองค์ความรู้ทักษะดิจิทัลของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด วันที่ 28 ธันวาคม 2563 (กลุ่มเป้าหมาย จำนวน 65 คน มีผู้เข้ารับการอบรม จำนวน 43 คน คิดเป็นร้อยละ 66.15 โดยมีผู้ผ่านการทดสอบความรู้ตามเกณฑ์ที่กำหนดจำนวน 41 คน คิดเป็นร้อยละ 95.35)</p> <p>- ครั้งที่ 2 เรื่อง อบรมงบประมาณกับงานไอที ในวันที่ถ่ายทอดองค์ความรู้ทักษะดิจิทัลของสำนักงานสาธารณสุข วันที่ 31 สิงหาคม 2564 ผ่าน Application Zoom Meeting (กลุ่มเป้าหมาย จำนวน 60 คน มีผู้เข้ารับการอบรม จำนวน 25 คน คิดเป็นร้อยละ 42 โดยมีผู้ผ่านการทดสอบความรู้ตามเกณฑ์ที่กำหนด จำนวน 25 คน คิดเป็นร้อยละ 100)</p> <p>6) การเผยแพร่วิทยากรความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร :Tech Talk จำนวน 3 ครั้ง</p>	

ลำดับ	ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	เป้าหมาย	ผล	หน่วยงานรับผิดชอบ
				<p style="text-align: center;">ผลดำเนินงาน รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564)</p> <p style="text-align: center;">รายละเอียดผลการดำเนินงานตามแผนที่กำหนดไว้ พร้อมปัญหาอุปสรรค</p> <p>- ครั้งที่ 1 เรื่อง บล็อกเชนเบื้องต้นและการประยุกต์ใช้ในด้านต่าง ในวันที่ 25 ธันวาคม 2563 (กลุ่มเป้าหมาย จำนวน 40 คน มีผู้เข้ารับการอบรม จำนวน 49 คน คิดเป็นร้อยละ 122.5 โดยมีผู้ผ่านการทดสอบความรู้ตามเกณฑ์ที่กำหนด จำนวน 40 คน คิดเป็นร้อยละ 81.63)</p> <p>- ครั้งที่ 2 เรื่อง เทคโนโลยีหุ่นยนต์และเทคโนโลยีสื่อ e-Voting ในวันที่ 17 มีนาคม 2564 (กลุ่มเป้าหมาย จำนวน 40 คน มีผู้เข้ารับการอบรม จำนวน 44 คน คิดเป็นร้อยละ 110 โดยมีผู้ผ่านการทดสอบความรู้ตามเกณฑ์ที่กำหนด จำนวน 44 คน คิดเป็นร้อยละ 100)</p> <p>- ครั้งที่ 3 เรื่อง แนวทางการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี Internet of Things ในหน่วยงานราชการ ในวันที่ 24 สิงหาคม 2564 ผ่าน Application Zoom Meeting (กลุ่มเป้าหมาย จำนวน 80 คน มีผู้เข้ารับการอบรม จำนวน 74 คน คิดเป็นร้อยละ 92.5 โดยมีผู้ผ่านการทดสอบความรู้ตามเกณฑ์ที่กำหนด จำนวน 74 คน คิดเป็นร้อยละ 100)</p> <p>7) หลักสูตรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง วิทยาการข้อมูลภาคปฏิบัติเพื่อเรียนรู้ทักษะสำหรับพัฒนางานวิเคราะห์ข้อมูล (Data Science and Data Analysis Tools and Case Study) ในวันที่ 31 มีนาคม - 2 เมษายน 2564 (กลุ่มเป้าหมาย จำนวน 25 คน มีผู้เข้ารับการอบรม จำนวน 25 คน คิดเป็นร้อยละ 100 โดยมีผู้ผ่านการทดสอบความรู้ตามเกณฑ์ที่กำหนด จำนวน 25 คน คิดเป็นร้อยละ 100)</p> <p>8) หลักสูตรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การออกแบบและสร้างงานนำเสนอ อินโฟกราฟิกส์ (Infographics) ฝึกอบรม จำนวน 3 รุ่น คือ รุ่นที่ 1 วันที่ 11-12 มีนาคม 2564, รุ่นที่ 2 วันที่ 18-19 มีนาคม 2564 และรุ่นที่ 3 วันที่ 22 มีนาคม 2564 (กลุ่มเป้าหมาย จำนวน 75 คน มีผู้เข้ารับการอบรม จำนวน 75 คน คิดเป็นร้อยละ 100 โดยมีผู้ผ่านการทดสอบความรู้ตามเกณฑ์ที่กำหนด จำนวน 75 คน คิดเป็นร้อยละ 100)</p> <p>9) โครงการให้ความรู้ความเข้าใจการรักษามะเร็งปากช่องปี 2564 โดย สสส. ร่วมกับกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ และกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ โดยจัดอบรมผ่าน Application Zoom meeting ในวันที่ 23 สิงหาคม 2564 โดยมี</p>	

ลำดับ	ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	เป้าหมาย	ผล	ผลดำเนินงาน รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564) รายละเอียดผลการดำเนินงานตามแผนที่กำหนดไว้ พร้อมปัญหาอุปสรรค	หน่วยงานรับผิดชอบ
					<p>วัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรของสำนักงานเลขานุการรัฐสภาได้เพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจการศึกษาคำถามมั่นคงปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่ถูกต้องปลอดภัย สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดี (กลุ่มเป้าหมาย จำนวน 100 คน มีผู้เข้ารับการอบรม จำนวน 74 คน คิดเป็นร้อยละ 74 โดยมีผู้ผ่านการทดสอบความรู้ตามเกณฑ์ที่กำหนด จำนวน 71 คน คิดเป็นร้อยละ 95.95)</p> <p>10) โครงการจัดการประเมินสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานสมรรถนะด้านการใช้ดิจิทัล (Digital Literacy) ด้วยเครื่องมือ ICDL โดยส่งบุคลากรของสำนักเลขาธิการสภาฯ เข้าร่วมทดสอบความสามารถด้านการใช้ดิจิทัลกับบริษัท อาร์เอ็มไอ โกลบอล เวนเจอร์ส์ จำกัด (ในฐานะหน่วยประเมินสมรรถนะความสามารถด้านการใช้ดิจิทัลอย่างเป็นทางการของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์) ได้จัดทำมาตรฐานสมรรถนะเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรในองค์กรและหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนสามารถเข้ารับบริการประเมินฯ ในวันที่ 21 มิถุนายน 2564 ส่งข้าราชการสำนักเลขาธิการสภาฯ จำนวน 6 คน โดยผ่านการทดสอบ จำนวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 100</p> <p>ภาพบรรลุตัวชี้วัด:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ผู้เข้ารับการอบรมผ่านเกณฑ์ประเมินการพัฒนาทักษะดิจิทัล 814 คน คิดเป็นร้อยละ 95 ของผู้เข้ารับการอบรม (เป้าหมาย ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80) 2. จากการติดตามและประเมินผลภายหลังการฝึกอบรมด้วยแบบสอบถามการนำความรู้ไปประยุกต์ใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์ในการปฏิบัติงาน พบว่าในภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีคะแนนเฉลี่ย 4.35 คิดเป็นร้อยละ 87.05 (เป้าหมาย ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80) 	
6) โครงการเสริมสร้างศักยภาพการปฏิบัติงานเพื่อการสนับสนุนภารกิจของคณะกรรมการข้าราชการรัฐสภา (1,350,000 บาท)		โครงการ	1	1	<p>การดำเนินงาน :</p> <p>ดำเนินการจัดโครงการในรูปแบบออนไลน์ ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. โครงการเสริมสร้างศักยภาพของส่วนราชการสังกัดรัฐสภาเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต ในวันที่อังคารที่ 7 กันยายน 2564 	สำนักงานเลขานุการ ก.ร.

ลำดับ	ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	เป้าหมาย	ผล	หน่วยงานรับผิดชอบ
				<p>ผล</p> <p>12 เดือน</p> <p>(1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564)</p> <p>รายละเอียดผลการดำเนินงานตามแผนที่กำหนดไว้</p> <p>พร้อมปัญหาอุปสรรค</p> <p>2. โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาการจัดการข้อมูลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของสำนักงานเลขานุการ ก.ร. ในวันที่ 22 กันยายน 2564</p> <p>3. โครงการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรด้านการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการสังกัดรัฐสภาเชิงรุก ในวันที่ 28 กันยายน 2564</p> <p>รวมทั้งให้บุคลากรเรียนรู้ผ่านช่องทางออนไลน์ในหลักสูตรและรายวิชาที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของข้าราชการสำนักงานเลขานุการ ก.ร. ที่ดำเนินการโดยสำนักงาน ก.พ. เช่น วิทยากรธรรมในการทำงานและบริหารคน วิชาคิดปฏิกิริยาและวิธีพิจารณาคดีปกครองและวิชาการปรับเปลี่ยนองค์กรสู่แนวคิด Work – Life Integration</p> <p>การบรรลุตัวชี้วัด :</p> <p>1. มีรายงานผลการดำเนินโครงการเสนอเลขธิการสภาผู้แทนราษฎรเพื่อทราบและนำมาใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาปรับปรุงประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของสำนักงานเลขานุการ ก.ร.</p> <p>2. ร้อยละ 100 ของข้าราชการสำนักงานเลขานุการ ก.ร. ได้รับการพัฒนาตามศักยภาพที่ต้องการ</p> <p>3. ข้าราชการของสำนักงานเลขานุการ ก.ร. มีผลการประเมินผลการปฏิบัติงาน (PMS) อยู่ในเกณฑ์ดีถึงดีมาก</p> <p>4. ก.ร. และ อ.ก.ร. มีความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงานของสำนักงานเลขานุการ ก.ร. เฉลี่ยร้อยละ 90.475</p>	
	7) โครงการพัฒนาบุคลากรสำนักงบประมาณของรัฐสภา (200,000 บาท)	โครงการ	1	-	<p>สำนักงานงบประมาณของรัฐสภา</p> <p>จัดสัมมนาวิชาการเพื่อรับฟังความคิดเห็นของสมาชิกรัฐสภาต่อการพัฒนาของสำนักงานงบประมาณของรัฐสภา เรื่อง "ฉกทัศน์ PBO ในทศวรรษหน้า" ในวันที่ 7 - 9 กันยายน 2564 ผ่าน Application Zoom Meeting โดยมีสมาชิกรัฐสภาหรือกรรมการธิการเข้าร่วมเป็นวิทยากร จำนวน 9 ท่าน และเจ้าหน้าที่สำนักงานงบประมาณของ</p>

ลำดับ	ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	เป้าหมาย	ผลดำเนินงาน รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564)		หน่วยงานรับผิดชอบ
				ผล	รายละเอียดผลการดำเนินงานตามที่กำหนดไว้ พร้อมปัญหาอุปสรรค	
					<p>รัฐสภาทุกคนเข้าร่วม โดยข้อคิดเห็นที่ได้รับ จะนำไปประกอบการจัดทำเอกสารวิชาการ และพัฒนาองค์กรในเชิงปริมาณต่อไป</p> <p>การบรรลุตัวชี้วัด :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. มีผู้เข้าร่วมสัมมนา จำนวน 72 คน (กลุ่มเป้าหมาย จำนวน 78 คน) คิดเป็นร้อยละ 93 (เป้าหมาย ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80) 2. บุคลากรสำนักงบประมาณของรัฐสภาตอบสนองแบบสอบถามในหัวข้อการนำไปใช้ประโยชน์ ต่อยอดและเผยแพร่ โดยเห็นว่าสามารถนำความรู้ไปใช้ในการปฏิบัติงาน และมีความพึงพอใจในภาพรวม คิดเป็นร้อยละ 96.40 และได้รับมอบเกียรติปริญญาระดับความคิดเห็นในการจัดทำร่างแนวทางการพัฒนาของสำนักงบประมาณของรัฐสภาในเชิงปริมาณต่อไป 	
	8) โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและยกระดับบริการให้บริการของสำนักวิชาการ (250,000 บาท)	โครงการ	1	-	ยกเลิกการจัดโครงการ เนื่องจากการแพร่ระบาดโรคโควิด 19 ทำให้ไม่สามารถจัดโครงการ/กิจกรรมต่างๆ ได้ตามแผนเดิมที่กำหนดไว้ได้	สำนักวิชาการ
	9) โครงการพัฒนาบุคลากร (12,000,000 บาท)	โครงการ	1	1	<p>การดำเนินงาน :</p> <p>มีการจัดกิจกรรมโครงการ จำนวน 21 โครงการ และ 78 หลักสูตร ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. การพัฒนาบุคลากร และเพิ่มประสิทธิภาพสำนักและกลุ่มงาน (Organization Development) จำนวน 6 โครงการ 3 หลักสูตร <ol style="list-style-type: none"> 1.1 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 1.2 โครงการฝึกอบรมเสริมสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับทักษะที่จำเป็นแห่งศตวรรษที่ 21 1.3 โครงการเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์และการประเมินผลโครงการ 1.4 โครงการฝึกอบรมหลักสูตรเตรียมความพร้อมการเป็นวิทยากรฝึกอบรม 	สำนักพัฒนาบุคลากร

ลำดับ	ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	เป้าหมาย	ผล	หน่วยงานรับผิดชอบ
				<p style="text-align: center;">ผลดำเนินงาน รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564)</p> <p style="text-align: center;">รายละเอียดผลการดำเนินงานตามแผนที่กำหนดไว้ พร้อมปัญหาอุปสรรค</p> <p>1.5 โครงการสร้างความรู้ความเข้าใจ การออมเพื่อการวางแผนเกษียณอายุ 1.6 โครงการสร้างความรู้ความเข้าใจการเขียนหนังสือราชการ 2. การพัฒนาบุคลากรเพื่อความยั่งยืนอาชีพในการปฏิบัติงาน (Career Development) จำนวน 7 โครงการ 66 หลักสูตร ดังนี้ 2.1 โครงการพัฒนาสายงานนักบริหารระดับสูง ผู้ทรงคุณวุฒิและระดับเชี่ยวชาญ 2.2 โครงการพัฒนาผู้บังคับบัญชากลุ่มงานของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 2.3 โครงการฝึกอบรม หลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดี 2.4 โครงการการพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับแผนเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career Path) บนพื้นฐานสมรรถนะ 2.5 โครงการพัฒนาบุคลากรประเภทวิชาการบนพื้นฐานสมรรถนะ 2.6 โครงการการพัฒนาบุคลากรประเภททั่วไปบนพื้นฐานสมรรถนะ 2.7 โครงการพัฒนาบุคลากรตามนโยบายและความจำเป็นขององค์กรและเร่งด่วน 3. การพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับแผนการพัฒนาที่สำนักงานประกาศใช้ อาทิ ผู้มีศักยภาพสูง (Talent Development) แผนการสืบทอด (Succession Plan) และแผนการเลื่อนระดับ ฯลฯ จำนวน 4 โครงการ 5 หลักสูตร 3.1 โครงการพัฒนาผู้บังคับบัญชากลุ่มงานของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เพื่อรองรับแผนสืบทอดตำแหน่ง (Succession Plan) 3.2 โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับระบบการบริหารข้าราชการผู้มีความรู้สูง (Talent Development) 3.3 โครงการฝึกอบรมหลักสูตรเตรียมความพร้อมสู่ระดับที่สูงขึ้น 3.4 โครงการฝึกอบรมหลักสูตร การพัฒนานักบริหารระดับสูง สำหรับข้าราชการ</p>	

ลำดับ	ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	เป้าหมาย	ผล	หน่วยงานรับผิดชอบ
				<p>ผลดำเนินงาน รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564)</p> <p>รายละเอียดผลการดำเนินงานตามแผนที่กำหนดไว้ พร้อมปัญหาอุปสรรค</p> <p>รัฐสภาสามัญ ซึ่งดำรงตำแหน่งประมุขภาควิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษที่มีคุณสมบัติอยู่ในเกณฑ์ที่จะได้รับการประเมินเป็นระดับเชี่ยวชาญ</p> <p>4. การพัฒนาเชิงยุทธศาสตร์ จำนวน 4 โครงการ 4 หลักสูตร</p> <p>4.1 โครงการพัฒนาความรู้เกี่ยวกับภาษาอังกฤษ</p> <p>4.2 โครงการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอาเซียน : หลักสูตรภาษาลาว ระดับ 1</p> <p>4.3 โครงการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาต่างประเทศอื่น : ภาษาญี่ปุ่น</p> <p>4.4 โครงการพัฒนาระบบการเรียนรู้ด้วยตนเองของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564</p> <p>หมายเหตุ เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) และกลุ่มเป้าหมายไม่เพียงพอที่จะสามารถจัดอบรมได้ ทำให้ไม่สามารถจัดโครงการ/กิจกรรมต่างๆ ได้ตามแผนเดิมที่กำหนดไว้ จำนวน 1 โครงการ จึงมีการปรับแผนการดำเนินงานจากเดิม 22 โครงการ 44 กิจกรรม เป็น 21 โครงการ 38 กิจกรรม</p> <p>การบรรลุตัวชี้วัด:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ดำเนินการได้ตามเป้าหมาย 21 โครงการ 2. บุคลากรของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรที่ได้รับการพัฒนามีความพึงพอใจต่อการจัดฝึกอบรม/สัมมนา ร้อยละ 78.62 (เป้าหมาย ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80) 3. การจัดโครงการฝึกอบรมเป็นไปตามหลักเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ร้อยละ 100 (เป้าหมาย ร้อยละ 100) 4. บุคลากรของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรที่ได้รับการพัฒนา มีความรู้ความเข้าใจหรือทักษะเพิ่มมากขึ้น ร้อยละ 82.81 (เป้าหมาย ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80) 5. บุคลากรของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรที่ได้รับการพัฒนา สามารถทำงานได้อย่างถูกต้องมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ร้อยละ 88 (เป้าหมาย ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80) 	

ลำดับ	ตัวชี้วัด	หน่วยงาน/โครงการ/งบประมาณ	หน่วยนับ	เป้าหมาย	ผลดำเนินงาน รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564)		หน่วยงานรับผิดชอบ
					ผล	รายละเอียดผลการดำเนินงานตามแผนที่กำหนดไว้ พร้อมปัญหาอุปสรรค	
15	ความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วน ได้ส่วนเสียในการรับบริการ		ร้อยละ	80	90.51	การดำเนินงาน : จากรายงานผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการในภาพรวมขององค์กร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สรุปผลจำแนกตามประเด็นการสำรวจ ดังนี้ ด้านที่ 1 ความพึงพอใจด้านกระบวนการ ขั้นตอนการให้บริการ คะแนนเฉลี่ย 4.5291 คิดเป็นร้อยละ 90.58 ด้านที่ 2 ความพึงพอใจด้านเจ้าหน้าที่ให้บริการ คะแนนเฉลี่ย 4.5700 คิดเป็น ร้อยละ 91.40 ด้านที่ 3 ความพึงพอใจด้านสิ่งอำนวยความสะดวก คะแนนเฉลี่ย 4.5427 คิดเป็น ร้อยละ 90.85 ด้านที่ 4 ความพึงพอใจด้านคุณภาพการให้บริการ คะแนนเฉลี่ย 4.5134 คิดเป็น ร้อยละ 90.27 ด้านที่ 5 ความเชื่อมั่นเกี่ยวกับการบริหารจัดการ คะแนนเฉลี่ย 4.5022 คิดเป็น ร้อยละ 90.04 ด้านที่ 6 ความพึงพอใจในการปรับปรุงการให้บริการ คะแนนเฉลี่ย 4.4950 คิดเป็นร้อยละ 89.90 โดยผลประเมินตามตัวชี้วัดมีคะแนนเฉลี่ยรวม 4.5254 คิดเป็นร้อยละ 90.51 คะแนน ตามตัวชี้วัดเท่ากับ 5.0000	สำนักนโยบายและแผน
		แผนงาน/โครงการ/งบประมาณ					
	1) โครงการสำรวจความพึงพอใจของ ผู้รับบริการตามเกณฑ์PMQA หมวด 3		โครงการ	1	1	การดำเนินงาน : การประเมินสถานะของหน่วยงานภาครัฐในการเป็นระบบราชการ 4.0 เป็นการ ประเมินความเป็นราชการ 4.0 ของหน่วยงาน ซึ่งจะทำให้ทราบว่าตนเองอยู่ในระดับใด มีจุดเด่นหรือควรปรับปรุง พัฒนาในเรื่องใด มีการวัดผลด้านการให้คำสำคัญกับผู้รับ การบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และประชาชนจากการบริการส่วนราชการต่าง ๆ ได้แก่	คณะอนุกรรมการ พัฒนาคุณภาพการ บริหารจัดการภาครัฐ PMQA หมวด 3

ลำดับ	ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	เป้าหมาย	ผล	หน่วยงานรับผิดชอบ
				<p>ผล</p> <p>1) ความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของสำนักงานฯ คิดเป็นร้อยละ 97.02 อยู่ในระดับคะแนน 5 คะแนน</p> <p>2) ผลของความผูกพันและการให้ความร่วมมือของบุคลากรสำนักงานฯ อยู่ในระดับคะแนน 4 คะแนน</p> <p>3) ผลจากการปรับเปลี่ยนด้านการบริการที่เกิดประโยชน์ต่อผู้รับบริการที่สามารถวัดผลได้ อยู่ในระดับคะแนน 4 คะแนน</p> <p>4) นวัตกรรมบริการให้บริการของสำนักงานฯ อยู่ในระดับคะแนน 5 คะแนน</p> <p>5) การแก้ไขเรื่องร้องเรียน อยู่ในระดับคะแนน 5 คะแนน</p>	<p>ผลดำเนินงาน รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564)</p> <p>รายละเอียดผลการดำเนินงานตามแผนที่กำหนดไว้</p> <p>พร้อมปัญหาอุปสรรค</p>
16	สำนักงานได้รับคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานในระดับ AA (คะแนนสูงกว่า 95)	ร้อยละ	95	97.46	<p>การดำเนินงาน :</p> <p>สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ได้ประกาศผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ได้รับคะแนนสูงสุด คือ 97.46 คะแนน ในประเภทหน่วยงานราชการขององค์การศาล องค์การอิสระ องค์การยุติธรรม และหน่วยงานในสังกัดรัฐสภา ซึ่งการประเมิน ITA ดังกล่าว เป็นการประเมินที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้หน่วยงานได้รับทราบถึงระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน ทำให้เกิดความตระหนักและให้ความสำคัญในการปฏิบัติหน้าที่ตามหลักคุณธรรมและความโปร่งใสมากยิ่งขึ้น โดยถือเป็นการประเมินที่ครอบคลุมหน่วยงานภาครัฐทั่วประเทศ ซึ่งเป็นไปตามมติที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 23 ม.ค. 61 ที่เห็นชอบให้หน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงาน ให้ความร่วมมือและเข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ โดยใช้แนวทางและเครื่องมือการประเมินตามที่สำนักงาน ป.ป.ช. กำหนด</p>

ลำดับ	ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	เป้าหมาย	ผล	หน่วยงานรับผิดชอบ
	<p>แผนงาน/โครงการ/งบประมาณ</p> <p>1) แผนงานการดำเนินการตามนโยบายและมาตรฐานความปลอดภัยของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา</p>	แผนงาน	1	<p>การดำเนินงาน :</p> <p>สำนักงานฯ มีการดำเนินการตามแผนส่งเสริม สนับสนุนการดำเนินงานด้านคุณธรรมฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 แบ่งออกเป็น 3 มาตรการ ดังนี้</p> <p>มาตรการที่ 1- การขับเคลื่อนส่วนราชการสังกัดรัฐสภาในการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส รวมถึงค่านิยมร่วม นำไปสู่องค์กรคุณธรรมต้นแบบ โดยสำนักงานฯ มีการจัดทำประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของผู้บริหารของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา มีพิธีมอบนโยบายการบริหารราชการในพิธีลงนามคำรับรองการปฏิบัติราชการของเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยเผยแพร่ประกาศเจตจำนง/นโยบายการบริหารราชการด้านคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ผ่านช่องทางต่าง ๆ รวมทั้ง มีการจัดประชุมชี้แจง เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับแผนการดำเนินงาน ให้แก่ข้าราชการรัฐสภาทั่วทั้งองค์กร ได้เข้าใจและตระหนักรู้ในเรื่องดังกล่าว เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการดำเนินการตามแผนการดำเนินงาน</p> <p>มาตรการที่ 2 การส่งเสริมให้บุคลากรของส่วนราชการสังกัดรัฐสภาปฏิบัติงานโดยยึดหลักคุณธรรม มาตรฐานทางจริยธรรม วินัยข้าราชการ รวมทั้ง ความโปร่งใสของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา โดยสำนักงานฯ จัดกิจกรรมในการพัฒนาบุคลากรด้านการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมตามประมวลจริยธรรมข้าราชการรัฐสภา รวมถึง จัดกิจกรรมขับเคลื่อนและติดตามการดำเนินการของชมรม STRONG Model อาทิ การรณรงค์ การประกวดคำขวัญ การจัดกิจกรรมเครือข่ายสัมพันธ์ มีการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างเครือข่ายองค์กรคุณธรรมภายนอกและภายในส่วนราชการสังกัดรัฐสภา และมีการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับ การส่งเสริมการปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อให้บุคลากรนำมาปรับใช้ในการปฏิบัติงานและการดำเนินชีวิต</p>	<p>สำนักงานเลขานุการ ก.ร. สำนักนโยบายและแผน, คณะทำงาน/ คณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง</p>

ลำดับ	ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	เป้าหมาย	ผล	หน่วยงานรับผิดชอบ
	<p>ผลดำเนินงาน รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564) รายละเอียดผลการดำเนินงานตามแผนที่กำหนดไว้ พร้อมปัญหาอุปสรรค</p>	ผล		<p>มาตรการที่ 3 การขับเคลื่อนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ตามแนวทางของสำนักงาน ป.ป.ช. โดยส่วนราชการสังกัดรัฐสภาจะมีการดำเนินการจัดการกิจกรรม เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์แนวทางการป้องกันทุจริต มีการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงด้านการทุจริตสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รายงานผลการประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริต สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รวมถึงเผยแพร่ปฏิทินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment:ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อให้บุคลากรมีความเข้าใจแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ตามแนวทางของสำนักงาน ป.ป.ช. ผ่านช่องทางต่าง ๆ และมีการจัดการอบรมการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารผ่านระบบสารสนเทศของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรตามแนวทางการประเมินฯ ของสำนักงาน ป.ป.ช. เพื่อเป็นการเผยแพร่ข้อมูลและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา และเป็นการรักษามาตรฐานระดับคะแนนการประเมิน ITA ให้ดียิ่งขึ้น โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ได้รับคะแนนสูงสุด คือ 97.46 คะแนน ระดับ AA ในประเภทหน่วยงานราชการขององค์การศาล องค์การอิสระ องค์การอัยการ และหน่วยงานในสังกัดรัฐสภา</p>	

ลำดับ	ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	เป้าหมาย	ผล	หน่วยงานรับผิดชอบ
	2) โครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม (700,000 บาท)	โครงการ	1	<p>การดำเนินงาน :</p> <p>โครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม ดำเนินการจัดโครงการ จำนวน 11 โครงการ 73 ครั้ง ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. การพัฒนาและส่งเสริมการปฏิบัติตามมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาล จำนวน 6 โครงการ 41 ครั้ง <ol style="list-style-type: none"> 1.1 โครงการพัฒนาจิตเพื่อประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน จำนวน 1 ครั้ง 1.2 โครงการส่งบุคลากรของสำนักงานฯ เข้ารับการฝึกอบรมและสัมมนา ด้านคุณธรรมจริยธรรม ที่จัดโดยหน่วยงานภายนอก จำนวน 3 ครั้ง 1.3 โครงการส่งเสริมการปฏิบัติตามมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาล จำนวน 4 ครั้ง 1.4 โครงการเรียนรู้กระบวนการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2564 จำนวน 5 ครั้ง จัดโครงการระหว่างวันที่ 22-26 มี.ค. 64 จำนวน 5 รุ่น 1.5 โครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ความรู้ด้านการพัฒนาบุคลากรผ่านสื่อออนไลน์เฉพาะกลุ่ม (Group Page on Facebook) จำนวน 23 ครั้ง 1.6 โครงการเสริมสร้างความคิดเพื่อผลลัพธ์เชิงบวกของการปฏิบัติงาน จำนวน 1 ครั้ง 2. การส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กร และค่านิยมร่วมของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา จำนวน 4 โครงการ 30 ครั้ง <ol style="list-style-type: none"> 2.1 โครงการสร้างเสริมจริยธรรมนำทีมงาน มีกิจกรรมการณรงค์ส่งเสริมค่านิยมองค์กร จำนวน 25 ครั้ง และกิจกรรมสร้างเครือข่ายส่วนราชการสังกัดรัฐสภา จำนวน 1 ครั้ง 2.2 โครงการฝึกอบรมผู้นำการขับเคลื่อนจริยธรรมในองค์กร จำนวน 1 ครั้ง 2.3 โครงการศึกษาดูงานองค์กรต้นแบบด้านคุณธรรมจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ช่องทาง YouTube Channel จำนวน 1 ครั้ง 	สำนักพัฒนาบุคลากร

ลำดับ	ตัวชี้วัด	หน่วยงาน	เป้าหมาย	ผล	หน่วยงานรับผิดชอบ
				<p>ผลดำเนินงาน รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564) รายละเอียดผลการดำเนินงานตามแผนที่กำหนดไว้ พร้อมปัญหาอุปสรรค</p>	<p>2.4 โครงการหลักสูตรคำนิยามองค์กรผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Learning) ของสำนักงานฯ จำนวน 2 ครั้ง</p> <p>3. การเสริมสร้างศักยภาพชีวิตและการเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จำนวน 1 โครงการ 2 ครั้ง</p> <p>การบรรลุตัวชีวิต</p> <p>1. โครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม ดำเนินการจัดโครงการ จำนวน 11 โครงการ 73 ครั้ง ดังนี้</p> <p>1) การพัฒนาและส่งเสริมการปฏิบัติตามมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม และธรรมาภิบาล จำนวน 6 โครงการ 41 ครั้ง</p> <p>2) การส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กร และค่านิยมร่วมของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา จำนวน 4 โครงการ 30 ครั้ง</p> <p>3) การเสริมสร้างคุณภาพชีวิตและการเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จำนวน 1 โครงการ 2 ครั้ง</p> <p>2. จากการศึกษาพฤติกรรมของบุคลากรสำนักงานฯ ปรากฏผล ดังนี้</p> <p>2.1 มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมในภาพธรรมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด</p> <p>2.2 ผลการประเมินตนเอง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.60 คิดเป็นร้อยละ 92.00</p> <p>2.3 ผลการประเมินผู้บังคับบัญชา มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.59 คิดเป็นร้อยละ 91.80</p> <p>2.4 ผลการประเมินผู้บังคับบัญชา มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.51 คิดเป็นร้อยละ 90.20</p> <p>3. การปฏิบัติตามค่านิยมหรือวัฒนธรรมองค์กรของสำนักงานฯ ในภาพธรรมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด</p> <p>3.1 ผลการประเมินตนเอง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.55 คิดเป็นร้อยละ 91.00</p> <p>3.2 ผลการประเมินผู้บังคับบัญชา มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.54 คิดเป็นร้อยละ 90.80</p> <p>3.3 ผลการประเมินผู้บังคับบัญชา มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.65 คิดเป็นร้อยละ 93.00</p>

ลำดับ	ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	เป้าหมาย	ผล	หน่วยงานรับผิดชอบ
	3) โครงการผลงานพลังสู่สำนักงาน เดชาธิการสภาผู้แทนราษฎร Strong : องค์กรพอเพียงต้านทุจริต (408,000 บาท)	โครงการ	1	<p>ผลดำเนินงาน รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564) รายละเอียดผลการดำเนินงานตามแผนที่กำหนดไว้ พร้อมปัญหาอุปสรรค</p> <p>4. การปฏิบัติตามค่านิยมร่วมของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ในภาพรวมมีค่าเฉลี่ย อยู่ในระดับมากที่สุด</p> <p>4.1 ผลการประเมินตนเอง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.62 คิดเป็นร้อยละ 92.40</p> <p>4.2 ผลการประเมินผู้ได้บังคับบัญชา มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.53 คิดเป็นร้อยละ 90.60</p> <p>4.3 ผลการประเมินผู้บังคับบัญชา มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.65 คิดเป็นร้อยละ 93.00</p> <p>5. บุคลากรของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร มีความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง คิดเป็นร้อยละ 92.00 และสามารถนำไปใช้ ในการดำเนินชีวิต และการปฏิบัติงานเพื่อให้เกิดคุณภาพชีวิตที่ดี คิดเป็นร้อยละ 87.80</p>	
				<p>การดำเนินงาน :</p> <p>จัดโครงการในรูปแบบออนไลน์ผ่าน Application Zoom Meeting ในวันศุกร์ที่ 17 กันยายน 2564 เวลา 09.00-16.00 นาฬิกา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้าง ให้ข้าราชการสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรเป็นผู้มีจิตพอเพียงต้านทุจริตและ มีความอายนและไม่ทนต่อการทุจริต ร่วมกันสร้างสำนักงานฯ เป็นองค์กรต้านการทุจริต กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วยข้าราชการ ผู้แทนจากคณะกรรมการชมรม STRONG สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร องค์กรพอเพียงต้านทุจริตของสำนักงานฯ และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง</p> <p>การบรรลุตัวชี้วัด</p> <p>1. มีผู้เข้าร่วมโครงการจำนวน 91 คน จากกลุ่มเป้าหมาย จำนวน 100 คน คิดเป็นร้อยละ 91 (เป้าหมาย ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80)</p> <p>2. ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจเพิ่มมากขึ้นร้อยละ 80.91 (เป้าหมาย ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80) โดยผลการเปรียบเทียบคะแนนทดสอบก่อน - หลังการสัมมนา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA ประเภทที่ 1 คือ หน่วยราชการขององค์กรศาล องค์กรอิสระ องค์กรอัยการ และหน่วยงานใน สังกัดรัฐสภา มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ 97.46 คะแนน (เป้าหมาย 85 คะแนนขึ้นไป)</p>	<p>สำนักนโยบายและ แผนและสำนักพัฒนา บุคลากร</p>

ลำดับ	ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	เป้าหมาย	ผลดำเนินงาน รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564)		หน่วยงานรับผิดชอบ
				ผล	รายละเอียดผลการดำเนินงานตามแผนที่กำหนดไว้ พร้อมปัญหาอุปสรรค	
17	บุคลากรมีความผูกพัน มีความผูกพันและมีคุณภาพชีวิตที่ดี	ร้อยละ	80	81.29	การดำเนินงาน : 1. ผลการวัดความผูกพันต่อองค์กรรวมทุกด้าน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.12 คิดเป็นร้อยละ 82.29 2. ผลการวัดระดับความสุขของบุคลากร (Workers' Happiness Scale) ต่อองค์กรรวมทุกด้าน อยู่ในระดับความสุขมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.02 คิดเป็นร้อยละ 80.29	คณะกรรมการเสริมสร้างความผูกพัน
	แผนงาน/โครงการ/งบประมาณ					
	1) โครงการเสริมสร้างความผูกพันและความผูกพันของบุคลากรสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร	โครงการ	1	1	การดำเนินงาน : จากการศึกษาการเปรียบเทียบระดับความสุขและปัจจัยที่ส่งผลต่อระดับความสุขของบุคลากรสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ด้วยการเก็บข้อมูลจากแบบสอบถามเพื่อการวิจัย เรื่อง "การเปรียบเทียบ ระดับความสุขและปัจจัยที่ส่งผลต่อระดับความสุขของบุคลากร ในวงงานรัฐสภา" (ระหว่างปี 2564 - 2565) ซึ่งพัฒนาโดยกรมสวัสดิการและคุ้มครองพนักงาน (Happiness of Worker Scale) ของผ.ศ. ร. อธิวัฒน์ เจริญวรรณกุล และร.ศ. ร. อุทัยทิพย์ เจริญวรรณกุล มาใช้วัดระดับความสุขของบุคลากรในวงงานรัฐสภา เป็นเครื่องมือในการวัด ติดตาม และประเมินผลความสุขของคนทำงาน และมีกรเก็บรวบรวมข้อมูล จำนวน 2 ครั้ง ดังนี้ - ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 14 มิถุนายน 2564 - 30 มิถุนายน 2564 - ครั้งที่ 2 รอกการเก็บข้อมูลในเดือนมกราคม 2565 โดยมีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อวัดระดับความสุขในการทำงานของบุคลากร ในวงงานรัฐสภา ประกอบด้วยบุคลากรสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 2) เพื่อเปรียบเทียบปัจจัยที่ส่งผลต่อระดับความสุขของบุคลากรในวงงานรัฐสภา ประกอบด้วย บุคลากรสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ตามปัจจัยส่วนบุคคล 3) ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาองค์กรให้บุคลากรมีความสุขในการทำงาน	สำนักการคลังและงบประมาณ, คณะกรรมการเสริมสร้างความผูกพัน

ลำดับ	ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	เป้าหมาย	ผล	หน่วยงานรับผิดชอบ
				<p>ผลดำเนินงาน รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564) รายละเอียดผลการดำเนินงานตามแผนที่กำหนดไว้ พร้อมปัญหาอุปสรรค</p> <p>สรุประดับความคิดเห็นของบุคลากรในวงงานรัฐสภาในการวัดความผูกพันต่อองค์กร (Employee Engagement) รวมทั้งหมด จำแนกตามความคิดเห็นในด้านต่าง ๆ คือ ด้านความทุ่มเทในการทำงาน มีผลต่อความผูกพันต่อองค์กร อยู่ในระดับความผูกพันต่อองค์กร อยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.20 รองลงมาคือ ด้านความต้องการรักษาความเป็นสมาชิก มีระดับความผูกพันต่อองค์กรอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.09 และด้านการยอมรับ เป้าหมายและค่านิยมขององค์กร มีระดับความผูกพันต่อองค์กรอยู่ในระดับมาก เช่นเดียวกัน โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.08 เมื่อพิจารณาผลการวัดความผูกพันต่อองค์กรรวมทุกด้าน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.12 คิดเป็นร้อยละ 82.29</p> <p>สรุประดับความคิดเห็นเกี่ยวกับแบบวัดระดับความสุขของบุคลากร (Workers' Happiness Scale) รวมทั้งหมด จำแนกตามความคิดเห็นในด้านต่าง ๆ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความสุขด้านการเงิน (Happy Money) อยู่ในระดับความสุขมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.30 รองลงมาด้านครอบครัว (Happy Family) อยู่ในระดับความสุขมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.10 ด้านใจ (Happy Brain) และด้านจิตวิญญาณ (Happy Soul) อยู่ในระดับความสุขมากในระดับเท่ากัน โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.08 ด้านน้ำใจ (Happy Heart) อยู่ในระดับความสุขมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.07 ด้านผ่อนคลาย (Happy Relax) อยู่ในระดับความสุขมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.95 ด้านสังคม (Happy Society) อยู่ในระดับความสุขมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.92 และสุขภาพ (Happy Body) อยู่ในระดับความสุขมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.63 เมื่อพิจารณาผลการวัดระดับความสุขของบุคลากร (Workers' Happiness Scale) ต่อองค์กรรวมทุกด้าน อยู่ในระดับความสุขมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.02 คิดเป็นร้อยละ 80.29</p>	

ลำดับ	ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	เป้าหมาย	ผลดำเนินงาน รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564)		หน่วยงานรับผิดชอบ
				ผล	รายละเอียดผลการดำเนินงานตามที่กำหนดไว้ พร้อมปัญหาอุปสรรค	
	2) โครงการรัฐสภาพพร้อมใจบริการจากโลหิต (143,300 บาท)	ครั้ง	4 ครั้ง/ปี	การดำเนินงาน : ดำเนินการรับบริจาคโลหิต - ครั้งที่ 1 วันที่ 1 ธันวาคม 2563 มีผู้เข้าร่วม 251 คน ได้รับโลหิต 197 ยูนิต - ครั้งที่ 2 วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 มีผู้เข้าร่วม 247 คน ได้รับโลหิต 169 ยูนิต - ครั้งที่ 3 วันที่ 16 มิถุนายน 2564 มีผู้เข้าร่วม 152 คน ได้รับโลหิต 89 ยูนิต - ครั้งที่ 4 วันที่ 15 กันยายน 2564 มีผู้เข้าร่วม 188 คน ได้รับโลหิต 126 ยูนิต มีผู้ร่วมโครงการทั้งสิ้น 838 คน (เป้าหมาย 800 คน) ได้รับโลหิตที่มีคุณภาพ (เป้าหมาย 400 ยูนิต) ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ได้รับโลหิตที่มีความสามารถนำไปใช้เพื่อประโยชน์แก่ผู้ป่วยได้ และผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริจาคโลหิต และมีความพึงพอใจ ร้อยละ 95 (เป้าหมาย ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80)	สำนักบริการ ทางการแพทย์ประจำ รัฐสภา	
	3) โครงการฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ ตามฤดูกาล (3,000 บาท)	ครั้ง	2 ครั้ง/ปี	การดำเนินงาน : ดำเนินการฉีดวัคซีนในวันที่ 30 - 31 สิงหาคม 2564 ฉีดได้จำนวน 1,000 คน (เป้าหมาย 1,000 คน) บุคลากรที่เข้ารับการฉีดวัคซีนฯ ได้รับการตรวจคัดกรองและซักประวัติการแพ้วัคซีนไข้หวัดใหญ่ทุกรายก่อนการรับฉีดวัคซีน โดยมีผู้คุ้มกันและไม่เกิดภาวะแทรกซ้อนจากการฉีดวัคซีนฯ ดำเนินการได้ ร้อยละ 100	สำนักบริการ ทางการแพทย์ประจำ รัฐสภา	
	4) โครงการฝึกอบรมช่วยฟื้นคืนชีพ (CPR) และการใช้เครื่อง (AED) (45,000 บาท)	ครั้ง	2 ครั้ง/ปี	2	การดำเนินงาน : จัดโครงการฯ ออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Zoom และฝึกภาคปฏิบัติเป็นรายบุคคล จำนวน 2 รุ่น (เช้าและบ่าย) ในวันที่ 27 สิงหาคม 2564 มีผู้เข้าร่วม รุ่นที่ 1 จำนวน 48 คน รุ่นที่ 2 จำนวน 64 คน (รวม 112 คน) ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจเพิ่มขึ้น โดยคิดว่าสามารถนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในเหตุการณ์ที่พบเจอผู้ที่มีภาวะหัวใจหยุดเต้นหรือในชีวิตประจำวัน และมีความพึงพอใจ ร้อยละ 85.88 (เป้าหมายไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80)	สำนักบริการ ทางการแพทย์ประจำ รัฐสภา

ลำดับ	ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	เป้าหมาย	ผลดำเนินงาน รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564)		หน่วยงานรับผิดชอบ
				ผล	รายละเอียดผลการดำเนินงานตามที่กำหนดไว้ พร้อมปัญหาอุปสรรค	
	5) โครงการพัฒนาระบบเครือข่าย ด้านการแพทย์และการส่งต่อผู้ป่วยฉุกเฉิน (10,500 บาท)	ครั้ง	2 ครั้ง/ปี	2	การดำเนินงาน : - ครั้งที่ 1 วันที่ 7 กันยายน 2564 มีผู้เข้าร่วม จำนวน 20 คน - ครั้งที่ 2 วันที่ 21 กันยายน 2564 มีผู้เข้าร่วม จำนวน 20 คน ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจเพิ่มขึ้น โดยสามารถช่วยเหลือบุคลากร ในวงงานรัฐสภาได้ทันที และมีความพึงพอใจ ร้อยละ 85 (เป้าหมายไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80)	สำนักบริการ ทางการแพทย์ประจำ รัฐสภา
	6) โครงการสัมมนาสร้างความรู้ ความเข้าใจ และรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับ แผนปฏิบัติการตามยุทธศาสตร์การ บริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการ สังกัดรัฐสภา ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2561 - 2565) (37,500 บาท)	โครงการ	1	1	การดำเนินงาน : เผยแพร่แผนปฏิบัติการตามยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการ สังกัดรัฐสภาฉบับที่ 3 (พ.ศ.2561 - 2565) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 ผ่านระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ ระบบอินทราเน็ตของสำนักงานฯ	สำนักงานเลขาธิการ ก.ร.

สรุปการประเมินความสำเร็จการบรรลุเป้าหมายแต่ละตัวชีวิตตามแผนปฏิบัติการสำนักงานเลขานุการผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2563 - 2565
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2564) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564)

ลำดับ	ยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัด (i)	น้ำหนัก (W _i)	เกณฑ์การให้คะแนนเทียบกับ ร้อยละของเป้าหมายผลผลิต					คะแนน ที่ได้ (SM _i)	คะแนน ถ่วงน้ำหนัก (W _i × SM _i)
			1	2	3	4	5		
	KPI ₁	W ₁	60	70	80	90	100	SM ₁ *0.5	W ₁ × SM ₁
	เฉลี่ยน้ำหนักรวมยุทธศาสตร์ที่ 1 - 4								4.51
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 : พัฒนาการให้ก้าวสู่การเป็น Digital Parliament									
1.	ร้อยละความสำเร็จของการขับเคลื่อนแผนพัฒนา Digital Parliament	0.20					100	5	1.00
2.	ความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการรับบริการ	0.20					100	5	1.00
3.	สำนักงานผ่านการประเมิน PMQA 4.0	0.20					100	5	1.00
4.	จำนวนกระบวนการ/บริการที่ใช้ระบบเทคโนโลยีดิจิทัลและการลดต้นทุน	0.20					100	5	1.00
5.	ระดับความสำเร็จของการพัฒนาทักษะดิจิทัลและการสร้างนวัตกรรมเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงาน	0.20					100	5	1.00
	น้ำหนักรวม	∑ W_i = 1					∑	∑ (W_i × SM_i)	5.00

สรุปการประเมินความสำเร็จการบรรลุเป้าหมายแต่ละตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติการสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2563 - 2565
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2564) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564)

ลำดับ	ยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัด (i)	น้ำหนัก (W _i)	เกณฑ์การให้คะแนนเทียบกับ ร้อยละของเป้าหมายผลผลิต					คะแนน ที่ได้ (SM _i)	คะแนน ถ่วงน้ำหนัก (W _i × SM _i)
			1	2	3	4	5		
	KPI ₁	W ₁	60	70	80	90	100	SM ₁ *0.5	W ₁ × SM ₁
	เจดีย์นำหนักรวมยุทธศาสตร์ที่ 1 - 4					97.60			4.76
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 : พัฒนาการให้ก้าวสู่การเป็น Digital Parliament									
1.	ร้อยละความสำเร็จของการขับเคลื่อนแผนพัฒนา Digital Parliament	0.20					100	5	1.00
2.	ความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการรับบริการ	0.20					100	5	1.00
3.	สำนักงานการประเมิน PMQA 4.0	0.20					100	5	1.00
4.	จำนวนกระบวนการ/บริการที่ใช้ระบบเทคโนโลยีดิจิทัลและการลดต้นทุน	0.20					100	5	1.00
5.	ระดับความสำเร็จของการพัฒนาทักษะดิจิทัลและการสร้างนวัตกรรมเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงาน	0.20					100	5	1.00
	น้ำหนักรวม	∑ W_i = 1					∑	(W_i × SM_i)	5.00

ลำดับ	ยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัด (I)	น้ำหนัก (W _i)	เกณฑ์การให้คะแนนเทียบกับ ร้อยละของเป้าหมายผลผลิต					คะแนน ที่ได้ (SM _i)	คะแนน ถ่วงน้ำหนัก (W _i × SM _i)
			1	2	3	4	5		
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2: ผลักดันให้รัฐสภาไทยเป็นศูนย์กลางความร่วมมือในระดับรัฐสภาอาเซียนและรัฐสภาระหว่างประเทศ									
6.	จำนวนประเด็นที่เสนอต่อที่ประชุมรัฐสภาระหว่างประเทศ	0.20					100	5	1.00
7.	จำนวนประเด็นสารัตถะที่มีการหยิบยกขึ้นมาหารือในการเข้าเยี่ยม คารวะ/หารือบุคคลสำคัญของรัฐสภา/บุคคลสำคัญต่างของประเทศ	0.20					100	5	1.00
8.	จำนวนงานวิจัยด้านรัฐสภาระหว่างประเทศกฎหมายระหว่างประเทศ รัฐสภาอาเซียนและกฎหมายอาเซียน	0.20					100	5	1.00
9.	จำนวนเครือข่ายวิชาการและกฎหมายในการแลกเปลี่ยนข้อมูลหรือ บุคลากรภายในประเทศและประเทศกลุ่มอาเซียน	0.20					100	5	1.00
10.	บุคลากรได้รับการพัฒนาความเป็นมืออาชีพในการปฏิบัติงาน (Career Development) ตามแผนเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career Path)	0.20	-	-	-	-	100	5	100
	น้ำหนักรวม	$\sum W_i = 1$					$\sum (W_i \times SM_i)$		5.00

ลำดับ	ยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัด (I)	น้ำหนัก (W _i)	เกณฑ์การให้คะแนนเทียบกับ ร้อยละของเป้าหมายผลผลิต					คะแนน ที่ได้อ (SM _i)	คะแนน ถ่วงน้ำหนัก (W _i × SM _i)
			1	2	3	4	5		
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 : ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคพลเมืองในระบบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข เพื่อสนับสนุนงานนิติบัญญัติ									
11.	จำนวนโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางทางการเมืองในระบบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข	0.34					100	5	1.70
12.	ร้อยละความพึงพอใจต่อกิจกรรมส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางการเมืองในระบบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข	0.34					100	5	1.70
13.	จำนวนช่องทางประชาชนสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับความเป็นพลเมืองในระบบอบประชาธิปไตย	0.33					100	5	1.60
	น้ำหนักรวม	∑ W_i = 1						∑ (W_i × SM_i)	5.00
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 : ปกป้ององค์กรและยกระดับศักยภาพบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญ มีธรรมาภิบาลและความฉลาดในการปฏิบัติงาน									
14.	บุคลากรได้รับการพัฒนาให้มีความเป็นมืออาชีพในการปฏิบัติงาน (Career Development) ตามแผนเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career Path)	0.25	66.67					1.12	0.28
15.	ความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการรับบริการ	0.25					100	5	1.25
16.	สำนักงานได้รับคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานในระดับ AA (คะแนนสูงกว่า 95)	0.25					100	5	1.25
17.	บุคลากรมีความผูกพัน มีความฉลาดและมีคุณภาพชีวิตที่ดี	0.25					100	5	1.25
	น้ำหนักรวม	∑ W_i = 1						∑ (W_i × SM_i)	4.03

ส่วนที่ 3

บทสรุป

บทสรุป

จากผลการดำเนินงานและความคืบหน้าจากการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2563 – 2565 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2564) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564) พบว่า สำนักงานฯ ได้มีการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนา จำนวน 4 ยุทธศาสตร์ มีตัวชี้วัดความสำเร็จ จำนวนทั้งสิ้น 17 ตัวชี้วัด ได้แก่

1) ยุทธศาสตร์ที่ 1 : พัฒนาการองค์กรให้ก้าวสู่การเป็น Digital Parliament มีตัวชี้วัดความสำเร็จ จำนวน 5 ตัวชี้วัด ความสำเร็จในการดำเนินงานตัวชี้วัดอยู่ในระดับคะแนนเฉลี่ยที่ 5 คะแนน ความสำเร็จเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ 100

2) ยุทธศาสตร์ที่ 2 : ผลักดันให้รัฐสภาไทยเป็นศูนย์กลางความร่วมมือในเวทีรัฐสภาอาเซียนและรัฐสภาระหว่างประเทศ มีตัวชี้วัดความสำเร็จ จำนวน 5 ตัวชี้วัด ความสำเร็จในการดำเนินงานตัวชี้วัดอยู่ในระดับคะแนนเฉลี่ยที่ 4 คะแนน ความสำเร็จเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ 90

3) ยุทธศาสตร์ที่ 3 : ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคพลเมืองในระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขเพื่อสนับสนุนงานนิติบัญญัติ มีตัวชี้วัดความสำเร็จ จำนวน 3 ตัวชี้วัด ความสำเร็จในการดำเนินงานตัวชี้วัดอยู่ในระดับคะแนนเฉลี่ยที่ 5 คะแนน ความสำเร็จเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ 100

4) ยุทธศาสตร์ที่ 4 : ปฏิรูปองค์กรและยกระดับศักยภาพบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญ มีธรรมาภิบาล และความผาสุกในการปฏิบัติงาน มีตัวชี้วัดความสำเร็จ จำนวน 4 ตัวชี้วัด ความสำเร็จในการดำเนินงานตัวชี้วัดอยู่ในระดับคะแนนเฉลี่ยที่ 4.03 ความสำเร็จเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ 90.30

โดยมีความสำเร็จเฉลี่ยในภาพรวมยุทธศาสตร์ที่ 1 – 4 ความสำเร็จในการดำเนินงานตัวชี้วัดอยู่ในระดับคะแนนเฉลี่ยที่ 4.51 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 97.60 สามารถสรุปดังตารางสรุปผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดระดับยุทธศาสตร์ ดังนี้

ตารางสรุปผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดระดับยุทธศาสตร์

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย ปี 2564	ผล	ร้อยละ ความสำเร็จ
ร้อยละความสำเร็จเฉลี่ยโดยภาพรวมเท่ากับ		97.60		
ยุทธศาสตร์ที่ 1 : พัฒนาการองค์กรให้ก้าวสู่การเป็น Digital Parliament				
ตัวชี้วัดที่ 1 ร้อยละความสำเร็จของการขับเคลื่อนแผนพัฒนา Digital Parliament	ร้อยละ	ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 100	100	100
ตัวชี้วัดที่ 2 ความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ในการรับบริการ	ร้อยละ	80	90.51	100
ตัวชี้วัดที่ 3 สำนักงานผ่านการประเมิน PMQA 4.0	หมวด	ผ่านขั้นตอนการ ตรวจสอบผลการ ประเมินเบื้องต้น อย่างน้อย 2 หมวด	5	100
ตัวชี้วัดที่ 4 จำนวนกระบวนการ/การบริการที่ใช้ระบบเทคโนโลยี ดิจิทัลและการลดต้นทุน	กลุ่ม/ นวัตกรรม	กลุ่มเป้าหมาย 4 กลุ่ม อย่างน้อย 2 นวัตกรรม	4 กลุ่ม/ 16 นวัตกรรม	100

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย ปี 2564	ผล	ร้อยละ ความสำเร็จ
ตัวชี้วัดที่ 5 ระดับความสำเร็จของการพัฒนาทักษะดิจิทัลและการสร้างนวัตกรรมเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงาน	ไม่น้อยกว่า กระบวนการ	1	4	100
ร้อยละความสำเร็จเฉลี่ยเท่ากับ				100
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีและความร่วมมือในเวทีประชาคมอาเซียนและรัฐสภาระหว่างประเทศ				
ตัวชี้วัดที่ 6 จำนวนประเด็นที่เสนอต่อที่ประชุมรัฐสภา ระหว่างประเทศ	ประเด็น	ไม่น้อยกว่า 5 ประเด็น	68	100
ตัวชี้วัดที่ 7 จำนวนประเด็นสารัตถะที่มีการหยิบยกขึ้นมาหารือ ในการเข้าเยี่ยมคารวะ/หารือบุคคลสำคัญของรัฐสภา/บุคคล สำคัญของต่างประเทศ	ประเด็น	ไม่น้อยกว่า 15 ประเด็น	25	100
ตัวชี้วัดที่ 8 จำนวนงานวิจัยด้านรัฐสภาระหว่างประเทศ กฎหมายระหว่างประเทศ รัฐสภาอาเซียนและกฎหมายอาเซียน	เรื่อง	ไม่น้อยกว่า 1 เรื่อง	2	95.46
ตัวชี้วัดที่ 9 จำนวนเครือข่ายวิชาการและกฎหมายในการ แลกเปลี่ยนข้อมูลหรือบุคลากรภายในประเทศและประเทศ กลุ่มอาเซียน	เครือข่าย	1 เครือข่าย	8	100
ตัวชี้วัดที่ 10 บุคลากรได้รับการพัฒนาความเป็นมืออาชีพ ในการปฏิบัติงาน (Career Development) ตามแผนเส้นทาง ความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career Path)	สายงาน	1	1	100
ร้อยละความสำเร็จเฉลี่ยเท่ากับ				100
ยุทธศาสตร์ที่ 3 : เสริมสร้างประชาธิปไตยและความเป็นพลเมืองในระบบอบประชาธิปไตยตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง				
ตัวชี้วัดที่ 11 จำนวนโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางการเมือง ในระบบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข	โครงการ	3	3	100
ตัวชี้วัดที่ 12 ร้อยละความพึงพอใจต่อกิจกรรมส่งเสริม การมีส่วนร่วมทางการเมืองในระบบอบประชาธิปไตยอันมี พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข	ร้อยละ	80	85.11	100
ตัวชี้วัดที่ 13 จำนวนช่องทางประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร เกี่ยวกับความเป็นพลเมืองในระบบอบประชาธิปไตย	ช่องทาง	3	5	100
ร้อยละความสำเร็จเฉลี่ยเท่ากับ				100

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย ปี 2564	ผล	ร้อยละ ความสำเร็จ
ผลการดำเนินงาน 4.3 ของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศระดับอุดมศึกษาในการปฏิบัติงาน				
ตัวชี้วัดที่ 14 บุคลากรได้รับการพัฒนาให้มีความเป็นมืออาชีพในการปฏิบัติงาน (Career Development) ตามแผนเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career Path)	สายงาน	3	2	66.67
ตัวชี้วัดที่ 15 ความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการรับบริการ	ร้อยละของแผน	80	90.51	100
ตัวชี้วัดที่ 16 สำนักงานได้รับคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานในระดับ AA (คะแนนสูงกว่า 95)	ร้อยละของแผน	95	97.46	100
ตัวชี้วัดที่ 17 บุคลากรมีความผูกพัน มีความผาสุกและมีคุณภาพชีวิตที่ดี	ร้อยละของแผน	80	81.29	100
ร้อยละความสำเร็จเฉลี่ยเท่ากับ				90.30

ข้อเสนอแนะและปัจจัยความสำเร็จ

1. การดำเนินการตามแผนปฏิบัติราชการสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2563 – 2565 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2564) เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของแผน หน่วยงานภายในต้องให้ความสำคัญกับการนำแผนไปสู่การปฏิบัติอย่างจริงจัง โดยการนำไปใช้เป็นกรอบทิศทางในการกำหนดแผนกลยุทธ์ของสำนักโดยการกำหนดตัวชี้วัดความสำเร็จของงาน ค่าเป้าหมาย รวมถึงเกณฑ์การประเมินที่ชัดเจน เพื่อให้เกิดการวัดผลเชิงผลผลิตและเชิงผลลัพธ์อย่างเป็นรูปธรรมได้ ตลอดจนให้ความสำคัญกับกระบวนการทบทวนแผน ปรับปรุงและพัฒนาหน่วยงานอย่างเป็นระบบเพื่อนำไปขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติให้บังเกิดผลสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรมต่อไป

2. เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ส่งผลให้ต้องมีการขอยกเลิกโครงการ ดังนั้น สำนักงานฯ ควรกำหนดแนวทางให้หน่วยงานมีการทบทวน วิเคราะห์ความสำคัญความเป็นไปได้ ความเสี่ยงของการดำเนินโครงการ รวมถึงรูปแบบในการดำเนินโครงการ อาทิ การดำเนินงานในรูปแบบผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ออนไลน์ การผลิตสื่อดิจิทัล เป็นต้น

3. เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน หน่วยงานภายในต้องสร้างภาคีเครือข่ายกับหน่วยงานภายในเพื่อประสานความร่วมมือในการทำงานร่วมกัน รวมถึงหน่วยงานภายนอก เพื่อเป็นการเพิ่มการเชื่อมโยงเครือข่ายข้อมูลให้กว้างขวาง สะดวก รวดเร็วมากขึ้น

4. เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของของบุคลากรและระบบการบริการของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร หน่วยงานภายในควรมีการทบทวน ปรับปรุงฐานข้อมูลสารสนเทศอย่างต่อเนื่อง และมีการบูรณาการและเชื่อมโยงข้อมูลการใช้งานที่ง่ายและเข้าถึงได้สะดวกและง่ายต่อการสืบค้น