
ประชุมคณะกรรมการตรวจการจ้างโครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่พร้อมอาคารประกอบ 

วันพฤหัสบดีท่ี ๗ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๐ น. ประชุมคณะกรรมการตรวจการจ้างโครงการ
ก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ พร้อมอาคารประกอบ ครั้งท่ี ๑๙/๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมหมายเลข 
๑๐๑ ชั้น ๒ ส านักงานสนามเกียกกาย โดยมีนายสุชาติ โรจน์ทองค า รองเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 
ในฐานะประธานคณะกรรมการฯ เป็นประธานการประชุมในครั้งนี้ สรุปความก้าวหน้าของโครงการฯ 
ปัจจุบันมีผลงานการก่อสร้างสะสมอยู่ท่ี ๔๘.๐๓ เปอร์เซ็นต์ 
 
 
Meeting of Commissioner on Procurement Audit of the New Parliament 
Construction with Components. 

On Thursday 7 June 2018, at 09.30 a.m., Meeting Room No.101, 2nd floor, Kiak Kai 
Office. Mr. Suchart Rojthongkhum, Deputy Secretary General of the House of  
Representatives chaired the 19th meeting of Commissioner on Procurement Audit 
of the New Parliament Construction with Components (19/2018). At present, the 
cumulative percentage of construction progress is 48.03. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 




