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การเปรียบเทียบความคุ้มค่า/ประสิทธิภาพกับผลการจัดหาพัสดุ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
--------------------------
ตามที่สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ได้ส่งแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2558 ส่งให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
ตั้งแต่ วันที่ 31 ตุลาคม 2558 ในการนี้ เมื่อสิ้นสุดการดำเนินงานปีงบประมาณ 2558 สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรได้วิเคราะห์ความคุ้มค่า ประสิทธิภาพกับ
ผลการจัดหาพัสดุ โดยคำนึงถึงหลัก 3E’s ได้แก่ หลักความประหยัด (Economy) หลักประสิทธิภาพ (Efficiency) และหลักประสิทธิผล (Effectiveness) มีรายละเอียด ดังนี้

ตาราง 1 เปรียบเทียบความคุ้มค่า/ประสิทธิภาพกับผลการจัดหาพัสดุ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
	ลำดับ
	งาน/โครงการ
	รายการ
	แผนปฏิบัติการ
	ผลการจัดหา
	แผนการจ่ายเงิน
	หลักเกณฑ์
ในการจัดหา
	ประหยัด
(บาท)/
ร้อยละ

	
	
	
	ช่วงเวลาที่คาดว่าจะประกาศสอบราคา/ประกวดราคา
	ช่วงเวลาที่คาดว่าจะลงนามในสัญญา
	ช่วงเวลาที่คาดว่าจะส่งมอบ
	ประกาศสอบราคา/ประกวดราคา
	ช่วงเวลาที่ลงนามในสัญญา
	ช่วงเวลาที่ส่งมอบ
	งบประมาณ
ที่ได้รับ
(บาท)
	งบประมาณ
ที่จ่ายจริง
(บาท)
	
	

	1
	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
	โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ของสำนักงาน
	ไตรมาส 2
	ไตรมาส 2
	ไตรมาส 2
	ไตรมาส 2
	ไตรมาส 2
	ไตรมาส 2
	250,000
	249,000
	- มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนตามข้อกำหนดของสำนักงานฯ
- ราคาที่เสนอต่ำสุด

	1,000 บาท/ร้อยละ 0.4

	2
	ครุภัณฑ์ประชาสัมพันธ์
	โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ชุดเพิ่มประสิทธิภาพงานบรรณาธิการและการออกแบบและการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์
	ธ.ค. 57
	ก.พ 58
	พ.ค. 58
	มี.ค. 58
	พ.ค. 58
	พ.ค. 58
	356,000
	355,500
	- มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนตามข้อกำหนดของสำนักงานฯ
- ราคาที่เสนอต่ำสุด

	500 บาท/ร้อยละ 0.14

	3
	ครุภัณฑ์สถานีวิทยุกระจาย
เสียงและวิทยุโทรทัศน์รัฐสภา
	โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์สถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์รัฐสภาเพื่อรองรับการผลิตรายการและออกอากาศในระบบ DIGITAL HD
	ธ.ค. 57
	ก.พ 58
	พ.ค. 58
	มี.ค. 58
	เม.ย. 58
	ต.ค. 58
	30,000,000
	29,700,000
	- มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนตามข้อกำหนดของสำนักงานฯ
- ราคาที่เสนอต่ำสุด

	300,000 บาท
/ร้อยละ 1

	4
	ครุภัณฑ์สถานีวิทยุกระจาย
เสียงและวิทยุโทรทัศน์รัฐสภา
	โครงการจัดทำฐานข้อมูลภาพและเสียง (Archive) เพื่อการเผยแพร่ข่าวสารผ่านสื่อใหม่รองรับการออกอากาศในระบบดิจิตอลของสถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์รัฐสภาเพื่อรองรับการผลิตรายการและออกอากาศในระบบ DIGITAL HD


	ธ.ค. 57
	ก.พ 58
	พ.ค. 58
	พ.ค. 58
	มิ.ย. 58
	ธ.ค. 58
	44,919,500
	44,750,000
	- มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนตามข้อกำหนดของสำนักงานฯ
- ราคาที่เสนอต่ำสุด
	19,000 บาท/ ร้อยละ 0.04

	5
	ครุภัณฑ์สิ่งพิมพ์
	โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์เพื่อเสริมสร้างและพัฒนาระบบการให้บริการด้านการผลิตสิ่งพิมพ์
	ไตรมาส 1
	ไตรมาส 2
	พ.ค. 58
	ไตรมาส 2
	ไตรมาส 2
	พ.ค. 58
	การจัดซื้อครุภัณฑ์
6,036,160
	4,099,600
	- มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนตามข้อกำหนดของสำนักงานฯ
- ราคาที่เสนอต่ำสุด

	1,936,560 บาท / ร้อยละ 32.08

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	การจัดเช่า
2,000,000
	2,000,000
	- ราคาที่เสนอต่ำสุด

	- บาท

	6
	ครุภัณฑ์สถานีวิทยุกระจาย
เสียงและวิทยุโทรทัศน์รัฐสภา
	โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์การผลิตรายการนอกสถานที่และสนับสนุนด้านงานข่าวเพื่อรองรับการออกอากาศในระบบดิจิตอลการเป็นโทรทัศน์สาธารณะของสถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์รัฐสภา

	มี.ค. 58
	เม.ย. 58
	พ.ค. 58
	มี.ค. 58
	เม.ย. 58
	พ.ค. 58
	17,000,500
	16,900,000
	- มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนตามข้อกำหนดของสำนักงานฯ
- ราคาที่เสนอต่ำสุด
	180,500 บาท/ร้อยละ 1.06

	7
	ครุภัณฑ์สถานีวิทยุกระจาย
เสียงและวิทยุโทรทัศน์รัฐสภา
	โครงการปรับปรุงระบบกระจายสัญญาณโทรทัศน์ภายในอาคารรัฐสภา (ทดแทนของเดิม)
	ม.ค. 58
	ก.พ. 58
	พ.ค. 58
	ม.ค. 58
	มี.ค. 58
	พ.ค. 58
	4,150,400
	4,105,000
	- มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนตามข้อกำหนดของสำนักงานฯ
- ราคาที่เสนอต่ำสุด

	45,400 บาท/ร้อยละ 1.09


ตาราง  2 สรุปผลการวิเคราะห์ความคุ้มค่าในการดำเนินงานตาม หลัก 3 E
	ลำดับ
	รายการ
	หลักความประหยัด (Economy)

	หลักประสิทธิภาพ (Efficiency)
	หลักประสิทธิผล (Effectiveness)

	1
	โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ของสำนักงาน
	สามารถประหยัดงบประมาณได้ จำนวน 1,000 บาท 
คิดเป็นร้อยละ 0.4
	การดำเนินการเป็นไปตามกรอบระยะเวลาที่กำหนดไว้ตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างของสำนักงานฯ สามารถสนองตอบภารกิจยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน 
	ผลการดำเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์ และเป้าหมายที่กำหนดไว้ 

	2
	โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ชุดเพิ่มประสิทธิภาพงานบรรณาธิการและการออกแบบและการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์
	สามารถประหยัดงบประมาณได้ 
จำนวน 500 บาท
คิดเป็นร้อยละ 0.14
	การดำเนินการแล้วเสร็จล่าช้ากว่าที่กำหนดไว้
ตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างของสำนักงานฯ เนื่องจากประกวดราคาแล้ว แต่ไม่เป็นไปตามกรอบวงเงินประมาณ จึงมีการปรับแผนและสามารถดำเนินการแล้วเสร็จในปีงบประมาณ 2558 สามารถสนองตอบภารกิจยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน
	ผลการดำเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์ และเป้าหมายที่กำหนดไว้ 

	3
	โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์สถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์รัฐสภาเพื่อรองรับการผลิตรายการและออกอากาศในระบบ DIGITAL HD
	สามารถประหยัดงบประมาณได้  จำนวน 300,000 บาท
คิดเป็นร้อยละ 1
	การดำเนินการแล้วเสร็จล่าช้ากว่าที่กำหนดไว้
ตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างของสำนักงานฯ เนื่องจากมีการปรับ TOR จึงมีการปรับแผนและสามารถดำเนินการแล้วเสร็จในปีงบประมาณ 2558 สามารถสนองตอบภารกิจยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน

	ผลการดำเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์ และเป้าหมายที่กำหนดไว้ 

	4
	โครงการจัดทำฐานข้อมูลภาพและเสียง (Archive) เพื่อการเผยแพร่ข่าวสารผ่านสื่อใหม่รองรับการออกอากาศในระบบดิจิตอลของสถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์รัฐสภาเพื่อรองรับการผลิตรายการและออกอากาศในระบบ DIGITAL HD
	สามารถประหยัดงบประมาณได้  จำนวน 19,000 บาท
คิดเป็นร้อยละ 0.04
	การดำเนินการแล้วเสร็จล่าช้ากว่าที่กำหนดไว้
ตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างของสำนักงานฯ หน่วยงานที่รับผิดชอบจึงขอปรับแผนและสามารถดำเนินการแล้วเสร็จในปีงบประมาณ 2558 สามารถสนองตอบภารกิจยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน

	ผลการดำเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์ และเป้าหมายที่กำหนดไว้ 

	5
	โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์เพื่อเสริมสร้างและพัฒนาระบบการให้บริการด้านการผลิตสิ่งพิมพ์
	สามารถประหยัดงบประมาณได้  จำนวน 1,936,560 บาท 
คิดเป็นร้อยละ 32.08
	การดำเนินการแล้วเสร็จล่าช้ากว่าที่กำหนดไว้
ตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างของสำนักงานฯ หน่วยงานที่รับผิดชอบจึงขอปรับแผนและสามารถดำเนินการแล้วเสร็จในปีงบประมาณ 2558 สามารถสนองตอบภารกิจยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน

	ผลการดำเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์ และเป้าหมายที่กำหนดไว้ 

	6
	โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์การผลิตรายการนอกสถานที่และสนับสนุนด้านงานข่าวเพื่อรองรับการออกอากาศในระบบดิจิตอลการเป็นโทรทัศน์สาธารณะของสถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์รัฐสภา
	สามารถประหยัดงบประมาณได้  จำนวน 180,500 บาท
คิดเป็นร้อยละ 1.06
	การดำเนินการแล้วเสร็จล่าช้ากว่าที่กำหนดไว้
ตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างของสำนักงานฯ หน่วยงานที่รับผิดชอบจึงขอปรับแผนและสามารถดำเนินการแล้วเสร็จในปีงบประมาณ 2558 สามารถสนองตอบภารกิจยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน

	ผลการดำเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์ และเป้าหมายที่กำหนดไว้ 

	7
	โครงการปรับปรุงระบบกระจายสัญญาณโทรทัศน์ภายในอาคารรัฐสภา (ทดแทนของเดิม)
	สามารถประหยัดงบประมาณได้  จำนวน 45,400 บาท
คิดเป็นร้อยละ 1.09
	การดำเนินการแล้วเสร็จล่าช้ากว่าที่กำหนดไว้
ตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างของสำนักงานฯ หน่วยงานที่รับผิดชอบจึงขอปรับแผนและสามารถดำเนินการแล้วเสร็จในปีงบประมาณ 2558 สามารถสนองตอบภารกิจยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน

	ผลการดำเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์ และเป้าหมายที่กำหนดไว้ 


