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การดำเนินงานในพื้นที่ก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่
      

วันพฤหัสบดีที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๕๖ เวลา ๐๙.๓๐ นาฬิกา ณ ห้องประชุมคณะกรรมาธิการหมายเลข ๓๑๐๑  ชั้น ๑  อาคารรัฐสภา ๓  นายสุวิจักขณ์ นาควัชระชัย เลขาธิการ        สภาผู้แทนราษฎร  ในฐานะประธานคณะกรรมการตรวจรับการจ้างโครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ พร้อมอาคารประกอบ เป็นประธานในการประชุมเพื่อพิจารณากำหนดราคาต้นไม้ยืนต้นที่เป็นอุปสรรคต่อ   การดำเนินงานของผู้รับจ้างในพื้นที่ก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ โดยที่ประชุมเสนอให้บริษัทผู้รับงานก่อสร้างรัฐสภาฯ เสนอราคาต่อที่ประชุมอีกครั้งและพิจารณาขั้นตอนการจัดส่งเอกสารโครงการก่อสร้างฯ
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